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Tématem diplomové práce je ešení stavebn technologické pípravy realizace Bytového 
domu v Jihlav. Bytový dm je navržen jako stavba s garážemi a bytovými jednotkami. Ve 
spodní ásti objektu je postaven železobetonový kombinovaný systém, který je od 2.PP až po 
2.NP. Ve vyšších podlažích je stavba ešena jako zdný systém s betonovými stropy. Ve 
spodních 3 podlaží jsou navržena garážová stání a ve zbylých šesti podlažích jsou navrženy 
byty. Projekt se zabývá celou výstavbou stavebních objekt od technologických postup pes 
asový a finanní plán až po bezpenost bhem výstavby.  
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jáma, beton, zdný systém, bezpenostní rizika.  
Abstract
The topic of this master´s thesis deals with a structural and technological preparation of 
implementation of apartment building in Jihlava. The Apartment building is designed as a 
building including garages and dwelling units. In the lower part of the building is constructed 
of reinforced concrete combined system, which is from the 2.PP to 2.NP. The building is 
designed as a brick system with concrete ceilings on the upper floors. The lower 3 floors are 
designed as parking garage and a remaining six floors are designed as apartments. The project 
deals with the entire construction of buildings from technological processes, time and 
financial plan to safety during construction.  
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Úvod 
Tématem mé diplomové práce je stavebn technologický projekt Bytového domu 
v Jihlav, který zpracovává jednotlivé ásti dle zadání práce. Bytový dm 
v Jihlav jsem si zvolil pedevším proto, že tato stavba je zajímavá nejen 
z architektonického hlediska, ale také z hlediska technologického a použitých 
materiál.  
V diplomové práci se budu zabývat zaízením staveništ, návrhem strojní 
sestavy, asovým a finanním plánováním, materiálovými zdroji, technologickými 
pedpisy, kontrolními a zkušebními plány a bezpeností a ochranou zdraví.  
Cílem je naplánovat efektivní postup výstavby tak, aby došlo k realizaci kvalitní 
bytové stavby. Pi vytváení mé diplomové práce využiji svoje dosavadní znalosti 
a rozšíím je o nov získané informace pi ešení jednotlivých krok pípravy 
realizace stavebního díla. 
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1.1 Základní identifikaní údaje o stavb
Název stavby:   Bytový dm v Jihlav
Úel stavby:   Bydlení s podzemními garážemi  
Místo stavby:  Jihlava, bývalý areál Tesly mezi ulicemi Havlíková, 
Úvoz, Tebízského, Srázná 
Kraj:    Vysoina 
Investor:   CORBADA a.s. 
    I 27365743 
 zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka . 10095 
Janákovo nábeží 39/51, 150 00 Praha 5 
Generální projektant: ATELIER 90 s.r.o.
    I 46983376 
    zastoupená Ing. arch. Ladislavem Vlachynským, KA 1033 
    Eleonory Voraické 5a, 616 00 Brno 
Zpracovatel projektu: L. Z. – Atelier, s.r.o.
    I 62412345 
    zastoupená Ing. arch. Lubomírem Zemanem 
    Rybalkova 35, 101 00 Praha 10 
Dodavatel stavby:  dle výbru investora 
Zaátek výstavby:  2. 5. 2014 
Ukonení výstavby:  22. 7. 2016
Rozpoet stavby:  100 904 301,1 K (bez DPH) 
1.2 lenní stavby na stavební objekty 
SO 01  Bytový dm s podzemními garážemi 
SO 02  Zpevnné plochy 
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SO 03  Pípojka vodovod 
SO 04  Pípojka silnoproud NN 
SO 05  Pípojka slaboproud – Telefon 
SO 06  Pípojka teplovod 
SO 07  Pípojka jednotné kanalizace 
1.3 Charakteristika staveništ  
 Rozsah staveništ: 
Zastavná plocha navrhovaná: 1894 m2
Plocha vyhrazená staveništ:  6272 m2 
 Dosavadní využití pozemku:  výrobní objekty lehkého prmyslu 
 Majetkoprávní vztahy:   ve vlastnictví stavebníka 
Novostavba bytového domu je umístna uvnit areálu bývalé Tesly Jihlava. Areál 
se nachází pi severní ásti centra msta Jihlavy – uvnit zastavného území 
obce. Je vzdálen cca 250 m od hradebního okruhu historického centra msta 
severním smrem. Západní hranici území tvoí ulice Havlíkova a Úvoz, severní 
hranici ulice Tebízského a východní hranici ulice Srázná. Jižní ást je vymezena 
pší spojnicí ulic Havlíkova a Srázná. Terén pozemku areálu, stejn jako jeho 
bezprostední okolí je prudce svažitý smrem dol od historické hranice msta. 
Pevýšení na pozemku je 6–10 m/250 m. 
Areál se rozkládá na ploše 23 500 m2, je koncipovaný jako mstský blok. Je 
tvoen souborem budov vznikajících od poátku 19. stol. do souasnosti, které 
svým mítkem i tvarem odpovídají okolní zástavb za hradebním okruhem 
msta, zejména ve strukturách uzavených mstských blok. 
Objekt bude umístn na pozemcích . 2876/1, 2876/5, 2876/7, 2876/10, 2876/11, 
katastrální území Jihlava, které jsou majetkem investora. Pedmtem projektu je 
objekt SO.01, který je umístn zcela uvnit areálu na pozemcích investora. Z jihu 
objektu se nachází prostor budoucího parku, který je v dob výstavby možno 
využívat jako deponie vykopané zeminy. Ze severozápadní strany objektu se 
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nachází vjezd do stedu areálu z ulice Úvoz, který bude nejastji užíván jako 
vjezd na staveništ.  
Vstup a píjezd na staveništ je zajištn ze stávajícího vjezdu z ulice Úvoz. 
Výjezd ze stavby bude zajištn uhlopín od vjezdu na ulici Srázná. Pro 
zajištní prjezdu bude demolován spojovací krek mezi objekty SO.04 a SO.05. 
Bourací práce budou souástí samostatného ohlášení, které bude pedcházet 
stavebním pracím. Staveništ bude provizorn oploceno neprhledným plotem 
výšky min. 2,0 m, vetn osazení staveništní brány. Stavba bude využívat 
pirozeného sevení uvnit areálu. Areál je stežen. V dob výstavby bude výroba 
v areálu zastavena. 
1.4 Stavebn – architektonické ešení stavebních objekt
 SO 01 – Bytový dm s podzemními garážemi 
Architektonické ešení: 
Zámrem investora je vybudovat v dané lokalit bytový dm s podzemními 
garážemi. Objekt je navržen jako devítipodlažní dm se 3 podlažími hromadných 
garáží (186 stání), z toho dvma podzemními a jedním nadzemním. Ustupující 
druhé až sedmé nadzemní podlaží je ureno pro 18 bytových jednotek. Objekt je 
nepravidelného pdorysu s lomem zhruba 26°, situován mezi stávající objekty 
SO.04c, SO.04a, SO.05, SO.06 a SO.03a.  
Vstup do objektu je ešen v jižní ásti objektu pes vnjší železobetonové schody 
do 2.NP, dále do vstupní haly a spolené chodby. Bezbariérový pístup je 
umístn v severní ásti objektu, je tvoen píjezdovou rampou v úrovni 1.NP dále 
pak výtahem do spolených chodeb domu. 
Vjezd do garáží se nachází na úrovni1.PP, je tvoen píjezdovými rampami, vjezd 
do objektu je zabezpeen závorami. 
Stecha objektu je plochá, v nkterých ustupujících podlažích slouží jako 
soukromé terasy k bytm, v 6.NP se nachází spolená veejná terasa pro 
obyvatele domu, pístupná ze spolené chodby v 6.NP, této terase dominuje 
devná pergola. Nad posledním podlažím bytovky je vegetaní stecha 
s intenzivní zelení, pístupná lávkou z objektu SO.06, tato stecha slouží jako 
veejná terasa s volným pístupem. 
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Povrch fasád bude pevážn omítka v kombinaci s obkladem z CETRIS desek, 
který bude použit i na plné boní ásti balkón. Zábradlí balkón je navrženo 
z barevného prsvitného skla. 
Spodní ást objektu (garáže) nebude tepeln izolována a bude provedena 
z pohledového betonu.  
Parkovací podlaží jsou posunuta do dvou výškových úrovní o 1/2 podlaží, 
propojené navzájem systémem poloramp. V objektu bude 186 garážová stání. 
Z toho 29 stání je pro obyvatele bytového domu a 12 stání pro vozidla osob se 
sníženou schopností pohybu a orientace. 
Stavební ešení: 
Vzhledem k tomu, že se jedná o vícepodlažní stavbu se sloupovým a stnovým 
konstrukním systémem ve spodních patrech, patí navrhovaná budova mezi 
stavby s náronou konstrukcí. Základové pomry staveništ hodnotíme 
vzhledem ke stejnorodosti horninových typ (tídy R3) v úrovni pod základovou 
spárou objektu jako jednoduché. Hladina podzemní vody se pedpokládá 2 m 
nad základy. 
Stavební jáma bude zajištna pomocí kotvené záporové stny. Zápory, ocelové 
profily HEB 140. Mezi zápory budou vkládány jednotlivé devné pažiny. 
Záporové pažení bude provedeno na východní, jižní a západní stran objektu. 
Na severní stran alternativn pomocí svahovaného výkopu. 
Základová deska je navržena pod celým objektem v tl. 450 mm. Pod nejvíce 
zatíženými sloupy je navrženo lokální zesílení desky obrácenou hlavicí na 
celkovou tlouš
ku 650 mm. Lokální zesílení na tlouš
ku 650 mm je zárove
navrženo pod obvodovými suterénními stnami, které vynášejí nadzemní 
bytovou ást objektu. Pod základovou deskou bude provedena vrstva 
podkladního betonu tlouš
ky 100 mm a 70 mm ochranná vrstva hydroizolace. 
Nosná konstrukce od suterénu po 2.NP je ešena jako kombinace monolitického 
železobetonového skeletu a stnového systému. Od 3.NP výše jsou svislé nosné 
konstrukce zdné zastropeny železobetonovou deskou. Podrobnjší ešení viz 
PD stavebn konstrukní ásti. 
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Svislé konstrukce nadzemní ásti jsou ešeny jako kombinace železobetonových 
stn, sloup, stnových nosník oslabených otvory a zdných stn. Zdné stny 
jsou navrženy z cihelných tvarovek šíky 300 mm, Porotherm 30 P+D na 
obvodové zdivo a Porotherm AKU 30 na mezi bytové stny. Monolitické 
železobetonové stny jsou navrženy z betonu C25/30-XC1. Obvodové a vnitní 
nosné stny jsou navrženy v tlouš
kách 250 mm a 300 mm, stny komunikaních 
jader jsou navrženy tlouš
ce 200 mm. 
Stropní desky jsou navrženy jako železobetonové bezhlavicové desky, které jsou 
podporovány sloupy, stnami a prvlaky. V nadzemních patrech jsou navrženy 
z betonu C25/30-XC1 a desky podzemních patrech jsou z betonu C30/37-XD2. 
Tlouš
ka stropní konstrukce 2.PP a 1.PP je 230 mm, 1.NP v tlouš
ce 200 mm 
respektive 270 mm v prostoru pod zelenou stechou a stropní desky v nadzemní 
ásti jsou navrženy 200 mm. 
V objektu jsou navržena dv schodišt vnitní, jedno venkovní a v podzemních 
garážích jsou navržené rampy. Schodiš
ová ramena jsou navržena z betonu tídy 
C 25/30-XC1, venkovní schodišt z betonu C30/37-XD2. 
Schodišt vnitní, které vede pes všechny patra je železobetonové, monolitické, 
deskové, dvouramenné. Železobetonová mezipodesta je na dvou stranách 
uložena na obvodové zdi a tetí strana je uložena do výtahové šachty. Ramena 
jsou navržena v tlouš
ce 150 mm, tlouš
ka mezipodesty je 160 mm, hlavní 
podesty dle tlouštk desky píslušného podlaží. 
Obdobn je ešeno zadní schodišt v prostoru parkingu, mezipodesta je 
betonovaná do schodiš
ových stn. Mezipodesta i schodiš
ové ramena jsou 
navržena v tlouš
ce 150 mm. 
Venkovní pedsazené schodišt je navrženo tlouš
ky 170 mm a je uloženo na 
jedné stran na základu a na stran druhé je uloženo na stropní desce 1.NP. 
Zastešení je navrženo z plochých stech a to nad parkovacími garážemi jako 
plochá vegetaní stecha pochzí, která slouží jako odpoinkové místo pro 
obyvatele bytového domu a okolních budov s tlouš
kou nosné konstrukce 270 
mm. V ostatních patrech je zastešení provedeno jako plochá stecha, z které 
máme pro vyšší patro terasu s tlouš
kou nosné konstrukce 200 mm. 
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 SO 02 – Zpevnné plochy a parkovací stání: 
Na severní ásti objektu ped garážemi bude vybudované venkovní parkovací 
stání, které bude napojeno na vnitro blokovou komunikaci. Také bude realizován 
chodník, který bude proveden mezi objekty SO.01 a stávajícími objekty SO.04a 
a SO.04c o šíce cca 2200 mm s dvojitým zalomením. Veškeré tyto zpevnné 
plochy budou provedeny jednotn ze zámkové dlažby. Celkový obsah tchto 
ploch inní 456 m2. 
 SO 03 – Pípojka vodovod 
Vodovodní pípojka bude sloužit pro zásobování budovaného objektu pitnou 
vodou. Pípojka bude pivádt vodu z veejného vodovodního ádu. Vodovodní 
pípojka má délku 14,3 m, vyrobena je z plastové trubky o mocnosti DN80 se 
sklonem 0,3%. Napojení je zajištno na vnitroblokový vodovodní ád o mocnosti 
potrubí DN 150. Vodomrná šachta má rozmry 4100 mm x 1800 mm. 
 SO 04 – Pípojka silnoproud NN 
Z veejného kabelového vedení nízkého naptí budou vyvedeny kabely nízkého 
naptí do nov vybudované kabelové skín, která je vybudována v 1.NP u prostoru 
schodišt. Délka pípojky je 16,8 m. 
 SO 05 – Pípojka slaboproud – Telefon 
ešený bytový dm bude pipojen na kabelovou sí
 Telefónica O2 Czech 
Republik, a.s. V rámci projektu telefonní pípojky bude objekt napojen 
samostatným metalickým kabelem ukoneným telefonním rozvadi umístných 
v 1.NP. Pípojka bude vedena pod terénem v betonových chránikách a napojena 
na stávající sí
 v areálu výstavby. Délka pípojky bude 6,1 m. 
 SO 06 – Pípojka teplovod 
Nov budovaný objekt bude napojen na stávající teplovod z centrální plynové 
kotelny. Rozvody do jednotlivých byt budou vedeny z výmníkové stanice 
zízené pro objekt v 1.NP.  
Teplotní spád je 95/ 55°C. Pípojka bude provedena bezkanálovým systémem 
pedizolovaným ocelovým svaovaným potrubím DN 50. Délka pípojky bude 2,6 m. 
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 SO 07 – Pípojka jednotné kanalizace  
Bytový dm bude napojen na jednotnou kanalizaní pípojku. Pípojka bude 
provedena z plastových trubek DN 200 se sklonem 5,3%, kterými budou svedeny 
do stávající areálové kanalizace DN 300. Na pípojce nebo pímo v objektu bude 
osazen istící kus píslušné dimenze. Na pípojce v areálu objektu je umístna 
revizní šachta prmru 800 mm. Do šachty bude také napojena areálová 
pípojka deš
ové kanalizace-odvodnní zelené plochy nad garážemi. Kanalizaní 
potrubí bude podrobeno po zapojení zkoušce vodotsnosti. Délka pípojky bude 
16,1 m. 
1.5 Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu 
Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu podrobn
popsána v kapitole „4“. 
1.6 asový a finanní plán výstavby  
asový a finanní plán výstavby podrobn popsán v kapitole „3“. 
1.7 Zaízení staveništ  
Zaízení staveništ podrobn popsáno v kapitole „5“. 
1.8 Hlavní stavební stroje a mechanismy  
Podrobný výet a popis použitých stroj a mechanism je podrobn popsán 
v kapitole „6“.
1.9 Bezpenost práce 
Bezpenosti pi práci provádné na stavb bytového domu v Jihlav bude v souladu 
s platnou legislativou. Konkrétn se jedná o naízení vlády 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
staveništích a naízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky 
nebo do hloubky. V píloze 13.1 Výpis bezpenostních rizik a opatení na 
staveništi, jsou vypsána bezpenostní rizika, která mohou na staveništi vznikat.  
Bezpenost práce je podrobn popsán v kapitole „13“. 
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1.10 Životní prostedí 
Užíváním stavby nedochází k výrazné zmn životního prostedí, ani k nadmrné 
produkci škodlivých látek. 
Vlastní realizace výstavby neklade žádné mimoádné nároky na ochranu 
životního prostedí. Provádní stavby bude šetrným zpsobem s ohledem na 
životní prostedí. Odpady vznikající pi realizaci stavby budou likvidovány 
souladu se zákonem  106/2005 Sb. o Odpadech vznikající ze stavební výroby 
a budou uloženy na odpovídající skládce ve smyslu zákona. Veškeré odpady ze 
stavební výroby budou rozdleny dle zákona . 503/2004 Sb., dle kterého se 
stanoví katalog odpad, vytídny a zneškodnny dle platných právních pedpis. 
Ke kolaudanímu ízení doloží investor – provozovatel doklady o využití, resp. 
zneškodnní odpad vznikajících ze stavební výroby. Pí provádní stavby se 
mže bhem uritých prací (zdní, zemní práce) zvýšit prašnost v okolí stavby. 
Bytový dm se nachází uvnit bloku budov. Prašnost z provádní 
tohoto domu tak nebude pímo psobit na bžné uživatele okolních komunikací, 
ale pouze na pracovníky v areálu, který je kompletn rekonstruován. Veškeré 
automobily, co budou vyjíždt ze staveništ, budou mít oištná kola. Toto 
naízení se hlavn vztahuje na provádní zemních prací. Pro využití deš
ové 
vody a zvtšení ploch s vegetaním porostem byly navrženy zelené intenzivní 
a extenzivní stechy, které budou zadržovat vodu na stechách. Ostatní 
pebytená voda bude odvádna do kanalizace. Odvoz komunálního odpadu 
bhem užívání stavby budou zajiš
ovat firma Služby msta Jihlavy, která odpad 
i likviduje. 
Ochrana obyvatel bytové domu proti hluku je ešena v projektové dokumentaci. 
Vnitní dlící konstrukce mezi jednotlivými byty budou vyzdny z protihlukových 
tvárnic Porotherm AKU 30 P+D. Výtahová šachta je oddlena od stropních desek 
akustickými dlícími prvky a od nejbližších stn je šachta oddlena vloženou 
minerální izolací. Schodiš
ová ramena jsou oddlena pomocí prvk SCHÖCK 
TRONSOLE od konstrukce.  
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V této kapitole je zpracována koordinaní situace stavby, ešení dopravního 
znaení a znázornny širší vztahy pro nejdležitjší zásobování materiálu 
stavby. 
Dále viz pílohy: 
„Píloha 2.1: Koordinaní situace“,  
„Píloha 2.2: Popis dopravního znaení“,  
„Píloha 2.3: Širší vztahy – skládka zeminy“, 
„Píloha 2.4: Širší vztahy – pjovna bednní“,  
„Píloha 2.5: Širší vztahy – stavebniny Raab Karcher“,  
„Píloha 2.6: Širší vztahy – betonárka Jihlava“,  
„Píloha 2.7: Širší vztahy – hutní materiál“. 
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asový a finanní plán výstavby je struné finanní a asové zhodnocení 
jednotlivých stavebních objekt, jež byly realizovány ve výstavb Bytového domu 
v Jihlav. 
3.1 Finanní plán výstavby 
Propotové ceny byly vytvoeny v programu Buildpower. Veškeré ceny byly 
propoteny dle cen THU, krom hlavního stavebního objektu SO.01, pro který byl 
vytvoen položkový rozpoet. 
Dále viz „Píloha 3.1: Finanní a asový plán – objektový“. 
3.2 asový plán po objektech 
Termíny stavby byly zpracovány dle programu CONTEC, které budou v prbhu 
stavby porovnávány se skuteností a následn budou opravovány. 
Dále viz „Píloha 3.1: Finanní a asový plán – objektový“. 
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lenní hlavního stavebního objektu SO.01 – Bytový dm s podzemními 
garážemi, na technologické kroky a etapy. 
 Hrubá spodní stavba: 
- Hrubé terénní úpravy  
- Provedení kotevní záporové stny 
- isté terénní úpravy 
- Provedení hydroizolace 
- Provedení základových konstrukcí 
 Hrubá vrchní stavba: 
- Provedení kombinované ŽB konstrukce 
- Provedení zdných konstrukcí 
- Provedení strop
- Provedení zastešení 
 Hrubé vnitní práce: 
- Hrubé podlahy 
- Píky 
- Instalace 
 Dokonovací práce: 
- Provedení podhled
- Provedení omítek 
- Povrchové úpravy konstrukcí 
- Provedení nášlapných vrstev podlah 
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4.1 Hrubá spodní stavba 
 Hrubé terénní úpravy  
Hrubé terénní úpravy navazují na již provedené demoliní práce uvnit areálu 
Tesly, kde byla také provedena demolice stávajících objekt a odstranní strom
a kovin. Veškeré bourací práce nejsou souástí tohohle projektu.  
Následn se provede vytyení všech inženýrských sítí na území staveništ, aby 
se zabránilo jejich pípadnému poškození. V místech vytyení, stejn tak 
v místech kížení budou výkopové práce provádny s velkou opatrností a runím 
odkopem. Inženýrské sít, které zasahují do výkopu stavební jámy, budou 
perušeny, protože jejich využití se bhem provádní spodní stavby neuvažuje. 
V pípad poteby je možné tyto sít peložit. 
Hrubé terénní úpravy budou provedeny jako výkop pedvýkopu, následn hlavní 
výkop jámy ve dvou úrovních a výkop sjezdu pro staveništní mechanizaci 
umístný v severní stedové ásti jámy. Výkopové práce budou provedeny 
vhodnými stavebními mechanismy. 
Úrove hlavní stavební jámy bude ešena dle projektové dokumentace. První se 
provede odkop pedvýkopu, z kterého se bude provádt vrtání ocelových zápor 
pro provedení záporového pažení. Následn se provede výkop první úrovn, 
která se musí zajistit pažením a mže se pokraovat v provádní druhé úrovn
výkopu jámy. Celá severní strana bude opatena svahováním a to ve sklonu 1:2 
(svahování výkopu stavební jámy bude realizováno dle aktuálních geologických 
pomr v míst výkopu). Výkop na ostatních stranách stavební jamy bude 
proveden v kolmém sklonu v blízkosti stávajících budov, proto bude proveden 
konstrukcí záporové stny, viz níže „Provedení kotevní záporové stny“.  
Zemina bude odstranna na istou úrove objektu dle PD tak, aby se zbývající 
zemina odstranila až tsn ped betonáží základ a podkladních betonových 
vrstev. Dále viz obr. 1 a obr. 2. 
První ást objemu odkopané zeminy v množství 1320 m3 bude odvezen na 
skládku deponie v jižní ásti objektu, kde se bude pozdji nacházet park. Z toho 
použijeme zeminu na pozdjší zasypání suterénu a pípadnou zbylou ást 
necháme na pozdjší úpravy budovaného parku na skládce deponie. Zbylá ást 
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v množství 2300 m3 se odveze na skládku mezi obcemi Malý Beranov a Bradlo, 
vzdálenost od staveništ je cca 7 km.  
Obr. 1 – Schéma výkopu jámy 
Obr. 2 – Schéma stavební jámy 
Pracovní eta: 1x stavby vedoucí, 1x geodet, 2x bagrista, 8x idii 
Mechanizace:  2x bagr JCB 220, 8x tatra 
Doba trvání:   3 týdn
 Provedení kotevní záporové stny 
Bhem provádní hrubých terénních úprav pijde na adu kotevní záporová 
stna, která se bude provádt na jižní, východní a západní stran objektu dle 
projektové dokumentace. Geodet provede vytyení vrt pro zápory. Vytyený 
sted vrtu se vyznaí vytyovacím kolíkem a následn se oznaí signálním 
sprejem. Je nutné dbát na opatrnost provozu mechanism v místech kolík, aby 
nedošlo k posunu nebo zniení vytyeného bodu. 
Zápory budou z ocelových profil HEB 140, které budeme usazovat po 
vzdálenostech 1,3 m od sebe, a budou dlouhé 6 m. Provádní oprné stny se 
Název diplomové práce: Bytový dm v Jihlav, stavebn technologická píprava stavby 
25 
bude provádt z hloubky -2,050 m do hloubky -8,050 m. Nejdíve vyvrtáme vrty 
o prmru 0,6 m a hloubce 6 m (-8,050 m), do kterých usadíme ocelové HEB 
profily a pro jejich stabilizaci je vyplníme betonem, který bude do úrovn dna 
stavební jámy. Následn zbylou výšku dosypeme zeminou, aby došlo ke 
kontaktu se zeminou. Poté se odkope polovina celkového výkopu jámy. Mezi 
zápory budou vkládány jednotliv devné pažiny tl. 100 mm, které budeme ze 
zadní ásti zasypávat zeminou a v pední ásti pažiny vyklínujeme tak, aby došlo 
k požadovanému kontaktu se zeminou za záporovou stnou.  
Pi dosažení první kotevní úrovn se provede osazení a napnutí kotev. Kotvy 
budou dlouhé 9 m (4+5 koen) a budou se dvma pramenci. Ocelová pevážka 
bude z dvou profil U 240 nebo profil larssen. Nejprve se pomocí vrtací 
soupravy vyvrtají vrty pro ukotvení stny. Vyplníme vrt cementovou zálivkou a 
osadíme kotvy do vrtu. Dále injektujeme koenovou ást pomocí obturátoru. Po 
zatvrdnutí injektáže koene, cca 1 týden, mžeme napnout kotvu a ukotvit do 
pevázky. Dále viz obr. 3. 
  
Obr. 3 – Schématický postup provádní záporového pažení: 
1a) vrtání a osazování zápor; 1b) odtžení na 1. kotevní úrove; postupné osazování 
pažin; odvrtání, osazení a napnutí kotev; 1c) pokraování v tžb na 2. kotevní úrove; 
postupné osazování pažin; dotžení na základovou spáru; dokonení osazování pažin. 
  
Název diplomové práce: Bytový dm v Jihlav, stavebn technologická píprava stavby 
26 
Pracovní eta: 1x stavby vedoucí, 1x geodet, 2x obsluha vrtací soupravy,  
4x dlník 
Mechanizace:  2x vrtací souprava 
Doba trvání:   1 týdny 
 isté terénní úpravy 
Po dokonení výkopový prací se na stavbu pozve geodet, který provede 
zamení základové konstrukce dle projektové dokumentace. Následn se vytyí 
a provede se odkopání v místech zesílených základových konstrukcí. Pípadn je 
možné provést nkteré drobné zemní práce, které je nutné provádt run. 
Pracovní eta: 1x stavby vedoucí, 1x geodet, 1x bagrista, 3x dlník, 1x idi  
Mechanizace:  1 x bagr JCB 220, 1x tatra 
Doba trvání:   1 týden 
 Provedení hydroizolace 
Hydroizolace spodní stavby provedeme pomocí modifikovaných asfaltových 
pás, odolných proti tlakové vod. Hydroizolace bude chránna ve vodorovném 
smru podkladním betonem tl. 100 mm ve spodní ásti pás a z vrchní ásti 
pás 70 mm vrstvou betonu. Ve svislém smru se bude provádt standartním 
postupem na již hotovou obvodovou stnu z železobetonu a následn se obalí 
extrudovaným polystyrénem.  
Po zatvrdnutí podkladního betonu o tlouš
ce 100 mm z betonu tídy C16/20 
napenetrujeme povrch asfaltovou emulzí a následn zaínáme pokládat a natavovat 
asfaltové pásy. Asfaltové pásy natavujeme ve dvou vrstvách s pekrytím spár 
nad sebou, abychom zajistili dokonalou odolnost proti vod. Po celém obvodu 
musíme nechat pesahy pro následné provádní hydroizolace ve svislém smru. 
Po dokonení natavování mžeme vybetonovat horní ochrannou vrstvu betonu 
o tlouš
ce 70 mm taktéž z betonu C16/20. Podkladní beton musí být bhem 
tvrdnutí náležit ošetován. 
Pracovní eta: 1x stavby vedoucí, 8x izolatéi, 4x dlník 
Mechanizace:  hoáky, autodomícháva, pumpa na beton 
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Doba trvání:   5 týdny 
 Provedení základových konstrukcí 
Po dostateném zatvrdnutí podkladního betonu mžeme provést základovou 
desku, která se provádí v tl. 450 mm. V nejvíce zatížených ástech objektu je 
zesílena na 650 mm a to pod vybranými sloupy a pod suterénními stnami, které 
vynášejí nadzemní bytovou ást stavby dle projektové dokumentace. Beton je 
proveden z C30/37-XD2 a náležit vyztužen dle statického posouzení. Betonová 
sms bude dovážena z betonárky eskomoravský beton Jihlava vzdáleného cca 
6 km. Dodávku betonu bude pebírat stavbyvedoucí, který je povinen 
zkontrolovat kvalitu dodávaného betonu. 
Ped zapoetím vlastní betonáže se musí sestavit bednní systému DOKA, do 
kterého se následn bude ukládat výztuž základové desky dle statického 
posouzení. Betonáž bude rozdlena do 3 na sebe navazujících etap. Bhem 
samotné betonáže se beton hutní ponornými vibrátory a následn se ošetuje 
bhem tvrdnutí. Dále viz Obr. 4. 
Pi provádní základové konstrukce se nesmíme zapomenout na provedení 9 jímek, 
které jsou zapuštny do základové desky a rozmru 500 x 500 mm a hloubky 
500 mm. Pod jímkami je mocnost desky 350 mm. 
Obr. 4 – Schéma betonáž základové desky 
Pracovní eta: 1x stavby vedoucí, 4x tesai, 6x vazai výztuže, 4x betonái, 
2x dlníci 
Mechanizace:  autodomícháva, pumpa na beton, ponorný vibrátor, jeáb 
Doba trvání:   5 týdn
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4.2 Hrubá vrchní stavba 
 Provedení kombinované ŽB konstrukce 
V suterénu 2.PP, 1.PP a v nadzemním podlaží 1.NP, 2.NP je navržen 
kombinovaný železobetonový systém, který je tvoen stnami, sloupy a stropní 
deskou s rampy. Celý betonový systém je dilatován na 3 ásti. 
Po dokonení betonáže základové desky a jejím požadovaným zatvrdnutím 
následuje betonáž stn a sloup a na ni navazuje po zatvrdnutí betonáž stropu. 
Stny a sloupy jsou provedeny jednotn z betonu C25/30-XC1 a vyztuženy 
betonáskou výztuží B 500. Stropní desky v míst pojezdu aut jsou vybetonovány 
betonem C30/37-XD2 a vyztuženy betonáskou výztuží B 500. Ostatní stropní 
desky jsou vybetonovány betonem C25/30-XC1 a výztuží B 500. 
Ped zapoetím betonáže a ukládáním výztuže se provede bednní za pomocí 
systémového bednní znaky DOKA. Konstrukce stn je navržena v tl. 250 mm 
respektive 300 mm a stny komunikaních jader jsou navrženy v tl. 200 mm. 
Konstrukce stropu je navržena v 2.PP a 1.PP o tl. 230 mm, 1.NP navrženy 
v tl. 200 mm respektive 270 mm pod prostorem „zelené stechy“. Postupnost 
betonáže bude probíhat po patrech od 2PP až po strop 2.NP. Schematicky 
znázornno viz obr. 5 až obr. 10. 
Betonáž bude probíhat pomocí betonového erpadla. Bhem betonáží musíme 
provádt kontrolu dodávaného betonu a dodržovat zásady dané normou.  
Obr. 5 – Schéma bednní stn 2.PP 
Obr. 6 – Schéma betonování stn 2.PP 
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Obr. 7 – Schéma bednní stropu 2.PP 
Obr. 8 – Schéma betonování stropu 2.PP 
Obr. 9 – Schéma bednné stn 1.PP 
Obr. 10 – Schéma ŽB konstrukce
Pracovní eta: 1x stavby vedoucí, 8x tesai, 10x vazai výztuže, 6x betoná, 
5x dlníci 
Mechanizace:  autodomícháva, pumpa na beton, ponorný vibrátor, jeáb 
Doba trvání:   38 týdn
 Provedení zdných konstrukcí  
Po dokonení betonáže stropu monolitického systému v 2NP se zane vyzdívat 
obvodové nosné zdivo. Obvodové zdivo nadzemní ásti je navrženo v tl. 300 
mm z cihel POROTHERM P+D a vnitní nosné zdivo je navrženo v tl. 300 mm 
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z cihel POROTHERM AKU. Peklady budu železobetonové jako souást stropní 
desky nebo jsou systémové POROTHERM.  
Tvárnice a peklady POROTHERM se budou jeábem pesouvány do daných 
podlaží, kde se bude provádt zdní. Maltové smsi pro zdní budou skladovány 
v silech s kontinuální míchakou a malta bude pepravována pomocí jeábu do 
jednotlivých pater. 
Pracovní eta: 1x stavby vedoucí, 6x zedník, 2x dlníci 
Mechanizace:  jeáb, míchaka, silo 
Doba trvání:   9 týdn
 Provedení strop
Stropní konstrukce bytových pater je provedena z železobetonu o tl. 200 mm 
s obráceným prvlakem o tl. 230 mm. Stropy jsou provedeny jednotn z betonu 
C25/30-XC1 a vyztuženy betonáskou výztuží B 500. 
Po dozdní svislých konstrukcí zane realizace bednní pro železobetonové 
peklady a železobetonovou stropní desku. Bednní použijeme systémové 
bednní znaky DOKA. Následn mžeme zaít s ukládáním výztuže dle 
výkres výztuže do stropní konstrukce a peklad. Nakonec vše zabetonujeme 
pomocí pumpy na beton. Bhem betonáží musíme provádt kontrolu 
dodávaného betonu a dodržovat zásady dané normou.  
Pracovní eta: 1x stavby vedoucí, 3x tesai, 3x vazai výztuže, 2x betoná, 
2x dlníci 
Mechanizace:  autodomícháva, pumpa na beton, ponorný vibrátor, jeáb 
Doba trvání:   13 týdn
 Provedení zastešení 
Zastešení konstrukcí je provedeno ve dvou variantách a to nad parkovacími 
garážemi jako plochá intenzivní vegetaní stecha pochzí. Odvodnní bude 
ešeno vyspádováním do stešních vpustí DN 100 mm dle PD. Dále jsou 
v projektu menší jednopláš
ové stechy pochzí – terasy a to extenzivní zelená 
stecha a terasa s devným roštem.  
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Nosné konstrukce u obou stech jsou ešeny jako železobetonové stropní desky 
a budou realizovány stejným zpsobem jako stropy v pedchozím kroku. S tím, 
že pod intenzivní vegetaní stechou je mocnost stropní desky 270 mm a v ostatních 
místech je klasických 200 mm.  
Intenzivní vegetaní stecha: 
Na nosnou konstrukci železobetonové stropní desky bude provedena spádová 
vrstva jako cementová litá pna s polystyrénem  PORIMET PS. Na ni následuje 
penetraní vrstva DEKPRIMER asfaltová emulse. Další vrstvou bude 
hydroizolace dvou asfaltových pás, z toho jeden bude s ochranou proti 
prorstání koen. Na ni následuje vrstva drt z polystyrénu EPS, na které leží 
ochranná rohož. Dále zde je drenážní deska, filtraní textilie a nakonec intenzivní 
zele – substrát OPTIGREEN o mocnosti 300 mm. 
Terasy:  
Na nosnou konstrukci železobetonové stropní desky bude provedena penetrace 
DEKPRIMER asfaltová emulze. Další vrstvou je hydroizolace asfaltový pás 
s nosnou vložkou z hliníkové fólie. Na ni následuje tepelná izolace EPS 140 mm 
a ve spádu 2%. Jako další hydroizolaci zde máme asfaltový pás s ochranou proti 
prorstání koen, na které leží separaní textilie. A jako nášlapné vrstvy jsou 
extenzivní zele – substrát OPTIGREEN nebo devný rošt na rektifikaních 
plastových podložkách. 
Pracovní eta: 1x stavby vedoucí, 4x izolatéi, 4x dlníci 
Mechanizace:  jeáb, hoák 
Doba trvání:   10 týdn
4.3 Hrubé vnitní práce 
 Hrubé podlahy 
V podzemních garážích je jako hrubá podlaha ešena pouze nosná stropní 
konstrukce a v ostatních podlažích je ešena anhydritovým samonivelaním 
potrem a betonové mazaniny dle projektové dokumentace.
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 Píky 
Píky a pizdívky v bytech jsou z cihelných tvarovek POROTHERM 11,5 P+D 
a HELUZ 6,5 P+D. Obvodové stny instalaní jader budou pro zlepšení 
akustické izolace vyzdny v tl. 140 mm. Všechny píky jsou vždy navrženy na 
celou výšku podlaží mezi stropní železobetonové konstrukce, tzn., že všechny 
podlahy a podhledy jsou provádny mezi píky. Pracovní postup zdní vnitních 
stn je stejný jako postup pi vyzdívání zdiva obvodového plášt. Pi vzájemném 
napojení obvodových nosných stn a vnitních stn do tl. píky 115 mm, 
použijeme 1 stnovou kotvu na každou druhou ložnou spáru, tl. stn více než 
11,5 použijeme dvojici stnových kotev na každou druhou ložnou spáru. 
Pracovní eta: 1x stavby vedoucí, 5x zedník, 2x dlníci 
Mechanizace:  jeáb 
Doba trvání:   5 týdn
 Instalace 
Vodovod: 
Objekt bude napojen na vodovodní pípojku DN 80, která bude ukonena v 1.NP, 
po prostupu pes obvodovou stnu objektu. Na pípojce bude osazen vodomr 
DN 50. Na tuto pípojku navazuje vnitní vodovod DN 35. Za vodomrem jsou 
hlavní ležaté rozvody vedeny k jednotlivým stoupakám. Hlavní ležaté rozvody 
jsou vedeny v podlaze a stoupací potrubí jsou vedena v jádrech spolen s kanalizaním 




ové vody budou z objektu odvádny nov vybudovanou 
jednotnou pípojkou z trubek plastových DN 200 se sklonem 2,5%. Pípojka bude 
ukonena v revizní šacht kanalizace. Na tuto pípojku navazuje vnitní 
kanalizace. Ležaté potrubí je vedeno v podlaze a svislé potrubí je vedeno v jádrech 
spolen s vodovodním potrubím. 
Materiálem vnitní kanalizace bude potrubí Wavin AS – jako odhlunný systém 
vnitní kanalizace. V kritických místech budou kanalizaní stoupaky opateny 
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zvukovou izolací. Na stoupakách, ped pevedením do ležatého rozvodu a na 
vytipovaných místech, budou osazeny istící kusy 1,0 m nad istou podlahou. 
Všechny stoupaky budou vyvedeny nad stechu a ukoneny ventilaní hlavicí. 
Stoupaky, které nebudou pecházet pes všechna podlaží, budou opateny 
pivzdušovací hlavicí. Deš
ové svody budou dle typu stech realizovány jako 
vnitní s vyhívanými stešními vpus
mi. Z objektu jsou dále vyvedeny další 4 objektové 
pípojky ústící do areálové kanalizace, resp. do areálových vnjších rozvod viz 
projektová dokumentace. Podmínkou pro realizaci tchto pípojek zaruujících 
odvodnní zelených stech a odvedení ásti splaškových vod. 
Ústední vytápní: 
Z místa pípojky venkovního teplovodu v 1.NP bude pod stropem proveden 
základní horizontální rozvod k jednotlivým stoupakám. Tmi bude piveden do 
každého bytu jedna pípojka topné vody k bytové pedávací stanici. Od pedávací 
stanice bude k otopným tlesm proveden rozvod topné vody v podlaze. 
Veškeré rozvody topné vody v objektu až do bytových pedávacích stanic budou 
provedeny z ocelového svaovaného potrubí, izolovaného minerální plstí 
s hliníkovou fólií. Od bytových pedávacích stanic bude rozvod veden v podlaze 
plastovým PEX potrubím s tepelnou izolací z polyetylenu. 
Silnoproud NN: 
Z veejného kabelového vedení nízkého naptí budou vyvedeny kabely nízkého 
naptí do nov vybudované hlavní kabelové skín. Tato skí bude umístna 
u obvodové stny v 1.NP. Z této hlavní rozvodové skín budou vyvedeny kabely 
do jednotlivých menších rozvodových skíní v 1.NP. Z tchto rozvodových skíní 
budou vyvedeny vnitní rozvody po celém objektu, rozvody budou vedeny pod 
stropem a budou kryté sádrokartonem, ve stnách v drážkách nebo 
v instalaních šachtách. 
Slaboproud – telefon: 
Budoucí bytový dm bude pipojen na kabelovou sí
 Telefónica O2. Pípojka 
bude vedena pod terénem v betonových chránikách a napojena na stávající sí

v areálu výstavby. Pípojková skí bude umístna v 1.NP. Z pípojkové skín
budou vyvedeny vnitní rozvody do všech byt. 
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4.4 Dokonovací práce: 
 Provedení podhled
Ped montáží konstrukce podhledu je nutné provit rozmístní instalací, 
elektroinstalací a vzduchotechniky v ploše respektive v dutin podhledu s ohledem 
na možnosti kotvení podhledu. Po provedení kontroly je nutné nap. pomocí 
laseru vypracovat výškové vytyení podhledu a stanovit úrove konstrukce, kdy 
musí být oveno, zda pi zamýšlené výškové úrovni podhledu nedochází ke 
kolizi mezi pedepsanou výškou dutiny a svšením podhledu. Výšková úrove
podhledu je v bytech 2400 mm a ve spolených chodbách 2550 mm. 
Bude použita kovová nosná konstrukce, jež bude sestavena z obvodových UD – 
profil 28 x 27 a nosného roštu z CD – profil 60 x 27 a ze závsných profil. 
Nejdíve je nutné pipevnit obvodové UD – profily. Jelikož je stropní konstrukce 
betonová, pro ukotvení závs budou použity heby Knauf BZ 6. Stejným 
zpsobem bude provedeno ukotvení CD – profil, které jsou pipevnny k stropní 
konstrukci prostednictvím závs a táhel. Na kovový rošt budou pipevnny 
sádrokartonové desky, desky je nutné zaít pipevovat od jejího stedu. 
Pipevnní k roštu bude provedeno rychlošrouby TN. Po dokonení budou spáry 
mezi jednotlivými sádrokartonovými deskami zatmeleny a desky budou 
pebroušeny. V bytových prostorech budou použity obyejné podhledy, 
impregnované do vlhkých prostor a akustické. Ve spolených chodbách jsou 
použity požárn odolné sádrokartonové podhledy. 
 Provedení omítek 
Na zdných i betonových konstrukcích budou omítky v provedení 
vápenocementová jádrová plus štuková omítka. Provádní omítek mže zaít po 
osazení výplní otvor. Podklad pro omítání musíme nejprve dkladn zbavit 
neistot a mastnot. Bhem vlastního omítání nesmí teplota podkladu pro omítání 
klesnout pod 5°C.Nejprve zedníci srovnají hrubou vápenocementovou omítkou 
povrch konstrukce a následn na ni bude nanesena finální vrstva štukové omítky. 
V hygienickém zázemí a kuchyních, kde bude obklad, naneseme na hrubou 
omítku jen penetraci ped vlastním obložením. Pro pechod omítek na rzných 
podkladech a typech konstrukcí bude provedeno 2x pebandážování min. 500 
mm na každou stranu od výše zmínných pechod.  
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 Povrchové úpravy konstrukcí 
Na WC a v koupelnách bude proveden keramický obklad do výšky podhledu 2,4 m. 
Obklad bude i za kuchyskou linkou ve výšce 850-1500 mm od isté podlahy. 
Pro obklady budou použity doplkové prvky (rohové a ukonovací hliníkové lišty). 
Spároez bude proveden na základ odsouhlasení architektem. 
Sádrokartonové povrchy budou opateny základním nátrem a nátrem Primalex 
Polar. Souástí povrch úprav jsou i nutné penetraní nátry. 
Pro veškeré spolené prostory objektu (sklady, schodišt, technologické 
místnosti) je navržen nátr Primalex Univerzální penetrace plus dvakrát Primalex 
Polar (92% blost). 
Pro vlhké provozy (kuchyské kouty) je navržen Primalex Univerzální penetrace 
plus Primalex Mykostop (87% blost). 
Pohledový beton v garážích bude s uzavíracím bezbarvým nátrem nap. Mapei. 
Soklová ást v garážích bude opatena akrylátovým nátrem vetn penetrace, 
odolným COx, Nox. 
 Provedení nášlapných vrstev podlah 
V podzemních garážích bude jako povrchová úprava tívrstvá strka 
z epoxidované pryskyice. V bytech bude provedena laminátová podlaha a to 
v pedsíních, obývacích pokojích, ložnicích, kuchyních atd. - dle projektové 
dokumentace. V koupelnách, WC, sklepech, spolených chodbách, 
mezipodestách  atd. – dle projektové dokumentace bude položena keramická 
dlažba. A na vnjším schodišti i obkladu schodiš
ových stup uvnit je použita 
nášlapná vrstva z Teraco dílc. 
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5.1 Zásady organizace výstavby 
Obsah jednotlivých krok pro zpracování zásad organizace výstavby se ídí dle 
stavebního zákona . 183/2006 Sb. ve znní pozdjších pedpis, a pedevším 
jeho vyhláškou . 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. 
5.1.1 Informace o rozsahu a stavu staveništ
Zastavná plocha navrhovaná:  1894 m2 
Plocha vyhrazená staveništ:  6272 m2 
Majetkoprávní vztahy:   ve vlastnictví stavebníka 
Novostavba bytového domu je umístna uvnit areálu bývalé Tesly Jihlava. Areál 
se nachází pi severní ásti centra msta Jihlavy – uvnit zastavného území 
obce. Je vzdálen cca 250 m od hradebního okruhu historického centra msta 
severním smrem. Západní hranici území tvoí ulice Havlíkova a Úvoz, severní 
hranici ulice Tebízského a východní hranici ulice Srázná. Jižní ást je vymezena 
pší spojnicí ulic Havlíkova a Srázná. Terén pozemku areálu, stejn jako jeho 
bezprostední okolí je prudce svažitý smrem dol od historické hranice msta. 
Pevýšení na pozemku je 6–10 m/250 m. 
Areál se rozkládá na ploše 23.500 m2, je koncipovaný jako mstský blok. Je 
tvoen souborem budov vznikajících od poátku 19. stol. do souasnosti, které 
svým mítkem i tvarem odpovídají okolní zástavb za hradebním okruhem 
msta, zejména ve strukturách uzavených mstských blok. 
Objekt bude umístn na pozemcích . 2876/1, 2876/5, 2876/7, 2876/10, 2876/11, 
katastrální území Jihlava, které jsou majetkem investora. Pedmtem projektu je 
objekt SO.01, který je umístn zcela uvnit areálu na pozemcích investora. Z jihu 
objektu se nachází prostor budoucího parku, který je v dob výstavby možno 
využívat jako deponie vykopané zeminy. Ze severozápadní strany objektu se 
nachází vjezd do stedu areálu z ulice Úvoz, který bude nejastji užíván jako 
vjezd na staveništ.  
Vstup a píjezd na staveništ je zajištn ze stávajícího vjezdu z ulice Úvoz. 
Výjezd ze stavby bude zajištn uhlopín od vjezdu na ulici Srázná. Pro 
zajištní prjezdu bude demolován spojovací krek mezi objekty SO.04 a SO.05. 
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Bourací práce budou souástí samostatného ohlášení, které bude pedcházet 
stavebním pracím. Staveništ bude provizorn oploceno neprhledným plotem 
výšky min. 2,0 m, vetn osazení staveništní brány. Stavba bude využívat 
pirozeného sevení uvnit areálu. Areál je stežen. V dob výstavby bude výroba 
v areálu zastavena. 
5.1.2 Sít technické infrastruktury 
Ped zahájením zemních prací budou vytyeny veškeré sít, které se nacházejí 
na staveništi. V areálu výstavby jsou již vybudované inženýrské sít, ke kterým 
se budeme v rámci výstavby napojovat. Pro zaízení staveništ se budeme 
napojovat na vodovod a elektrickou energii z budovy SO.04b a dále napojení na 
kanalizaci bude provedeno na stávající vnitní rozvod areálu. Pro novostavbu se 
jedná o nové pípojky vodovodu, silnoproudu, slaboproudu, teplovodu a kanalizace.  
5.1.3 Napojení na inženýrské sít
Dle pedešlého bodu se staveništ bude napojovat na vodovod, silnoproud 
a kanalizaci. Elektrická energie bude pro zaízení staveništ odebírána z objektu 
SO.04b a pomocí staveništního rozvade vedeme dále po stavb. Rozvade 
budou na stavb minimáln dva. Jako hlavní rozvad slouží rozvad umístný 
mezi skládkou deponie a bukami, z kterého dále vedeme elektriku po staveništi. 
Dále bude vybudována vodomrná šachta, která je umístna v blízkosti hlavního 
rozvade, z které opt vedeme vodu na staveništ dle výkresu. Následuje 
odvod kanalizace ze staveništ, která bude napojena na areálový rozvod 
kanalizace v místech cesty za umístním WC. 
5.1.4 Bezpenost na staveništi z hlediska tetích osob 
Bezpenost práce na staveništi se ídí plánem bezpenosti, který se vypracoval 
dle platných zákon a vyhlášek. Pedevším se bude ídit naízením vlády . 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na staveništích. Také se budeme ídit naízením vlády . 378/2001 Sb., 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený provoz a používání stroj, 
technických zaízení, pístroj a náadí. 
Osoby, které se budou pohybovat na staveništi, budou seznámeny s bezpenosti 
na staveništi. Na staveništ nemají povolený vstup osoby, které na staveništi 
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nepracují a nepovolané osoby. Každá osoba, která se bude pohybovat na 
staveništi je nucena dodržovat pedepsané pedpisy a nosit na sob ochranné 
pomcky (helmu, vestu a pevnou pracovní obuv), není-li stanoveno jinak. Celé 
staveništ bude chránno proti vniknutí cizích osob dvoumetrovým plotem. Vjezd 
a výjezd na staveništ bude opaten uzamykatelnou bránou s nápisy 
nepovolaným vstup zakázán. Nebezpená zaízení budou oznaena varovnými 
cedulemi. Na staveništi nejsou vyžadovány úpravy pro osoby s ometenou 
schopností pohybu. 
Za bezpenost na stavb zodpovídá stavbyvedoucí. 
5.1.5 Bezpenost z hlediska ochrany veejných zájm
Výjezd ze stavby je napojen na ulici srázná, proto musíme zabezpeit istotu 
vozidel pi výjezdu ze stavby pomocí mycí rampy. Na komunikacích budou 
umístny dopravní znaení s upozornním na výjezd stavebních vozidel a upozornní 
na snížení rychlosti. Z dvodu ochrany okolí ped hlukem musíme dodržovat 
noní klid tj. od 22:00 do 6:00. Pi práci s jeábem musíme dodržovat zákaz 
manipulace s bemenem v zakázaných oblastech.  
5.1.6 ešení zaízení staveništ
Na staveništi nemáme možnost využít stávajících stavebních objekt pro úely 
zaízení staveništ, proto bude muset vybudovat nové objekty. Je nutné vybavit 
staveništ píslušnými objekty, které jsou kancelá stavbyvedoucího a mistr, 
šatny, umývárny, WC, uzamykatelné sklady, krytá dílna, zpevnné plochy pro 
skladování materiálu, kontejnery na odpad, mycí linkou, silem na sypké smsi, 
jeábem apod. 
5.1.7 Ohlášení 
Bude nutné podat ohlášení na píslušný stavební úad dle §103 zákona . 183/2006 
Sb. na oplocení, stavební buky, sklady na materiál, silo na suché smsi a vžové 
jeáby. 
Název diplomové práce: Bytový dm v Jihlav, stavebn technologická píprava stavby 
40 
5.1.8 Bezpenost a ochrana zdraví pi práci na staveništi a životní 
prostedí 
Na stavb budou dodržovány technologické pedpisy, zprávy BOZP, KZP a další 
uvedené pedpisy. Všechny osoby pohybující se na stavb, budou s tmito 
pedpisy seznámeni a svým podpisem potvrdí, že s nimi byli srozumni. 
Pohybovat se po staveništi je povolenou pouze oprávnným osobám nebo 
dalším osobám pouze v doprovodu oprávnná osoby a to za podmínky splnní 
všech pedpis a naízení ve výše zmínných dokumentech. Na oplocení kolem 
staveništ budou umístny upozorovacími nápisy. Pracovní doba je stanovena 
v pracovní dny od 8:00 – 16:30 hod. Staveništní odpad bude ukládán a odvážen 
píslušnými kontejnery. 
5.1.8.1 Bezpenost a ochranu zdraví pi práci: 
Bezpenosti pi práci provádné na stavb bytového domu v Jihlav bude v souladu 
s platnou legislativou. Konkrétn se jedná o naízení vlády 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
staveništích a naízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky 
nebo do hloubky. V „Píloze: 13.1 Výpis bezpenostních rizik a opatení na 
staveništi“, jsou vypsána bezpenostní rizika, která mohou na staveništi vznikat.  
Bezpenost práce je podrobn popsán v kapitole „13“. 
5.1.8.2 Ochrana životního prostedí: 
Vlastní realizace stavby neklade mimoádné nároky na ochranu životního 
prostedí. Pro snížení prašnosti a zneiš
ování veejných komunikací byli 
navrženy doasné areálové komunikace a ištní kol automobil ped výjezdem 
z areálu. Pi ištní kol nákladních automobil bude ped napojením na 
areálovou kanalizaci osazen lapa olej, který zabrání pípadným únikm 
ropných látek z automobil. Provádní výstavby bude šetrné s ohledem na životní 
prostedí. Odpady vznikající ze stavební výroby budou vytídny a zneškodnny dle 
platných právních pedpis. Nebezpené látky a materiály budou odvezeny do 
sbrného dvora služeb msta Jihlavy. S firmou bude mít zhotovitel uzavenou 
smlouvu o likvidaci odpadu. Na staveništi jsou osazeny kontejnery na plast, papír 
a smsný odpad. 
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Odpad z pozdjšího provozu domu bude tídn, ukládán do popelnicových nádob 
nebo kontejner na tídný odpad a jeho svoz bude zajištn obcí.  
Výpis kategorie odpad, které vzniknou pi výstavb dle zákona 503/2004 sb. 
 15 01 Obaly (vetn oddlen sbíraného komunálního obalového 
odpadu) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 09 Textilní obaly 
 15 01 Obaly (vetn oddlen sbíraného komunálního obalového 
odpadu) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 09 Textilní obaly 
 17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
 17 02 Devo, sklo a plasty 
17 02 01 Devo 
17 02 03 Plasty 
 17 04 Kovy 
17 04 01 M, bronz, mosaz 
17 04 02 Hliník 
17 04 04 Zinek 
17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 
 17 05 Zemina 
 Zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03 
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 17 08 stavební materiál na bázi sádry 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod íslem 17 08 01 
 20 03 Komunální odpady 
20 03 01 Smsný komunální odpad 
20 03 03 Uliní smetky 
20 03 04 Kal ze septik a žump 
5.1.9 Termíny výstavby 
Pedání staveništ dodavateli:   21. 04. 2014 
Realizace stavby:     02. 05. 2014 
Pedání stavby investorovi :   22. 07. 2016 
Kolaudace:      29. 07. 2016 
5.2 Dopravní dostupnost 
Dopravní dostupnost viz kapitola „2“.
5.3 Dimenzování zaízení staveništ
5.3.1 Stavební buky 
 Kanceláe 
Vedoucí stavby – 1 stavbyvedoucí:  15 m2/osob 
Technický personál – 2 misti:   8 m2/osob 
 Šatny, sprchy, toalety 
Ostatní pracovníci – 39 dlník:    
Šatny   1,75 m2/osob 
Sprchy  1 sprcha/20 osob 
Toalety  1 toaleta/10 osob  
Množství pracovník využívající hygienické zaízení je pibližné, protože nkteí 
subdodavatelé nevyžadují vlastní šatny ani sprchy. 
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5.3.2 Stanovení dodávky elektrické energie na staveništ
Potebný píkon elektrické energie se uruje z celkového potu spotebi a jejich 
výkonu, soubžn používaných v prbhu jednotlivých fází výstavby. Výpoet je 
pouze orientaní a v prbhu výstavby se mže zmnit.
S = 1,1 *         	  	
              	  	  	
S  zdánlivý píkon [kW] 
1,1  koeficient rezervy na nepedvídané zvýšení píkonu 
1–3  koeficient náronosti 
P1  instalovaný výkon elektromotor na staveništi [kW]
P2  instalovaný výkon osvtlení vnitních prostor [kW] 
P3  instalovaný výkon vnjšího osvtlení [kW] 
tg1–tg3 fázový posun (tg1 = 1,32, tg2 = tg3 = 0) 
Koeficient náronosti „1“ se stanoví dle SN 34 1610: 
a) pro mechanizaní prostedek s jedním elektromotorem 0,75, s dvma a více 
motory 0,55, 
b) pro vtší poet mechanizaních prostedk pro stavby: 
- zdní 0,25, 
- s ocelovou nosnou konstrukcí 0,4, 
- železobetonových prefabrikát s použitím lehkých mechanizaních 
prostedk 0,45, 
- železobetonových prefabrikát s použitím tžkých mechanizaních 
prostedk 0,55. 
Koeficient náronosti „2“ vnitního osvtlení je 0,7–0,9. 
Koeficient náronosti „3“ vnjšího osvtlení je 0,9–1,0. 
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Tab. 5.1: Hodnota „P1“ instalovaný výkon elektromotor na staveništi [kW]: 
Stroj Výkon jednoho stroje [kW] Celkový výkon [kW] 
Vžový jeáb 30,9 61,8 
Stavební výtah 5,5 5,5 
Míchaka 5,5 5,5 
Drobné náadí 4,2 25,2 
Celkem P1 = 98 [kW] 
Tab. 5.2: Hodnota „P2“ instalovaný výkon osvtlení vnitních prostor [kW]: 
Typ osvtlení Výkon jednoho zdroje [kW] Celkový výkon [kW] 
Svtlo v bukách 0,15 2,1 
Tab. 5.3: Hodnota „P3“ instalovaný výkon vnjšího osvtlení [kW]: 
Typ osvtlení Výkon jednoho zdroje [kW] Celkový výkon [kW] 
Osvtlení stav. 0,5 3,5 
S = 1,1           
                    
S = 92,4 [kW] 
5.3.3 Zásobování staveništ vodou 
Na staveništ je voda dovedena z již stávajícího objektu SO.04b, vedena je 
v zemi v nezámrzné hloubce min. 1500 mm pod úrovní terénu. Na pozemku 
staveništ vede do revizní šachty, kde je umístn i vodomr a odtud vedou i další 
rozvody dle nutnosti zaízení staveništ. Pro staveništní rozvody budou použita 
plastová potrubí, jejichž výhodou je mála hmotnost, minimalizace spoj, snadná 
montáž i demontáž a vyšší rychlost proudní vody.
5.3.3.1 Spoteba vody pro provozní úely Qa 
Qa = (Sv * kn) / (t * 3600) [l * s
-1] 
Qa množství vody [l * s
-1] 
Sv spoteba vody za den [l] 
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kn koeficient nerovnomrnosti odbru 1,5 
t as, po který je voda odebírána [h] 
Tab. 5.4: Spoteba vody pro provozní úely: 






na den [l] 
Spoteba 
[l] 
Ošetování betonu m2 294 10 2940 
Mytí nákladních vozidel 1 vozidlo 4 1000 4000 
Qa = (6940 * 1,5) / (8 * 3600) = 0, 36 [l * s-1] 
Výpoet je proveden pro procesy, které mohou probíhat ve stejnou dobu. Je 
možné, že spoteba vody mže být i vyšší. 
5.3.3.2 Spoteba vody pro soc. a hygienické úely Qb
Qb = (Pp * Ns * kn) / (t * 3600) [l * s
-1] 
Qb množství vody [l * s
-1]
Pp poet pracovník
Ns norma spoteby vody na osobu na den
kn koeficient nerovnomrnosti odbru 2,7
t as, po který je voda odebírána [h] 
Tab. 5.5: Spoteba vody pro sociální a hygienické úely:
Spoteba vody pro 
soc. a hygien. úely 
Mrná jednotka Množství
Spoteba 
na den [l] 
Spoteba 
[l] 
Pracovníci na staveništi 
se sprchováním 
1 zamstnanec 39 80 3120 
Qb = (39 * 80 * 2,7) / (8 * 3600) = 0,29 [ l * s
-1 ]
5.3.3.3 Spoteba vody pro protipožární úely Qc 
Rozvod vody pro protipožární úely není nutné navrhovat, protože do 200 m od 
hranice staveništ respektive hydrant je umístn mezi stávajícími budovami 
SO.06 a SO.03a a nejvzdálenjší bod staveništ je vzdálen 107 m. 
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5.3.3.4 Spoteba vody celkem a návrh DN vodovodního potrubí 
Q = Qa + Qb + Qc = 0,36 + 0,29 + 0 = 0,65 [ l * s
-1 ] 
DN = Q * 20% => 0,65 * 1, 2 = 0,78 [ l * s-1 ]  => DN = 32 mm (tabulková 
hodnota) 
5.4 Objekty zaízení staveništ
5.4.1 Kancelá, šatna AB 6/3 šíka 
Na stavb bude umístno 6 stavebních bunk tohoto typu, jejichž funkce je 
urena jako kanceláe nebo šatny. Tyto samostatné kontejnery nebo jejich 
sestavy slouží jako kanceláe vedení stavby, šatny zamstnanc, odpoinkové 
místnosti, místnosti pro stravování. Buky budou v prbhu stavby dovezeny 
postupn až do maximálního potu 6 kus a poté budou postupn odváženy dle 
potu zamstnanc v aktuálním období. První msíc stavby budou 
zapotebí 4 buky, následující msíc pibude jedna buka a v celkovém potu 
5 kus vydrží až do bezna roku 2016, kdy na dva msíce pibyde šestá buka. 
V kvtnu roku 2016 budou odvezeny dv buky a další bude odvezena 
v ervenci. Nakonec se odvezou i zbylé ti buky. Schéma dle obr. 11. 
Obr. 11 – Schéma kanceláe (šatny) AB 6/3 
 Vnitní vybavení: 
- 3x elektrická zásuvka 
- 1x topení 
- 2x okno s roletou 
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- 2x svtlo 
- vnitní obložení – bílý nebo devný dekor 
- stl, židle, skí – dle poteby 
 Rozmry 
- délka 6058 mm 
- šíka 3000 mm 
- výška 2600 mm 
5.4.2 Sprchový kontejner SB 7 
Kontejner je vybaven tymi samostatnými sprchovými kabinkami a šesti 
umyvadly. Použitím moderního boileru zaruuje stejnomrn teplou vodu i pi 
vysokém odbru. Pro úely staveništ bude použito jednoho kontejneru pro 
hygienické úely. Schéma dle obr. 12. 
Obr. 12 – Schéma sprchového kontejneru SB 7 
 Vnitní vybavení: 
- 4x sprchovací kabinka 
- 4x všák na obleení 
- 6x umyvadlo 
- 6x zrcadlo 
- 1x boiler 400 l 
- bílý dekor 
- 1x topení – dle poteby 
- 2x okno 
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 Rozmry 
- délka 6058 mm 
- šíka 2438 mm 
- výška 2600 mm 
5.4.3 Skladový kontejner 3 m šíka 
Skladový kontejner bude umístn na staveništi, aby chránil cenný materiál nebo 
náadí. Dvee kontejneru jsou na celou jeho šíku, proto mžeme skladovat 
i neskladný a objemný materiál všeho druhu. Na stavb bude umístn jeden 
uzamykatelný kontejner. Schéma dle obr. 13. 
Obr. 13 – Schéma skladového kontejneru 3 m šíka 
 Rozmry 
- délka 6058 mm 
- šíka 3000 mm 
- výška 2600 mm 
5.4.4 Mobilní toaleta TOI TOI Fresh 
Na staveništi budou umístny celkem tyi mobilní WC. Mobilní toaleta TOI TOI 
Fresh má dvojté odvtrání fekálního tanku. Ke každé toaletní kabin patí 
pravidelný a kvalitní servis, zabezpeený personálem TOI TOI. Kabina je 
vybavena zaízením na umývání rukou. 
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 Vybavení TOI TOI Fresh 
- fekální nádrž (250 litr) 
- dvojité odvtrávání 
- pisoár 
- držák toaletního papíru 
- oboustranný uzamykací mechanismus 
- jeábová oka 
- ukazatel na dveích ženy/muži 
- zrcadlo 
- háek na odvy 
 Zvláštní vybavení 
- zásobník na istou vodu pro mytí rukou 
- zásobník papírových runík
- dávkova tekutého mýdla 
- WC lze dovybavit osvtlením 
 Technické parametry 
- šíka: 120 cm 
- hloubka: 120 cm 
- výška: 230 cm 
- hmotnost: 82 kg
5.4.5 Plastový kontejner 
Na stavb máme tyi kontejnery tohoto typu. Jsou rozdleny na dva kontejnery 
pro tídný odpad (plast, papír) a na komunální odpad. Kontejnery budou od 
sebe standardn barevn odlišeny. Standardn
se dodává se dvma brzdnými koleky. 
Otoná koleka o prmru 200 mm s centrální 
brzdou. Odolné UV, rezistentní proti chemickým 
a biologickým vlivm. Hladké povrchy zabraují 
ulpívání odpadu. Vyvážení kontejner bude 
pravideln dvakrát týdn. 
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 Technické parametry 
- objem 1100 l 
- hmotnost 83 kg 
- rozmry 1,46 x 1,36 m 
5.4.6 Mobilní oplocení 
Plocha staveništ bude z potebných stran opatena mobilním oplocením. 
Drátná výpl je vyrobena ze zinkovaného drátu a pivaena na obvodový rám. 
Svaení plotových díl je provádno až po zinkování. Vjezd a výjezd ze 
staveništ bude opaten uzamykatelnou bránou. Oplocení bude vykryto 
neprhlednými plachtami. Pro oplocení staveništ bude poteba celkov 343 m 
dlouhý plot, který se bude skládat z dílc o délce 3472 mm a o vyrovnávací dílce 
šíky 1 nebo 2 metry. Poet brán na staveništ bude celkov dv. Pedpokládá 
se použití 116 dílc. 
 Technické parametry 
- prmr trubky: 30 mm horizontáln / 42 mm vertikáln
- rozmr pole: 3 472 x 2 000 mm 
- povrchová úprava: žárový zinek 
 Dodávka oplocení zahrnuje 
- mobilní oplocení – 116 díl
- nosná betonová patka – 121 kus
- bezpenostní spona  
- krycí plachta oplocení – 686 m2 
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5.4.7 Staveništní rozvad
Na staveništi budou umístny minimáln dva staveništní rozvade. Sloužit 
budou k napájení stroj a jiných zaízení, které se vyskytují na stavb. Rozvad
je opaten chrániem a hlavním vypínaem. 
 Technické parametry 
- 4x zásuvka 16A/230V 
- 4x zásuvka 4k/16A/4OOV 
- 4x zásuvka 4k/32A/4OOV  
- 3x zásuvka 5k/32A/400V 
- 4x jisti 16B/1 
- 4x jisti 16C/3 
- 7x jisti 32C/3 
- 1x jisti 100B/3 
- 1x chráni 4P 100A, 30mA 
- 1x hlavní vypína
- 1x rozvodnice 
5.4.8 Pístešek HAKI – dílna a sklad 
Jedná se o kovovou konstrukci, která je 
pekryta opláštním a dá se provést 
v uzamykatelné verzi. Pístešek bude 
použit jako sklad a dílna. 
5.4.9 Zpevnné plochy štrkové 
Zpevnné plochy na staveništi budou provedeny pod bukami, kontejnery na 
odpad, WC, v místech skládek materiálu, v míchacím centru a pi nájezdu na 
cestu na ulici Srázná. Celkové množství štrku je 104 m3. 
5.4.10 Založení pod jeáby 
Založení pod jeáby bude zpracováno statickým výpotem pímo od firmy 
montující jeáby. Pro pibližné nacenní uvažujeme pod oba dva vžové jeáby 
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betonový kvádr o rozmrech 5 * 5 * 3 = 75 m3 betonu a 5 * 5 * 3 = 75 m3. 
V celkovém množství tedy uvažujeme s množstvím 150 m3 betonu pro založení 
jeáb. V pípad statického návrhu budou pod jeáb udlány piloty, na kterých 
bude provedeno založení.  
5.5 Fáze zaízení staveništ
5.5.1 Hrubá spodní stavba 
Pi provádní spodní stavby bude nutné pizpsobit staveništ potebám 
provádným pracím. Nejdíve se zane s oplocením celého staveništ. Na 
staveništ bude dovezen štrk pro vytvoení zpevnné plochy pod staveništní 
buky a pro vytvoení úpravy výjezdu ze staveništ. Po píprav zhutnných 
ploch štrkem a zpevnných ploch válcováním se na své místo dle výkresu 
„Píloha 5.1: Zaízení staveništ – hrubá spodní stavba“ umístí obytné, 
hygienické a skladovací buky. Budou vytyeny stávající sít, které vedou 
staveništm. Dále budou vybudovány a pipojeny staveništní pípojky vody 
vetn šachty, elektrické energie s rozvadem a kanalizace. Následn se zapojí 
a napojí buky a provede se osvtlení pomocí svítidel. V neposlední ad se 
vytvoí skládka deponie na ukládání vytžené zeminy, urené pro pozdjší zásyp 
kolem objektu. 
5.5.2 Monolitický kombinovaný systém 
Pi provádní monolitického systému, který se provádí od 2.PP do 2.NP je 
zapotebí zídit pístešek HAKI, pro úely dílny a skladu a dále zpevnné a odvodnné 
skladovací plochy. Dležitou souástí téhle fáze stavby je vžový jeáb  
LIEBHERR 90 EC, který je umístn pímo ve stavb. Grafické zobrazení je 
piloženo dle výkresu „Píloha 5.2: Zaízení staveništ – monolitický 
kombinovaný systém“. 
5.5.3 Hrubá vrchní stavba 
Následující fáze výstavby dle zaízení staveništ je hrubá vrchní stavba. Zde již 
máme demontován vžový jeába LIEBHERR 90 EC a místo nj máme pro 
poteba zaízení staveništ vžový jeáb LIEBHERR 42 K.1. Dále je na stavb
zízeno míchací centrum, stavební výtah a pibyla nová skladovací plocha. 
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Grafické zobrazení je piloženo dle výkresu „Píloha 5.3: Zaízení staveništ – 
hrubá vrchní stavba“.    
5.5.4 Dokonovací práce 
V téhle fázi výstavby se provádjí dokonovací práce hlavního stavebního 
objektu SO.01 a také zpevnné plochy SO.02. Na stavb už nejsou žádná vtší 
zaízení, jako byly jeáb, výtah, skládky, pístešek HAKI aj. Na stavb jsou 
pouze zízené buky pro pracovníky, hygienické zaízení a kontejnery na odpad. 
Po dokonení všech prací bude proveden úklid a odvoz zbylého zaízení, 
demontáž zpevnných ploch a také odvoz oplocení. Grafické zobrazení je 
piloženo dle výkresu „Píloha 5.4: Zaízení staveništ – dokonovací práce“. 
5.6 Ekonomické vyhodnocení náklad na zaízení staveništ
Ekonomické vyhodnocení náklad na zaízení staveništ obsahuje soupis 
základního vybavení, které je podrobnji popsáno v bod „5.4“ této kapitoly. Do 
propotu byla zapoítána cena za pronájem s ohledem na dobu zapjení 
jednotlivých zaízení. Cena montáže a demontáže byla provedena odhadem, na 
základ zjištní orientaních cen. V cenách pronájmu jsou zahrnuty i ceny 
montáže a demontáže jednotlivých zaízení viz tabulka 5.6. 









Buka AB 6/3 šíka 3-6 ks - 27 - Vlastní 
Sprchový kontejner 1 ks 5900 27 159300 Pronájem 
Skladový kontejner 1 ks - 27 - Vlastní 
Mobilní toaleta 4 ks 2000 27 216000 Pronájem 
Plastový kontejner 4 ks 6300 - 25200 Zakoupeno 
Mobilní oplocení 343 m - 28 - Vlastní 
Staveništní rozvad 2 ks - - - Vlastní 
Pístešek HAKI 1 ks - 16 - Vlastní 
Jeáb 1 1 ks 59000 9 531000 Pronájem 
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Jeáb 2 1 ks 43000 7 301000 Pronájem 
Stavební výtah 1 ks 10000 7 70000 Pronájem 
Mycí linka 1 ks 15000 2 30000 Pronájem 
Zpevnné plochy 
štrkové 
105 m3 450 - 47250 Zakoupeno 
Založení pod jeáby 150 m3 2000 - 300000 Zakoupeno 
Staveništní rozvody 200 m 75 - 15000 Zakoupeno 
Hasicí pístroje 8 ks 700 - 5600 Zakoupeno 
Další vybavení - - - 102021 Zakoupeno 
Celková cena 1802371 [K] 
Celková cena za pronájem a nákup vychází 1.802.371 K. Ve výpotu 
uvažujeme 2,4% z ceny stavby tedy 2.364.945 K. Rozdíl mezi tmito cenami je 
+ 562.574 K. 
5.7  asový plán montáže a demontáže zaízení staveništ
Oplocení    5 dn  21. 04. 2014  25. 04. 2014 
Úprava výjezdu   0,5 den 21. 04. 2014  21. 04. 2014
Zhutnní štrk pod buky 1 den  28. 04. 2014  28. 04. 2014 
Montáž bunk   2 dny  29. 04. 2014  30. 04. 2014 
Staveništní pípojky   3 dny  28. 04. 2014  30. 04. 2014 
Montáž prvního jeábu  4 dny  09. 06. 2014  12. 06. 2014 
Zízení skládek 1, 2   0,5 dne 09. 06. 2014  09. 06. 2014 
Montáž pístešku   1 den  10. 06. 2014  10. 06. 2014 
Montáž druhého jeábu  4 dny  16. 02. 2015  19. 02. 2015 
Demontáž prvního jeábu  4 dny  23. 02. 2015  26. 02. 2015 
Zízení skládky 3   0,5 dne 20. 02. 2015  20. 02. 2015 
Zízení míchacího centra  1 den  23. 02. 2015  23. 02. 2015 
Demontáž druhého jeábu  4 dny  08. 09. 2015  11. 09. 2015 
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Demontáž zaízení staveništ 3 dny  18. 07. 2016  20. 07. 2016 
Likvidace zaízení staveništ 4 dny  19. 07. 2016  22. 07. 2016 
Úklid staveništ   5 dn  18. 07. 2016  22. 07. 2016 
 Webové zdroje projektu zaízení staveništ: 
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 JCB Kolové rypadlo JS 175 W 
Technické údaje: 
- Provozní hmotnost    18120 kg  
- Celkový výkon motoru    128,0 kW  
- Délky násad      2,5/3,1/3,7 m  
- Varianty výložníku     MONO/TAB 
- Max. hloubka podkopu     6451 mm  
- Max. hloubka v úrovni zem  9195 mm  
- Max. výška nakládání    7575 mm  
- Rychlost otáek     11,3 ot/min 
- Cestovní rychlost    30 km/hod 
Využití stroje: 
Na stavb budou použita celkov 2 rypadla JCB 175. Budou použita k výkopu 
stavební jámy nepravidelného tvaru o celkové kubatue 3620 m3. Zemina bude 
odvezena na skládku deponie v areálu Tesly Jihlava a zbylá ást zeminy bude 
odvezena na skládku vzdálenou 7 km. Pedpokládaná délka využití rypadel je 5 týdn. 
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 Nákladní automobil TATRA 815 S3 6x6 
Tístranný sklápkový automobil T-815 S3 6 x 6 slouží na pepravu materiálu do 
hmotnosti 10 700 kg. Mže táhnout pívs o max. hmotnosti 18 000kg, s rychlospojkou 
pro sklápní pívsu. Zvedací zaízení je hydraulické, ovládané z kabiny idie. 
Hydrogenerátor (erpadlo) je umístnné na pomocném pohonu. Konstrukce 
podvozku s výkyvnými polonápravami zaruuje plynulé a rychlé prjezdy 
terénními nerovnostmi, ani velké výchylky kol zpsobené nerovnostmi se 
nepenášejí na vozidlo. Brzdový systém je dvouokruhový petlakový na všechny 
kola, s ovládáním brzd pívsu.  
Technické údaje: 
- Znaka, typ vozidla   T-815 S3 6 x 6 
- Pohotovostní hmotnost  11 300 kg 
- Užitená hmotnost   10 700 kg 
- Celková hmotnost vozidla  22 000 kg 
- Maximální hmotnost pívsu 18 000 kg 
- Typ motoru    T-3 -929 -11 
- Poet válc    10 
- Vrtání x zdvih    120 x 140 mm 
- Chlazení motoru   vzduchem 
- Zdvihový objem motoru  15 825 cm3
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- Nejvtší výkon motoru  208/2 200 kW/min-1 
- Základní spoteba paliva  32,5/63 l/km 
- Maximální rychlost   80 km/hod 
- Pohon     6 x 6  
Rozmry:
Využití stroje: 
Stroj bude využit pedevším na pemístní vytženého materiálu na skládky a dovoz 
zásypu k hutnní. Tatra bude pedevším využita pro zemní práce a to v potu
4 respektiv 8 kus, aby byl zajištn plynulý prbh využití rypadel. Délka použití 
tater bude pedpokládan 5 týdn. 
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 Válec CAT CS56 
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Využití stroje: 
Válec bude na stavb využit bhem zemních prací a bhem budování staveništ. 
Pedevším bude hutnit zpevnné plochy a pípadn dno stavební jámy. Doba 
použití 1 týden. 
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 Vžový jeáb Liebherr 90 EC 
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Stavební vžový jeáb LIEBHERR 90 EC je jeáb montovaný na pevných 
patkách s rozmrem základny 4,5 x 4,5 m, s otonou vží a s vodorovným 
výložníkem o délce 50 m. Výška zdvihu dle potu vložených mezidíl je 16,35 m. 
Jeáb je pepravován na tahai TATRA 815 a jednonápravovém podvozku. Po 
ukonení využití toho jeábu na stavb, se provede demontáž a vytažení jeábu 
pomocí autojeábu, veškeré montážní a demontážní práce má na starost firma 
Kranimex, od které jsou jeáby zapjeny. Únosnost podloží pipraveného ped 
montáží pod patky jeábu musí být minimáln 2,5 kg/cm2.  
Prkaz vžového jeábu je piložen viz „Píloha 6.1: Prkaz jeábu LIEBHERR 90 
EC“. 
Využití stroje: 
Jeáb bude využit pro pepravu materiál o vtší hmotnosti. Nejvíce bude využit 
pro pepravu výztuže, bednní a cihel do všech pater bhem výstavby. Délka 
výložníku bude 50 m. Nejtžší bemeno je v maximální délce 1,35 tuny, což pro 
danou stavbu je dostaující. Nejtžší bemeno je uvažováno do 800 kg a to jako 
balík dílc bednní. Jeáb bude na stavb využit po dobu 36 týdn. 
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 Vžový jeáb Liebherr 42K.1 
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Stavební vžový jeáb LIEBHERR 42K.1 je jeáb montovaný na pevných patkách 
s rozmrem základny 4,0 x 4,0 m, s otonou vží a s vodorovným nebo šikmým 
výložníkem o délce 36 m. Výška zdvihu dle potu vložených mezidíl je 26 m. 
Jeáb je pepravován na tahai TATRA 815 a jednonápravovém podvozku. 
Veškeré montážské a demontážské práce má na starost firma Kranimex, od 
které jsou jeáby zapjené. Únosnost podloží pipraveného ped montáží pod 
patky jeábu musí být minimáln 2,0 kg/cm2. Montážní prostor musí být zajištn 
o rozmrech minimáln 5 x 35 m. Rzné varianty pi montáži nebo provozu lze 
individuáln dohodnout. 
Prkaz vžového jeábu je piložen viz „Píloha 6.2: Prkaz jeábu LIEBHERR 42 
k.1“. 
Využití stroje: 
Jeáb bude využit pro pepravu materiál o vtší hmotnosti. Nejvíce bude využit 
pro pepravu výztuže, bednní a cihel do všech pater bhem výstavby. Délka 
výložníku bude 36 m. Nejtžší bemeno je v maximální délce 1,1 tuny, což pro 
danou stavbu je dostaující. Nejtžší bemeno je uvažováno do 1000 kg a to jako 
balík dílc bednní. Jeáb bude na stavb využit celkov 30 týdn. 
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 Autodomícháva man 
Technické údaje: 
Využití stroje: 
Na stavb budou použity pedevším autodomíchávae o objemu 7 a 9 m3 na 
dopravu betonu z betonárky v Jihlav vzdálené cca 6 km. Autodomícháva bude 
na stavb využit nárazov v prbhu provádní betonových konstrukcí, a to je 
dlouhé celkov 60 týdn. 
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 Betonové erpadlo mercedes 52/48 
Využití stroje: 
Betonová sms bude dopravována na všechny místa stavby autoerpadlem, pro 
usnadnní betonáže. Betonové erpadlo bude na stavb využit nárazov
v prbhu provádní betonových konstrukcí, a to je dlouhé celkov 60 týdn.
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 Vrtací souprava Bauer BG 15 H 
Využití stroje: 
Stroj se bude využívat pi vrtání hluchých pilot 
pro ukládání zápor do záporového pažení. 
Tento stroj bude na stavb jeden týden. 
Technické údaje: 
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 Maloprmrová vrtná souprava KELEMM KR 702- 2 
Využití stroje: 
Stroj je na stavb využit 
k navrtání kotev, které 
stabilizují záporové pažení. 
Maloprmrová vrtná souprava 




Název diplomové práce: Bytový dm v Jihlav, stavebn technologická píprava stavby 
80 
 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
Využití stroje: 
Jedná se o stavební výtah s pepravou stavebního 
materiálu i osob. Výtah bude na stavb celkov po 
dobu 31 týdn. 
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 Nákladní automobil MAN 35.400 HIAB 477 E-6 
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Technické parametry: 
Nosnost vozidla:  12,0 t 
Maximální nosnost HR: 12,0 t 
Maximální dosah HR: 16,5 m 
Využití stroje: 
Nákladní automobil bude na stavbu dovážet skoro všechen stavební materiál a to 
pedevším cihly, izolaní materiály a výztuž do betonu. V pípad poteby a k efektivnímu 
zásobování by se k automobilu doobjednal návs. Celková doba využití 
nákladního automobilu pro prbžné zásobování se pedpokládá na 110 týdn. 
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 Mycí rampa Express Supermobil 
Technické parametry myky 
Vnjší rozmr (m): 4,0 m x 3,64 m x 1,5 m bez nájezd 10,5 m x 3,64 m x 
1,5 m s nájezdy 
Pepravní rozmr:  3,0 m x 7,5m 
Celková hmotnost:  cca 6.000 kg s nájezdy cca 4.000 kg bez nájezd
Pípustné zatížení:  max. rozchod kol 2,7 m 
    max. šíka podvozku 3,0 m 
Objem vody v nádrži: cca 4,0 m3
Pipojení vody:  1"–1,5" hadice s kohoutem. Doporuujeme osadit i 
odbokou („T“ kusem) pro hadici s uzávrem pro 
pípadné runí doištní jiných ástí vozidla 
Mycí systém:  erpadlo Grindex  
Výkon:    6,5 kW  
Množství vody:  2.500 l/min pi 1,8 bar 
Poet trysek:   cca 104 ks 
Využití myky 
Využití myky automobil bude pouze v prbhu zemních prací. Celková doba 
využití jsou 3 týdny.  
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 Silo Cemix 18m3 
Použití stroje: 
Na stavb bude silo využito pro zdící malty 
s celkovým objemem 18 m3. Uloženo bude 
v míchacím centru dle výkresu zaízení staveništ. 
Silo bude na stavb využito nejmén po dobu 33 
týdn. 
 Kontinuální míchaka PFT HM 5  
Použití stroje: 
Míchá kontinuáln a pln automaticky všechny suché maltové smsi do velikosti 
zrna 8 mm. Na stavb bude využita pi míchání zdících smsí. 
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 Vibraní deska Weber CR3E 
Použití stroje: 
Vibraní desku použijeme k hutnní zásypu a zpevování potebných ploch na 
staveništi.  
 Vibraní pch Weber SRX 75 DH 
Použití stroje: 
Vibraní pch bude použit k hutnní zásypu, zpevování potebných ploch na 
staveništi a v místech kam jiné stroje nemžeme použít. 
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 Ponorný vibrátor Weber IVUR 50 
Použití pístroje: 
Ponorný vibrátor bude použit pro vibrování betonu bhem betonáže a zajistí 
vyplnní betonu v celém objemu bednní. 
 Stavební míchaka Bosch GRW 11 E Professional 
Použití stroje: 
Runí míchaka bude sloužit na stavb k píprav maltových smsí. 
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 Teodolit CST/berger DGT10 – F0340543N0 
Technické údaje: 
- Hmotnost   4,5 kg  
- Stupnice kruhu  360°/400 gon  
- Minimální vzdálenost cíle 1,3 m  
- Závit pro stativ  5/8"-11  
- Rozlišení   2,5"  
- Zorné pole   1° 30´  
- Pesnost úhl   5"  
- Zvtšení   30x  
- Model    CST berger DGT 10 
Použití pístroje: 
Na stavb bude využíván pro pesné zamení objekt a vytyení sítí stávajících 
i budovaných. 
 Nivelaní pístroj Bosch GOL 26 D 
Použití pístroje: 
Na stavb bude nivelaní pístroj využíván vedoucími stavby pro pemování 
výškových úrovní budované konstrukce. 
  
Název diplomové práce: Bytový dm v Jihlav, stavebn technologická píprava stavby 
88 
 Rotaní laser Bosch BL 200 GC 
Použití na stavb: 
Rotaní laser je vhodný na mení velkých vzdáleností a pro mení bez pomoci 
druhé osoby. 
 Kalové erpadlo AL-KO BVP 19000  
Technické parametry: 
- Píkon:      1000 W 
- Max. dopravní výška:   11 m 
- Max. dopravené množství:   19 000 l/h 
- Max. ponorná hloubka:   7 m 
- Max. velikost pevných pímsí:  38 mm 
- Max. teplota erp. kapaliny:  35° C 
- Hmotnost cca:    8 kg 
Použití stroje: 
Kalové erpadlo bude použito k nutnému oderpání deš
ové vody z výkopu. 
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 Vibraní lišta NTC VLHZ 
Technické údaje: 
Využití stroje: 
Bude využito pro uhlazování vodorovných betonových konstrukcí pi provádní 
stavby. 
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 Paletový vozík BT LHM 230Pro Prolift s dopomocí pi rozjezdu 
Použití stroje: 
Použití pale
áku bude pedevším k pesunu materiálu v jednotlivých patrech. 
Název diplomové práce: Bytový dm v Jihlav, stavebn technologická píprava stavby 
91 






























Název diplomové práce: Bytový dm v Jihlav, stavebn technologická píprava stavby 
92 
VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE  
A ÍZENÍ STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION  
AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 




AUTOR PRÁCE  Bc. TOMÁŠ FIGURA 
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. BARBORA KOVÁOVÁ, Ph.D. 
SUPERVISOR 
  
Název diplomové práce: Bytový dm v Jihlav, stavebn technologická píprava stavby 
93 
V téhle ásti je zpracován asový harmonogram objektu SO.01, který byl 
proveden dle programu CONTEC viz „Píloha 7.1: asový harmonogram“. 
Reálné provádní stavby bude v prbhu stavby porovnáváno se skuteností 
a následn bude opravováno a aktualizováno. 
Další bod kapitoly, technologický normál, je zpracován viz „Píloha 7.2: 
Technologický normál“, který byl proveden také dle programu CONTEC.
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V kapitole „8“ jsou zpracovány plány zajištní materiálových zdroj.  
Dle programu CONTEC byly zpracovány pílohy nasazení pracovník a poteba 
financí, viz „Píloha 8.1: Poteba nasazení pracovník“ a „Píloha 8.3: Poteba 
nasazení financí“. 
Dále zde bylo zpracováno grafickým zpsobem nasazení stroj, viz „Píloha 8.2: 
Poteba nasazení stroj“. 
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9.1 Údaje o stavb
Jedná se o výstavbu bytového domu s podzemními garážemi, která je umístna 
v areálu bývalé Tesly Jihlava. Objekt je navržen jako devítipodlažní budova se 
3 podlažími hromadných garáží z toho dv podzemní a jedno nadzemní. Druhé 
až sedmé nadzemní podlaží je ureno pro bytové jednotky. Spodní tyi podlaží 
jsou provedeny jako kombinovaný monolitický systém a zbylá podlaží kombinují 
nosný systém zdný s železobetonovým stropem. Stecha je navržena jako 
plochá, u nkterých ustupujících podlaží slouží jako soukromé terasy k bytm. 
V 6.NP se nachází spolená terasa pro obyvatele domu a na steše nad 
garážemi se nachází veejná vegetaní stecha s volným pístupem pes lávku 
z objektu SO-06. Povrch fasád bude pevážn omítka v kombinaci s obkladem 
z CETRIS desek. Objekt je nepravidelného pdorysu s lomem zhruba 26°, 
situován mezi stávající objekty SO.04c, SO.04a, SO.05, SO.06 a SO.03a. 
Zastavná plocha je 1894 m2. Objekt, stejn jako jeho bezprostední okolí je 
prudce svažité smrem dol od historické hranice msta. Pevýšení na pozemku 
je 6–10 m / 250 m. Hladina podzemní vody se pedpokládá 2 m nad úrovní dna 
stavební jámy, tedy v -5,000 m. 
9.2 Obecné informace o provádné ásti 
ešení téhle technologické ásti je provedení zemních prací. Nejprve geodet 
vytyí inženýrské sít s body, které znázorují obrys hloubené jámy. Následn se 
provede odtžení první ásti zeminy na úrove -2,250 m z jižní strany, respektive 
na úrove -3,650 m kolem objektu SO.04a a SO.04c, z které se zanou navrtávat 
piloty pro záporové pažení. Do vrt vložíme ocelové HEB profily a pokraujeme 
v procesu výkopových prací do první kotevní úrovn, kde se osadí kotvení 
pažení a po napnutí kotev se pokrauje v hloubení až na dno stavební jámy. 
Bhem hloubení odvážíme ást zeminy na skládku deponie, která je na jižní 
stran areálu a zbytek zeminy se odváží na skládku mezi obcemi Malý 
Beranov a Bradlo, vzdálenost od staveništ je cca 7 km. Následn po ukonení 
výstavby 1.NP, bude proveden zásyp kolem objetu podzemních garáží. 




       nenakypena       nakypená (20%) 
Zemina z výkopu           3620 m3  4344 m
3
   
Odvoz zeminy na skládku ve vzdálenosti 7 km      2300 m3  2760 m
3
Odvoz zeminy na deponii na stavb       1320 m3  1584 m3
Zásyp kolem objektu         1320 m3  1584 m3
Vytžení horniny bude provedeno pomocí dvou pásových rypadel JCB 175, které 
budou rovnou nakládat pepravní automobily tatra 815 S3. Tyto automobily 
budou vyvážet vytženou horninu ze stavební jámy a jako první budou zavážet 
deponii v areálu stavby. Následn se bude odvážet zemina na vzdálenjší 
skládku zeminy. V první fázi budou zeminu pesouvat tyi tatry a na druhou fázi 
zavážení nastoupí celkov osm tater. Nakonec po dostavní objektu do výšky 
1.NP mžeme navážet a hutnit zeminu kolem.  
9.3.2 Zápory HEB 140 
Poet vrt = 116 ks 
Poet HEB profil = 116 ks 
Délka jedné zápory = 6 m 
Množství profil = 116 vrt * 6 m délka = 696 mb 
HEB profily jsou rozmístny 1,3 m od sebe s celkovou 
hloubkou uložení 2,5 m pod dno stavební jámy.  
9.3.3 Pažina 
Objem výdevy = 152 m (délka pažené ásti) * 3,5 m (výška pažené ásti) * 0,1 
m (tlouš
ka výdevy) = 53,2 m3
Délka výdevy = 1,3 m 
Výdeva je použita z hranného eziva, výdeva se musí po usazení zezadu 
zasypat zeminou, aby došlo ke kontaktu pažiny s horninou.  
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9.3.4 Hubený beton  
Objem betonu =  * 0,3252 m (prmr vrtu) * 116 ks (poet zápor) * 2,5 m = 
96,23 m3
Neboli beton s nízkou pevností C 8/10 je použit pro stabilizaci HEB zápor 
v oblasti pod dnem stavební jámy.  
9.3.5 Beton stíkaný 
Objem betonu = 8 m délka stny * 3,3 m výška pažící stny * 0,08 tl. Betonu * 
1,15 množstevní násobek betonu na pokrytí ztrát bhem provádní = 2,43 m3
Provádní stíkaného betonu je z jižní a západní strany výkopu u objektu SO.04, 
v místech, kde není záporové pažení s pracovním prostorem. 
9.3.6 Kotvy pramencové 
Poet kotev = 58 ks  (mezi dvma záporami)  
Délka kotev = dle statického návrhu 9 m (4 + 5 
koen) 
9.3.7 Pevázka kotev 2x U profil 240 
Poet = 29 ks * 2 profily = 58 ks 
Délka pevázky = 1,4 m  
Množství profil = 58 * 1,4 = 81,2 mb 
Pevázky z U profil jsou použity v místech s pracovním 
prostorem kolem budované monolitické konstrukce a to 
na jižní stran, která nesousedí s objektem SO.04 a na 
východní stran. 
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9.3.8 Pevázka kotev larssen 
Poet = 28 ks  
Délka pevázky = 1,3 m  
Množství profil = 28 * 1,3 = 36,4  mb 
Pevázka z profil larssen je použita kolem objektu 
SO.04 ze západní a jižní strany budovaného objektu. 
Jelikož se jedná v tomto míst o záporové paže bez pracovního prostoru, bude 
se ješt následn provádt stíkání betonu na záporové pažení v celkovém 
množství.  
9.4 Doprava 
9.4.1 Primární doprava 
9.4.1.1 Zemina 
Zemina se bude odvážet nákladním automobilem tatra 815 S3. V první fázi na 
skládku deponie v areálu výstavby vzdáleném cca 200 m od výkopu jámy, za 
pomocí 4 tater v celkovém množství 2640 m3 zeminy. V další fázi se bude 
odvážet na skládku mezi obcemi Malý Beranov a Bradlo, vzdálenost od 
staveništ je cca 7 km. Odvoz zeminy na skládku bude zajiš
ovat celkový 
poet 8 tater v celkovém množství zeminy 2300 m3. 
9.4.1.2 Ocelové profily 
Ocelové profily budou na stavbu dovezeny nákladním automobilem MAN 35.400 
HIAB 477 E-6 ze vzdálenosti cca 4 km z obchodu s hutním materiálem TRANGO 
s.r.o. se sídlem Heroltická 24, Jihlava.  
9.4.1.3 Devné pažiny 
Devné pažiny budou na stavbu transportovány za pomocí nákladního 
automobilu MAN 35.400 HIAB 477 E-6 ze vzdálenosti 1,5 km z pily AZlignum 
v.o.s. se sídlem Havlíkova 111, Jihlava. 
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9.4.1.4 Beton 
Betonová sm bude dovážena autodomíchávai z betonárky eskomoravský 
beton Jihlava vzdáleného cca 6 km od staveništ. Provozovna je v Prmyslové 
zón Pávov, Jihlava. 
9.4.2 Sekundární doprava 
Za pomocí nákladního automobilu MAN 35.400 HIAB 477 E-6 budou pomocí 
hydraulické ruky pepravovány ocelové profily a výdeva do stavební jámy. 
9.5 Skladování 
 Zemina se bude skladovat na skládce deponie v jižní ásti areálu 
v maximální výšce 1,5 m. Objem skládky je 1320 m3, toto množství bude 
použito pro zásyp kolem budovaného objektu. Pípadná zbylá ást bude 
ponechána na skládce do konce stavby, po které by se mlo provádt 
parkové úpravy v areálu výstavby. 
 Skladování ocelových profil bude provedeno na prokladcích ze deva, na 
skládce zízené pímo na staveništi, která je zpevnná a odvodnná. U HEB 
profil budeme prokladky ukládat na koncích profilu a také uprosted 
rozptí. Pro U profily a larsseny postaí prokladky na koncích v cca 1/10 
jejich délky. Proti povtrnostním vlivm chráníme plachtou. 
 Výdevu budeme dovážet na paletách a ukládána na zpevnnou a odvodnnou 
skládku na staveništi. Proti povtrnostním vlivm opt chráníme 
zaplachtováním. 
9.6 Pracovní eta 
Na provádní zemních prací bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím povený 
mistr. Ten bude také kontrolovat kubatury vytžené zeminy na jednotlivých 
místech. Nutno dodržet pesné rozmry výkop. 
Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu urení a ádn
proškolení. Ped vlastním zahájením prací obsluha pekontroluje technický stav 
stroje. Veškeré výkopové práce budou provádny v prostoru staveništ, takže 
není nutno provádt žádná zvláštní bezpenostní opatení. 
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 Zamení a vytyení stavební jámy a vyznaení umístní vrt pro 
záporové pažení 
- 1 geodet, 1pomocník (odborná firma) 
- 4 pracovníci – vytyení a zízení laviek 
 Výkop stavební jámy a její odvoz na skládky 
- 2 idii rypadla JCB 175 
- 4 (8) idii nákladních automobil tatra 815 S3 (4 idii pro první fázi 
odvozu zeminy na skládku deponie v areálu výstavby. 8 idi pro 
druhou fázi odvozu zeminy na skládku vzdálenou 7 km od staveništ.) 
- 1 mi hloubky výkop - mistr 
- 2 pomocní dlníci – pomocné práce, doiš
ování 
 Provedení záporového pažení 
- 1 strojník vrtné soupravy Bauer BG – hluché piloty 
- 1 strojník maloprmrové vrtné soupravy KELEMM KR 702- 2 – vrtání 
kotev 
- 1 idi nákladního automobilu MAN 35.400 HIAB 477 E-6 – dovoz 
ocelových profil, dovoz eziva 
- 2 idii autodomíchavae 
- 1 idi betonové erpadlo mercedes 52/48 
- 2 pracovníci pro obsluhu kompresoru a provádní stíkaného betonu 
- 4 pomocní dlníci – pomocné práce, usazování pažení, zásyp 
prostoru za pažinami 
 erpání podzemní vody 
- 1 pracovník – s kalovým erpadlem AL-KO BVP 19000 
 Zásyp kolem objektu 
- 1 idi JCB 175 
- 2 idi tatra 815 S3 
- 1 pracovník - s vibraním pchem Weber SRX 75 DH 
- 1 pracovník - s vibraní deskou Weber CR3E 
- 1 pracovník - úprava zeminy 
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9.7 Stroje 
 Mechanismus:  
- Teodolit CST/berger DGT10 - F0340543N0 
- Rypadlo JCB 175 
- Nákladní automobil Tatra 815 S3 
- Nákladní automobil MAN 35.400 HIAB 477 E-6 
- Vrtná souprava Bauer BG 
- Maloprmrová vrtná souprava KELEMM KR 702-2 
- Betonové erpadlo mercedes 52/48 
- Kalové erpadlo AL-KO BVP 19000 
- Vibraní pch Weber SRX 75 DH 
- Vibraní deska Weber CR3E 
 Náadí:  
- lopaty, krompáe, etzová pila, tesaské náadí, žebík 
 Ochranné pomcky:  
- reflexní vesta, helma, pevná pracovní obuv, rukavice 
9.8 Pracovní podmínky, pevzetí pracovišt
Pipravenost staveništ bude zajištna pedevším vybudováním zázemím 
staveništ, tím se rozumí šatny, toalety, umývárny. Následn pipraveností 
skladovacích ploch dle pravidel bezpeného skladování. Také musí být zajištna 
strojní podpora stavby a veškeré potebné náadí a pomcky. Musí být zajištno 
oplocení celého staveništ proti vniknutí tetích osob. V areálu už probhly 
bourací práce i s odvozem ornice v rámci projektu bouracích prací. 
Výkopové práce budou probíhat v kvtnu roku 2014. V pípad nepíznivých 
povtrnostních podmínek je možné po dohod s investorem práce odložit. Na 
staveništi se budou bezpodmínen dodržovat pravidla BOZP, se kterými budou 
pracovníci seznámeni ped zahájením prací, o probhnutém školení bude zápis 
ve stavebním deníku. 
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9.9  Pracovní postup 
Ped zaátkem zemních prací musí nejdíve geodet vymit jednotlivé body první 
fáze výkopu, k tomuto úelu budou pedány geodetovy minimáln 3 výchozí 
body, a to 2x polohopisový a 1x výškový bod. Jedná se o vytyení pedvýkopu, 
který pechází provádní záporové stny. V prostoru budoucího parkovišt je 
úrove pedvýkopu ve výšce -3,650 m (499,000 m n. m.) a v prostoru bytového 
domu ve výšce -2,250 m (500,400 m n. m.). Pechod mezi tmito ástmi je 
proveden svahováním. Vytženou zeminu o objemu 1320 m3 odvážíme na 
skládku deponie v areálu stavby. Schéma pojezdu bagr pi provádní 
pedvýkopu viz obr. 14. 
Obr. 14 – Postup odtžení pedvýkopu 
Po dokonení pedvýkopu opt nastoupí geodet, který vymí stedy pilot pro 
provádní záporového pažení a krajní body budovaného objektu. Vytyení vrtu 
se vyznaí vytyovacím kolíkem a následn se oznaí signálním sprejem. Je 
nutné dbát zvýšené opatrnosti provozu mechanism v místech vyznaených 
kolík, aby nedošlo k posunutí nebo trvalé zniení bodu. Následn se zane 
s provádním záporového pažení. Záporové pažení se provádí z východní, jižní 
a západní strany nov budované stavby dle projektové dokumentace. Zápory 
budou provedeny z ocelových profil HEB 140, které budeme usazovat po 
vzdálenostech 1,3 m od sebe, a budou dlouhé 6 metr. Oprná stna se bude 
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budovat z hloubky -2,050 m respektive -3,650 m do hloubky -8,050 a pro prostor 
garáží -9,650 m. Vrtací soupravou zaneme vyvrtávat hluché piloty, do kterých 
následn zasouváme pipravené HEB profily viz obr. 15. Po usazení všech 
ocelových profil v hluchých pilotách následuje betonáž zápor, která se provádí 
do výšky 2,5 m od dna vrtu. Musíme dbát zvýšené opatrnosti, abychom pi 
betonáži nepesáhly výšku dna stavební jámy. Následn po dokonení betonáže 
zasypeme piloty zeminou a pokraujeme v hloubení stavební jámy.  
Obr. 15 – Postup vrtání zápor 
Po dosažení první kotevní úrovn v hloubce -3,650 respektive -5,050 m tj. 1,6 
metru od vrchní ásti HEB profilu, zaneme s postupným ukládáním pažin. Ze 
zaátku pažiny vkládáme z vrchní ásti zápor, pozdji musíme vkládat ze strany 
líce pažin. Po osazení tchto výdev se zaplní prázdná plocha za nimi zeminou 
z výkopu. V téhle ásti výkopu usazujeme i pramencové kotvy, které stabilizují 
záporové pažení horninovými kotvami o délce 9 m. Pomocí maloprmrové vrtné 
souprava KELEMM KR 702-2 navrtáme kotvy dle projektové dokumentace, 
vyplníme zálivkou, osadíme kotvu a zainjektujeme koen cementovou injekní 
smsí. Následn sestavíme z jednotlivých ástí hlavu kotvy z U profil respektive 
z larssen. Po uritém ase vneseme do kotvy pedpjetí a tím ji aktivujeme. 
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Napínání provedeme hydraulickou napínací pistolí na požadované naptí dle 
statického výpotu.  
Po provedení pažení a usazení kotev mžeme pokraovat v hloubení druhé ásti 
stavební jámy stejným postupem s osazováním devných pažin do ocelových 
zápor – viz obr. 16. Hloubení bude provedeno na 0,1 m na istou úrove výkopu. 
Dle výkresu výkopu se vyhloubí bezodtokové erpací jímky na zachycení spodní 
vody. V pípad výskytu podzemní vody zaneme erpat vodu mimo stavební 
jámu do odpadního potrubí. Po dokonení výkopu rozšíení základové desky pod 
sloupy a nosnými stnami, zane runí doištní. Runí doištní bude probíhat 
tsn ped betonáží podkladních beton, aby nedošlo k rozmoknutí základové 
spáry. 
V prbhu dokonovacích prací výkop v prostoru garáží kolem objektu S0.04, 
kde je zhotoveno záporové pažení bez pracovního prostoru, provedeme nástik 
betonu na záporové pažení. Samotné nanášení je teba provádt po vrstvách 
rovnomrnými (rotaními) pohyby trysky, aniž by se perušovala spojitost 
nanášení stíkaného betonu. Vzdálenost trysky od podkladu by mla být mezi 1,0 
až 1,5 m. Úhel nástiku, tj. úhel nasmrování trysky k ploše podkladu, musí být 
co nejkolmjší. Nástik je nutné provádt odspodu nahoru, aby se vylouilo 
zastíkávání napadaného spadu, což je beton neudržující se na podkladu. Vliv na 
množství spadu mají: skladba smsi (velikost a tvar zrn kameniva, dávkování 
cementu a písady), výstupní rychlost proudu z trysky, množství vzduchu (pomr 
vzduchu k betonové hmot), tlouš
ka vrstvy nanášeného stíkaného betonu, 
vlastnosti podkladu a zpsob vedení stíkací trysky.  
Obr. 16 – Schéma hloubení jámy 
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Po ukonení výkopových prací budou provedeny podkladní betony a kombinovaná 
monolitická konstrukce parkovišt až do výšky 1.NP. Následn se zanou 
provádt násypy po celém obvodu budované stavby až do výšky dle projektové 
dokumentace. 
Násyp bude dovážen ze skládky deponie v areálu staveništ nákladním 
automobilem Tatra 815 S3 a na nakládání zeminy na tatru bude sloužit rypadlo 
JCB 175. Do stavební jámy bude zemina sypána pt rypadlo nakladaem a v jám
run upravena cca na výšku 0,3 m a hutnna vibraní deskou a vibraním 
pchem. Dle projektové dokumentace bude provedeno drenážní potrubí. Dno 
potrubí v nejvyšším míst bude -3,355 m, zde bude osazena revizní šachta. 
Nejnižší ást potrubí bude ve výšce -4,060 m, zde bude také osazena revizní 
šachta. Drenážní potrubí bude usazeno na mazanin tlouš
ky 100 mm ve spádu 
1% až do napojení k areálovému trativodu. Potrubí bude obsypáno štrkem 
a chránno geotextílií. Na trativodu kolem bytového domu jsou osazeny celkem 
tyi revizní šachty dle projektové dokumentace. Po provedení drenážního 
potrubí a revizních šachet budou pokraovat zásypy až do výšky upraveného 
terénu dle projektové dokumentace. Konené terénní úpravy probhnou 
v závislosti na rekonstrukci ostatních stávajících objekt v areálu. 
9.10 Kontrola kvality a provedení 
 Vstupní kontrola 
Jedná se pedevším kontrolu oplocení, o kontrolu dovezeného materiálu – 
ocelových profil HEB, U a larssen, výdevy, kotvy. Kontroluje se jejich rozmry, 
poty, typy a funknost. Dále kontrolujeme stroje potebných k provádní daných 
prací. 
 Mezioperaní kontrola 
Dohlížíme pedevším na správné provádní hloubení výkop, vrtání hluchých 
vrt pro záporové pažení, osazování profil a výdevy, zasypávání zeminy za 
pažící konstrukci, osazování pramencových kotev vetn injektáže a napínání a také 
na provádní stíkaného betonu a zásyp kolem budovaného objektu. 
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 Výstupní kontrola 
Pemení provedených prací, hloubka jámy její rovinnost a rozmry, kontrola 
istoty základové spáry. 
Popis kontrol (kontrolní a zkušební plán zemních prací) je podrobn popsán 
v kapitole „11“. 
9.11 BOZP (Bezpenost a ochrana zdraví pi práci) – obecné informace 
Bezpenosti pi práci provádné na stavb bytového domu v Jihlav bude v souladu 
s platnou legislativou. Konkrétn se jedná o naízení vlády 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
staveništích a naízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost 
a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do 
hloubky. V píloze 13.1 Výpis bezpenostních rizik a opatení na staveništi, jsou 
vypsána bezpenostní rizika, která mohou na staveništi vznikat.  
ešení bezpenosti a ochrany zdravý pi práci je podrobn popsáno v kapitole „13“. 
9.12 Ochrana životního prostedí 
Stavba nebude mít vliv na životní prostedí. Ped uložením zeminy na skládku, 
bude proveden rozbor zeminy. Provádní stavby však vyvolá pechodné 
zhoršení životního prostedí v okolí – prašnost, hluk, doprava, použití stavebních 
mechanizm zneištní komunikace. Dodavatel však bude pi provádní prací 
maximáln dbát na to, aby tyto vlivy psobily v co nejmenší míe – ištní kol 
nákladních automobil pi výjezdu ze staveništ, bude provádno konkrétn
pomocí mycí rampy Express Supermobil. Pípadné zneištní bude ihned 
likvidováno, provoz na veejné komunikaci nebude ohrožen. Na areálové 
komunikaci se nesmí skladovat ani krátkodob žádný materiál. Pi stavebních 
pracích bude vznikat technický odpad a komunální odpad. Nebezpené látky a materiály 
budou odvezeny do sbrného dvora služeb msta Jihlavy. S firmou bude mít 
zhotovitel uzavenou smlouvu o likvidaci odpadu. Ve sbrném dvoe budou 
odpady zpracovány dle pedpis, popípad znovu použity. Ostatní odpady 
budou skladovány u stavebních bunk, kde budou zízeny odpadkové koše na 
plast, papír a smsný odpad.  
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Bhem stavebních prací urených v rámci tohoto pracovního pedpisu se musí 
dodržovat stanovení zákon a norem:  
- 106/2005 Sb., O Odpadech,  
- 503/2004 Sb. dle kterého se stanoví katalog odpad, 
- 294/2005 Sb., O podmínkách ukládání odpad na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu – dle této vyhlášky je nutné sledovat chemické ukazatele 
shrnuté v tabulce 10.1 této vyhlášky a podrobit vzorek zeminy 
ekotoxilogickému testu dle tabulky 10.2. 
Odpad z pozdjšího provozu domu bude tídn, ukládán do popelnicových nádob 
nebo kontejner na tídný odpad a jeho svoz bude zajištn obcí. 
Výpis kategorie odpad, které vzniknou pi výstavb (pouze pi provádní 
zemních prací) dle zákona 503/2004 sb. 
 15 01 Obaly (vetn oddlen sbíraného komunálního obalového 
odpadu) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 09 Textilní obaly 
 15 02 Absorpní inidla, filtraní materiály, isticí tkaniny a ochranné 
odvy 
15 02 02 Absorpní inidla, filtraní materiály (vetn olejových filtr jinak 
blíže neurených), isticí tkaniny a ochranné odvy zneištné 
 20 Komunální odpady 
20 03 01 Smsný komunální odpad 
20 03 03 Uliní smetky 
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10.1 Údaje o stavb
Jedná se o výstavbu bytového domu s podzemními garážemi, která je umístna 
v areálu bývalé Tesly Jihlava. Objekt je navržen jako devítipodlažní budova se 
3 podlažími hromadných garáží z toho dv podzemní a jedno nadzemní. Druhé 
až sedmé nadzemní podlaží je ureno pro bytové jednotky. Spodní tyi podlaží 
jsou provedeny jako kombinovaný monolitický systém a zbylá podlaží kombinují 
nosný systém zdný s železobetonovým stropem. Stecha je navržena jako 
plochá, u nkterých ustupujících podlaží slouží jako soukromé terasy k bytm. 
V 6NP se nachází spolená terasa pro obyvatele domu a na steše nad garážemi 
se nachází veejná vegetaní stecha s volným pístupem pes lávku z objektu 
SO.06. Povrch fasád bude pevážn omítka v kombinaci s obkladem z CETRIS 
desek. Objekt je nepravidelného pdorysu s lomem zhruba 26°, situován mezi 
stávající objekty SO.04c, SO.04a, SO.05, SO.06 a SO.03a. 
Zastavná plocha je 1894 m2. Objekt, stejn jako jeho bezprostední okolí je 
prudce svažité smrem dol od historické hranice msta. Pevýšení na pozemku 
je 6–10 m / 250 m. Hladina podzemní vody se pedpokládá 2 m nad úrovní dna 
stavební jámy, tedy v -5,000 m. 
10.2 Obecné informace o provádné ásti 
Technologický pedpis eší stavebn technologickou ást výstavby 
železobetonových strop bytového domu. Jedná se o betonáž 2.NP v ásti 
bytového domu v Jihlav.  
Po dokonení nosných zdí pecházíme na provádní železobetonového stropu, 
jehož souástí je i železobetonový vnec, který zárove tvoí peklady u okenních 
otvor. Zaínáme bednním od firmy DOKA, kterým vytvoíme pesný tvar 
železobetonového stropu dle projektové dokumentace, utsníme díly a nateme 
odbedovacím pípravkem. Po vytvoení bednní zaneme vázat výztuž dle 
statického posouzení, dkladn zabetonujeme a zavibrujeme. Následuje 
ošetování betonu. Po stanovené dob odbedníme a pokraujeme v betonáži 
dalších strop. 
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10.3 Materiál 
10.3.1 Bednní DOKA TOPFLEX – bednní strop z nosník H20 
Celkové množství použitého bednní v patrech je vypoítáno na 6683 m2. 
Podrobnji popsáno níže. 
2.PP   1786,5 m2
1.PP   1786,5 m2
1.NP   2382,0 m2
2.NP   687,32 m2
H20 nosník – 1000   16 ks 
H20 nosník – 1450   13 ks 
H20 nosník – 1900   49 ks 
H20 nosník – 2450   17 ks 
H20 nosník – 2650   64 ks 
H20 nosník – 2900   5 ks 
H20 nosník – 3300   48 ks 
H20 nosník – 3600   6 ks 
H20 nosník – 3900   81 ks 
H20 nosník – 4200   73 ks 
H20 nosník – 4500   7 ks 
H20 nosník – 4900   12 ks 
H20 nosník – 5900   4 ks 
Kížová hlava 8/20   238 ks 
Stojka 20 – 300   238 ks 
Trojnožka    133 ks 
Spona     33 ks 
Sloupek zábradlí   465 ks 
Zábradlí    360 mb 
Bednní – desky 3 S (100 ks) 9 bal. 
Bednní kraje desky  180 mb 
Spona stnová   432 ks 
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3.NP   687,30 m2
4.NP   674,87 m2
5.NP   612,67 m2
6.NP   370,09 m2
7.NP   77,75 m2
Celkov  6683 m2
Množství bednní je ureno pro betonáž prvních tech pater bytového domu, 
poté nastává snížení potu z dvodu ustupování konstrukcí. 
10.3.2 Beton  
Beton tídy C25/30 a C 30/37 
2.PP   453,00 m3 (C 30/37) 
1.PP   453,00 m3 /C 30/37) 
1.NP   497,00 m3
2.NP   135,32 m3
3.NP   135,31 m3
4.NP   133,29 m3
5.NP   120,69 m3
6.NP   72,83 m3
7.NP   14,56 m3
Celkov   2015,00 m3
Tlouš
ka stropu je v každém pate bytového domu 200 mm. Tlouš
ka stropu 
v garážích je 230 mm respektive pod zelenou stechou 270 mm. Dodávka betonu 
je závislá na objemu bubnu autodomíchavae, kterého pošlou z betonárky a to 5, 
7, 9 m3. Beton je napoítán vetn násobku 1,15, který zahrnuje beton, který 
zstává v  autodomíchavaích nebo v pumpách.  
10.3.3 Výztuž 
Betonáská výztuž B 500  
2.PP   53,25 t 
1.PP   53,25 t 
1.NP   71,00 t 
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2.NP   16,39 t 
3.NP   16,39 t 
4.NP   16,15 t 
5.NP   13,98 t 
6.NP   8,40 t 
7.NP   1,72 t 
Celkov   250,53 t 
Veškerou výztuž do všech konstrukcí z železobetonu objedná statik. S ohledem 
na asový harmonogram výstavby objektu se množstevní dovoz materiálu na 
staveništ domluví statik se stavbyvedoucím, aby nedošlo k zbytenému 
pedzásobení staveništ výztuží. Nákup vázacích drátu probhne spolen
s objednávkou výztuže. 
10.3.4 Separaní prostedek pro bednní sika TR6 
Celkové množství prostedku se urí dle dané spoteby na m2 bednní. Spoteba 
1 kg je na 50–90 m2 bednní.  
Výpoet množství prostedku = 6683 m2 / 70 kg/m2 = 95,5 * 1,15 =110 kg  
Celkové množství prostedku tedy je 110 kg. 
10.3.5 Distanní lišta na krytí výztuže 
Tlouš
ka krycí vrstvy betonu je pedepsána v projektové dokumentaci 20 mm. 
Tato tlouš
ka krytí bude zajištna pomocí plastových distanních lišt U-Pro „mit“ 
velikosti 20 mm a délky 2 m, které budou skladovány v uzamykatelných skladech 
na staveništi. Armatura bude pichycena na lišty pomocí vázacího drátu. 
10.4 Doprava 
10.4.1 Primární 
10.4.1.1 Bednní  
Bednní bude na stavbu dovezeno nákladním automobilem z pjovny bednní 
sídlící na adrese Romana Havelky 4860/4, Jihlava. Vzdálenost od staveništ je 1 km. 
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Manipulace s bednním do jednotlivých pater bude provádna jeábem, pomocí 
transportního jeábového závsu.  
10.4.1.2 Beton  
Betonová sm bude dovážena autodomíchávai z betonárky eskomoravský 
beton Jihlava vzdáleného cca 6 km od staveništ. Provozovna je v Prmyslové 
zón Pávov, Jihlava. 
10.4.1.3 Výztuž 
Ocelová výztuž vetn vázacích drátk bude na stavbu dovezena nákladním 
automobilem MAN 35.400 HIAB 477 E-6 ze vzdálenosti cca 4 km z obchodu 
s hutním materiálem TRANGO s.r.o se sídlem Heroltická 24, Jihlava. Manipulace 
s výztuží do jednotlivých pater bude provádna jeábem, pomocí transportního 
jeábového závsu.   
10.4.1.4 Separaní prostedek pro bednní sika TR6 
Separaní prostedek bude na stavbu dovezen ze stavebnin Raab Karchen 
umístné v severní ásti Jihlavy na ulici U Hlavního nádraží 4, ze vzdálenosti cca 
3 km.  
10.4.1.5 Distanní lišta na krytí výztuže 
Distanní lišty na krytí výztuže dovezeme také ze stavebnin Raab Karchen 
v Jihlav. Materiál spolu se separaním prostedkem dovezeme na stavbu 
pracovním osobním autem. 
10.4.2 Sekundární 
Na stavb je sekundární doprava ešena vžovým jeábem. Ten provede uložení 




Bednní Doka bude ukládáno na zpevnnou odvodnnou skládku, která je 
umístna na staveništi. Bednní je stohovatelné, ukládá se na devné hranoly, 
pemís
ování provádíme pomocí jeábového transportního závsu (nejsou 
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poteba stohovací kónusy, prvky chránící proti vyklouznutí). Na sebe pokládáme 
maximáln 8 prvk (výška vetn podkladu 1,1 m).  
10.5.2 Výztuž 
Skladování výztuže bude provedeno na prokladcích ze deva, na skládce zízené 
pímo na staveništi, která je zpevnná a odvodnná. U prutových výztuží 
budeme prokladky ukládat na koncích profilu a také uprosted rozptí. Proti 
povtrnostním vlivm chráníme plachtou. Výztuž bude na stavb ukládaná ve 
svazcích a tídna dle jejího oznaení na štítcích (délka a prmr). 
10.5.3 Ostatní materiál 
Separaní prostedky pro bednní, distanní lišty a ostatní ukládáme do 
uzamykatelných sklad uvnit staveništ. 
10.6 Pracovní eta 
Na provádní vodorovných konstrukcí bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím 
povený mistr. Ten bude také kontrolovat kvalitu a množství dovezených 
stavebních materiál. 
Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu urení a ádn
proškolení. Ped vlastním zahájením prací obsluha pekontroluje technický stav 
stroje. Po celou dobu provádní tchto prací bude na stavb pítomen jeábník 
obsluhující vžový jeáb. Pracovníci potební pro provedení 2.NP  
 Postavení a demontování bednní 
- 1 jeábník 
- 6 tesai 
- 3 pomocní dlníci 
 Vyvázání výztuže 
- 1 jeábník 
- 6 vazai 
- 3 pomocní dlníci 
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 Betonáž ŽB strop
- 3 idii autodomíchávae 
- 1 idi betonové erpadlo mercedes 52/48 
- 2 pracovníci – obsluha vibrátoru 
- 1 pracovník – obsluha vibraní lišty 
- 3 pomocní dlníci – betonáž 
10.7 Mechanismus 
 Stroje: 
- Vžový jeáb Liebherr 63K 
- Teodolit CST/berger DGT10 - F0340543N0 
- Nákladní automobil MAN 35.400 HIAB 477 E-6 
- Autodomícháva man 
- Betonové erpadlo mercedes 52/48 
- Vibraní lišta 
- Ponorný vibrátor Weber IVUR 50 
 Náadí:  
- lopata, runí hladítko, zubová strka, zednická lžíce, píklepová 
vrtaka, motorová pila, kotouová pila 
 Ochranné pomcky:  
- reflexní vesta, helma, pevná pracovní obuv, rukavice, ochranné 
sváeské brýle 
10.8 Pracovní podmínky, pevzetí pracovišt
Pipravenost staveništ bude zajištno pedevším vybudováním zázemím 
staveništ, tím se rozumí šatny, toalety, umývárny. Následn pipraveností 
skladovacích ploch dle pravidel bezpeného skladování. Také musí být zajištna 
strojní podpora stavby a veškeré potebné náadí a pomcky. Musí být zajištno 
oplocení celého staveništ proti vniknutí tetích osob. 
Betonáž strop bytového domu zane v polovin bezna roku 2015 a konit bude 
na zaátku záí téhož roku. V pípad nepíznivých povtrnostních podmínek je 
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možné po dohod s investorem práce odložit. Betonování, stejn jako armování 
se provádí do +5°C. Je však možné provádt betonáž za nižší teploty, avšak 
musíme pimíchat do betonu urité písady, které proces tuhnutí betonu zpomalí. 
Teplota by nemla poklesnout pod 5°C kdy se hydratace betonu výrazn snižuje 
a pi teplotách pod 0°C se tém zastavuje. Pod -10°C betonáž radji 
neprovádíme. 
Na staveništi se budou bezpodmínen dodržovat pravidla BOZP, se kterými 
budou pracovníci seznámeni ped zahájením prací, o probhnutém školení bude 
zápis ve stavebním deníku. 
10.8.1 Provádní betonáže za rzných teplot 
Dle asového plánu budou betonáské práce probíhat v rzných roních období 
s rznou venkovní teplotou a tudíž odlišným pístupem k dodržování daných 
zásad. Proto jsou níže vysvtleny zásady, které je nutno dodržovat pi 
betonování za rzných teplot. Tyto teploty se mohou negativn projevit pi 
nedodržení daných zásad do kvality díla.  
10.8.1.1 Betonáské práce provádné za bžných podmínek 
Bžné betonáské práce by se nemli provádt pi teplot nižší než +5 °C a pi 
nepíznivém poasí jako je déš
, silný vítr o rychlosti nad 10 m/s a snížené 
viditelnosti. U betonování za bžných podmínek bude nejdležitjší doba mezi 
naložením betonové smsi do autodomíchávae a jeho kompletním 
vyprázdnním do bednní. Doba potebná pro uložení betonové smsi je závislá 
na druhu použitého cementu a okolní teplot. 
Tab. 10.1: Maximální doba potebná pro uložení betonové smsi:
erstvý beton z cementu Teplota prostedí [°C] as dopravy [min] 
CEM 32,5 
CEM I (PORTLANSKÝ) 0 - 25 90 
CEM II (STRUSKOPORTLANSKÝ) > 25 40 
CEM III (VYSOKOPECNÍ < 0 45 
CEM 42,5 A CEM 52,5 
CEM I (PORTLANSKÝ) 0 - 25 60 
CEM II (STRUSKOPORTLANSKÝ) > 25 30 
CEM III (VYSOKOPECNÍ < 0 45 
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10.8.1.2 Betonáské práce provádné za nízkých teplot 
Pi betonování v zimním období, vždy dochází ke klesání teplot pod +5°C. Proto 
je nezbytné, pi betonáských prací za nízkých teplot dodržovat nkolik zásad, 
které nám dovolí i pi nízkých teplot betonovat. Pi teplot vtší jak -10 °C se 
betonování nedoporuuje. 
- bednní musí být ped betonáží zbaveno snhu a ledu 
- teplota erstvého betonu v dob dodání na stavbu musí být nejmén 10 °C 
- použijeme cement s rychlým nárstem pevnosti vetn písad na 
urychlování tvrdnutí betonu 
- ukládání a zhutování betonové smsi musí probíhat rychle a bez 
teplotních ztrát 
- uloženou betonovou sms je dležité chránit proti mrazu až do minimální 
pevnosti betonu 5–8 MPa 
- pi ukládání do bednní a bhem zpracování pi teplot vzduchu mezi +5 
°C a -3 °C nesmí klesnout teplota betonové smsi pod +5 °C (teplotu držet 
po dobu 72 hodin), a to zakrytím fólií a zakrytím dekami  
- pi ukládání do bednní a bhem zpracování pi teplot vzduchu pod -3 °C 
nesmí klesnout teplota betonové smsi pod +10 °C (teplotu držet po dobu 
72 hodin), a to zakrytím fólií a zakrytím dekami 
- pi nízkých teplotách je dobré zabezpeit vyhívání konstrukce bednní  
- v našem pípad budeme volit vyhívat pímo výztuž a to pomoci elektrické 
energie 
- pi ošetování betonu je nutné chránit jeho povrch ped ztrátou tepla a 
vlhkosti  
Tab. 10.2: Požadavky a nutná opatení pi betonování za rzných teplot: 
Opatení pi betonování za 
rzných teplot 
Prmrná teplota prostedí 
5 °C až 0 °C 0 °C až -5 °C -5 °C až -10 °C
ohev složek betonu pro 
dosažení teploty erstvého 
betonu min. 10 °C, teplo po 
uložení betonu do bednní min. 
5 °C 
ano ano ano 
objednání betonu s rychlejším 
vývojem poáteních pevností 
ano ano ano 
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píprava podkladu na teplotu min 
5°C 
ano ano ano 
odstranní zmrazk z bednní a 
armatury, temperování bednní a 
armatury 
ano ano ano 
co nejrychlejší možný zpsob 
betonáže 
ano ano ano 
kropení a mlžení povrchu betonu 
(teplota vody min. 5°C) 
nedoporuuje se zakazuje se zakazuje se 
zakrytí volného povrchu betonu, 
pípadn bednní, tepeln
izolaním materiálem, ochrana 
proti srážkám 
ano ano ano 
elektroohev betonu, ohev 
povrchu betonu a bednní 
horkovzdušným agregátem 
není nutný ano ano 
10.8.1.3 Betonáské práce provádné za vyšších teplot 
Tento stav mže nastat v letním období, kdy se teplota vnjšího prostedí mže 
dlouhodob pohybovat okolo 30 °C. Pi vysokých teplotách se pi betonáži 
podstatn zkracuje doba zpracovatelnosti betonové smsi a dochází 
k výraznému odpaování vody z povrchu betonu, což mže mít za následek vznik 
povrchových trhlin. 
Proto, aby betonové konstrukce byly za vysokých teplot co nejkvalitnjší, 
provedeme následující opatení: 
- použití druhy cementu s nízkým hydrataním teplem nap. CEM II a CEM III  
- použití zpomalovacích písad, 
- pokud možno zastínit plochu bednní vetn ukládané betonové smsi do 
bednní od pímých sluneních paprsk, 
- dávkovat do míchaky studené kamenivo (uložené ve stínu) a vodu, 
- betonovat v dob, kdy betonová konstrukce není vystavena pímému slunci, 
tzn. v brzkých i veerních hodinách, kdy teploty vnjších prostedí nejsou 
tak vysoké jako pes den. 
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Tab. 10.3: Doporuena doba zpracováni betonu pi vyšších teplotách v minutách: 
Teplota [°C] 
Konzistence 
velmi tuhá C1 
tuhá až mkká 
S2 - S3 
tekutá S4/F4 
20 35 50 35 
30 30 40 30 
45 25 30 25 
60 20 25 20 
Obecné požadavky pi tvrdnutí betonu pi vyšších teplotách: 
- teplota betonové smsi od promíchání nesmí do 3 hodin pekroit 30 °C, 
- teplota betonové smsi od promíchání nesmí do 4 hodin pekroit 40 °C, 
- maximální teplota pi hydrataci betonu nesmí pekroit 60 °C, 
- dovolený nárst teploty betonové smsi je maximáln 20 °C za hodinu, 
- dovolený pokles teploty betonové smsi pi chladnutí nesmí pekroit 10 °C 
za hodinu. 
10.9 Pracovní postup 
10.9.1 Montáž bednní:  
Bednní pro vybudování nosné konstrukce bude použito 
od firmy DOKA. Jedná se o jednoduchý runí systém 
z nosník H20 top. Na obrázku vidíme složení systému 
a to A- bednící desky, B- nosníky H20 top, C, D- hlava 
stojky H20, E- stojka EUROPLUS a F- trojnožka. 
Práce zaponou zhotovením bezpenostních opatení 
proti pádu pi montáži a betonáži stropní konstrukce. 
Nejprve je nutné osadit bednící sloupek (zábradlí), 
umístné dle výkresu bednní. Pomocí píklepové 
vrtaky vyvrtáme otvor pro kotevní táhlo. Následn táhlo 
osadíme a stáhneme se sloupkem pes stnu. Do 
sloupku je možné vsadit sloupek zábradlí a uložit vodorovné píky – devné 
prkno tl 150 mm pro funknost zábradlí. Zárove osadíme a pipevníme bednící 
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boní desku. Sloupky jsou rozmístny po vzdálenostech maximáln 2,1 m. Detail 
upevnní je souástí výkresu bednní. 
Dále zaneme s montáží stoje, které rozmístíme dle výkresu. Matice se na stojce 
stoí takovým zpsobem, aby nad ní byl ponechán volný závit asi 15 mm. 
Následn mžeme vnitní stojku vysunout tak, aby bylo pibližn dosaženo 
požadované celkové délky stojky. Vysunutí se zajistí ádným zasunutím epu do 
otvoru vnitní stojky. Vytoením matice s integrovaným klínem se nastaví pesná 
délka stojky a na stojku se nasadí kížová hlava. 
Stojky s kížovými hlavami (rozmístnými v základním rastu pod konci nosník) 
musí být opateny trojnožkou. Trojnožka zajiš
uje pedevším svislost stojky, ale 
penáší i horizontální zatížení vzniklé bhem bednní strop.  
Do kížových hlav se osadí pomocí montážních vidlic primární nosníky. Na 
primární nosníky se osadí sekundární ve vzdálenostech dle výkresu bednní 
a mžeme provést pokládku bednících desek. Aby se zabránilo sklopení 
sekundárních nosník, je nutné styk bednících desek a nosník zajistit hebíky, 
dále viz obr. 17 až obr. 19. Provede se nivelace horního povrchu a stojky se 
pomocí matic s integrovaným klínem výškov doladí. Je teba dbát na to, aby klín 
byl v bednící poloze – ep zajiš
ující horní stojku musí na obou stranách ádn
dosedat na širší ást klínu. 
Bednní je nutné osadit také do všech prostup, to bude provedeno 
z betonáské pekližky sbité dohromady pro vytvoení požadovaných rozmr
a upevnné v míst prostupu. 
Horní povrch pekližky se opatí odbedovacím separaním nátrem. 
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Obr. 17 – Osazení primárního nosníku 
Obr. 18 – Osazení sekundárního nosníku 
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Obr. 19 – Pokládka bednících desek 
10.9.2 Vázání výztuže 
Výztuž B 500 bude na místo urení dopravována pomocí vžového jeábu, 
vázání popruh pro dopravu výztuže budou mít na starosti proškolení pracovníci. 
Vyarmování bude provedeno podle statického projektu, musíme dbát na správné 
umístní a ukotvení výztuže tak, aby nedošlo k zámn prut výztuže nebo 
posunu bhem betonování. Armatura je dodána z již pedem pipravených 
sestíhaných a naohýbaných prut dle statických výkres. Hlavní materiál je ocel 
B 500. Výztuž je položena na distanníky, abychom mli zaruenou dostatenou 
míru krytí. Dle projektu statika je krycí vrstva 20 mm. Toto krytí je zajištno 
distanními lištami U- Pro „mit“ velikosti 20 mm a délky 2 metry. Armatura bude 
pichycena systematicky na lišty pomocí vázacích drát, jejich kladení bude po 
vzdálenostech cca 1 metr od sebe. 
Betonáská ocel musí mít ped zabetonováním istý povrch bez zneištní a bez 
mastnot.  
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10.9.3 Betonáž 
Po dokonení výztuže mžeme pejít na vlastní betonování strop. Na stavbu je 
beton dovážen v autodomíchavaích v kubaturách 5, 7 nebo 9 m3. Pomocí 
pistavené pumpy vháníme beton do požadovaného podlaží. Betonovou sms 
ukládáme rovnomrn po pásech tak, aby nedošlo k porušení bednní a k posunutí 
nebo porušení výztuže i distanních prvk. Maximální výška pro padání 
betonové smsi, v pípad nutnosti použijeme nástavec z plastové trubky. 
Uložená betonová sms se bude ihned vibrovat pomocí ponorného vibrátoru. 
Vibrovat se bude na maximální vzdálenost 1,5 m násobku viditelného úinku 
vibrátoru, hutníme tak dlouho, dokud unikají bublinky a nesmíme pevibrovávat 
sms, aby nedošlo roztídní frakce kameniva. Dva pracovníci budou stahovat 
betonovou sms devnou latí a poté se bude erstv stažený beton uhlazovat. 
Betonáž musíme provádt ucelen, aby nedošlo k porušení betonáže a tím 
vzniklé pracovní spáry. Pokud by došlo k perušení betonáže z dvod nutnosti 
nebo nepedvídatelných problém a vytvoí se pracovní spára, je teba ji zapsat 
do stavebního deníku a konzultovat se statikem. Po ukonení všech daných 
úkon se musí beton ošetovat vlhením vodou a to minimáln 3x denn. 
10.9.4 Odbednní 
Bude provedeno po 7 dnech (viz výpoet níže) od betonáže, zárove musíme 
zajistit ástené podepení stropu pomocí ástí stojek, aby nedošlo 
k nežádoucím prhybm. Tyto stojky necháme po dobu betonáže dvou pater 
výše. 
Nejprve se odeberou mezilehlé stojky – úderem kladiva do odbedovacího klínu 
matice se stojky odklíží (stojka poklesne o 5 mm). Stoením matice se stojka 
sníží a lze ji odebrat. Pomocí klínu se odklíží stojky základního rastru a matice se 
stoí pibližn o 4 cm, ímž se vytvoí prostor pro sklopení sekundárního 
nosníku. Po sklopení se odeberou sekundární nosníky, ponechají se pouze 
nosníky, které jsou pod stykem bednících desek. Odeberou se bednící desky. 
Odeberou se zbývající sekundární a všechny primární nosníky. Stojky, kížové 
hlavy a trojnožky se složí do pepravních palet.  
Ze stojek se odeberou kížové hlavy a nastaví se na délku výšky stropu, aby plnili 
do plného ztvrdnutí funkci. Poté je mžeme demontovat a složit k peprav. 
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Bednící desky se oistí od zbytk betonu a provede se jejich ošetení 
odbedovacím olejem a to jak obou ploch, tak i všech hran. Schématický postup 
dle obr. 20 až obr. 23. 
Obr. 20 – Stoení matice o 4 cm 
Obr. 21 – Sklopení a vyjmutí sekundárních nosník
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Obr. 22 – Odebrání bednících desek 
Obr. 23 – Odstranní primárních nosník
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10.9.4.1 Výpoet doby k odbednní pro 70 % (50 %) pevnost 
Pomrná hodnota pevnosti betonu pi odbednní se pohybuje v rozmezí 50 % až 
70 % zaruené pevnosti betonu dané jakostní tídy. Pevnost pro odbednní se 
zkouší tvrdomrnou metodou pomocí Schmidtova kladívka. 
BETON:  C 25/30 
VZOREC: Rbd = Rbd28 * (0,28 + 0,5 * log d) 
  F = (t + 10) * d 
 1. Výpoet pro 5 °C 
a) 70% => 21 MPa 
21 = 30 * (0,28 * 0,5 log d) 
d = 6,918 = 7dn
f = (20 + 10) * 7 = 210 °Cdn
210 = (5 + 10) * d 
d = 14 dn
b) 50% => 15 MPa 
15 = 30 * (0,28 * 0,5 log d) 
d = 2,754 = 3 dny 
f = (20 + 10) * 3 = 90 °Cdn
90 = (5 + 10) * d 
d = 6 dn
- pi teplot t = 5 °C je nutný min. poet 14 dn (50 % pevnost 6 dn) 
 2. Výpoet pro 20 °C 
a) 70% => 21 MPa 
21 = 30 * (0,28 * 0,5 log d) 
d = 6,918 = 7dn
f = (20 + 10) * 7 = 210 °Cdn
210 = (20 + 10) * d 
d = 7 dn
b) 50% => 15 MPa 
15 = 30 * (0,28 * 0,5 log d) 
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d = 2,754 = 3 dny 
f = (20 + 10) * 3 = 90 °Cdn
90 = (20 + 10) * d 
d = 3 dny 
- pi teplot t = 20 °C je nutný min. poet 7 dn (50 % pevnost 3 dn) 
10.10 Kontrola kvality a provedení 
 Vstupní kontrola 
Jedná se pedevším o kontrolu dovezeného materiálu – bednní, výztuž. 
Kontroluje se jejich rozmry, poty, typy a funknost. 
 Mezioperaní kontrola  
Dohlížíme pedevším na správné provádní zhotovování bednní, kontrolu 
uložení a upevnní výztuže, kontrola prbhu betonáže, kontrola ošetování 
betonu a také technologickou pauzu. 
 Výstupní kontrola 
Pemení provedených prací, kontrola geometrických rozmr strop a pevnost 
betonu. 
Popis kontrol (kontrolní a zkušební plány kvality) je podrobn popsán v kapitole 
„11“ a „12“. 
10.11 BOZP (Bezpenost a ochrana zdraví pi práci) – obecné informace 
Bezpenosti pi práci provádné na stavb bytového domu v Jihlav bude v souladu 
s platnou legislativou. Konkrétn se jedná o naízení vlády 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
staveništích a naízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost 
a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do 
hloubky. V píloze 13.1 Výpis bezpenostních rizik a opatení na staveništi, jsou 
vypsána bezpenostní rizika, která mohou na staveništi vznikat. 
ešení bezpenosti a ochrany zdravý pi práci je podrobn popsáno v kapitole „13“. 
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10.12 Ochrana životního prostedí 
Stavba nebude mít vliv na životní prostedí. Provádní stavby však vyvolá 
pechodné zhoršení životního prostedí v okolí – prašnost, hluk, doprava, použití 
stavebních mechanizm zneištní komunikace. Pedevším od 
autodomícháva, betonových pump a dopravy, která bude na stavbu dovážet 
materiál a to pedevším bednní a výztuž. Dodavatel však bude pi provádní 
prací maximáln dbát na to, aby tyto vlivy psobily v co nejmenší míe – ištní 
kol nákladních automobil pi výjezdu ze staveništ, pípadné zneištní bude 
ihned likvidováno, provoz na veejné komunikaci nebude ohrožen. Na areálové 
komunikaci se nesmí skladovat ani krátkodob žádný materiál. Pi stavebních 
pracích bude vznikat technický odpad a komunální odpad. Nebezpené látky 
a materiály budou odvezeny do sbrného dvora služeb msta Jihlavy. S firmou 
bude mít zhotovitel uzavenou smlouvu o likvidaci odpadu. Ve sbrném dvoe 
budou odpady zpracovány dle pedpis, popípad znovu použity. Ostatní 
odpady budou skladovány u stavebních bunk, kde budou zízeny odpadkové 
koše na plast, papír a smsný odpad.  
Bhem stavebních prací urených v rámci tohoto pracovního pedpisu se musí 
dodržovat stanovení zákon a norem:  
- 106/2005 Sb., O Odpadech,  
- 503/2004 Sb. dle kterého se stanoví katalog odpad, 
- 294/2005 Sb., O podmínkách ukládání odpad na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu  
Odpad z pozdjšího provozu domu bude tídn, ukládán do popelnicových nádob 
nebo kontejner na tídný odpad a jeho svoz bude zajištn obcí.  
Výpis kategorie odpad, které vzniknou pi výstavb (pouze pi provádní 
betonáže stropu) dle zákona 503/2004 sb. 
 17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton 
 17 02 Devo, sklo a plasty 
17 02 01 Devo 
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17 02 01 Plasty 
 17 04 Kovy 
17 04 05 Železo a ocel 
 15 01 Obaly (vetn oddlen sbíraného komunálního obalového 
odpadu) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 09 Textilní obaly 
 20 Komunální odpady 
20 03 01 Smsný komunální odpad 
20 03 03 Uliní smetky 
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11.1 Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce 
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Zkratky: 
SOD  smlouva o dílo 
HSV   hlavní stavbyvedoucí 
PSV   pomocný stavbyvedoucí, mistr 
TDI    technický dozor investora 
GD   geodet 
GE  geolog 
TP   technologický pedpis 
PD   projektová dokumentace 
STR  strojník 
S  statik 
SD  stavební deník 
Seznam norem: 
SN 73 0420-1  Pesnost vytyování staveb, srpen 2002 
SN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického 
vybavení, záí 2003 
SN 73 0202  Geometrická pesnost ve výstavb. Základní ustanovení, 
duben 1995 
SN 73 3050  Zemní práce, záí 1987, zrušena bezen 2010, nahrazena: 
SN 73 6133 
SN 73 0205  Geometrická pesnost ve výstavb. Navrhování geometrické 
pesnosti, duben 1995 
SN 73 0212-3 Geometrická pesnost ve výstavb. Kontrola pesnosti. ást 
3: Pozemní stavební objekty, únor 1997 
 Zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební 
zákon) 
 Zákon . 106/2005 Sb., o odpadech vznikající ze stavební výroby 
 Zákon . 503/2004 Sb., dle kterého se stanoví katalog odpad
 Naízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích 
 Naízení vlády . 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
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11.2 Podrobný popis kontroly – zemní práce 
Vstupní kontrola: 
1) Kontrola PD – dodaná projektová dokumentace musí být kompletní a musí 
být zpracována tak, aby byla v souladu se stavebním povolením.  Po celou 
dobu provádní zemních prací musí být pítomna na stavb. 
2) Pevzetí geodetických bod – kontrola geodetických bod se provádí 
opakovaným mením (druhým vytyením) výškopisných a polohopisných 
bod s pibližn stejnou pesností anebo použitím kontrolních prvk. 
Kontrola je souástí vytyení a výsledek se porovnává s PD. Kontrola se 
provádí na jeden výškový a dva polohopisné body, ty nesmí být nijak 
poškozeny. Pi porovnávání postupujeme následujícími zpsoby: 
a) stejným postupem se stejnými pístroji a pomckami, které použijeme 
pi standardním vytyování, 
b) jiným postupem s podobnou pesností, 
c) pomocí kontrolních geometrických prvk, kde je dležitá úplnost 
kontroly, nap. zamením dalších geometrických prvk. 
3) Kontrola stroj a zaízení – ped použitím stroj a pracovních zaízení se 
provede kontrola na zjevné poškození i poruchy stroj. Technický stav 
hladiny provozních kapalin, promazání souástek, které to vyžadují, 
funknost výstražných signál, žádné mechanické poškození, funknost 
pohonné jednotky, brzd apod. Po ukonení práce se musí pekontrolovat, 
zda jsou stroje zaparkovány na vhodném míst, ve stabilní poloze, 
zabrzdny, uzameny a opateny nádobami, které by zachytávaly pípadný 
únik kapalin. Stroje a zaízení podléhající pravidelné revizní prohlídce musí 
mít tuto revizi provedenou a platnou. Pi provádní výkopových prací se 
nesmí nikdo zdržovat v ohroženém prostoru, který je stanoven maximálním 
dosahem zaízení zvtšeným o 2 m. Šíka dráhy pro jednosmrný provoz, 
odvoz zeminy, je 3,5 m (šíka komunikace na stavb je 5 m a 4,3 m). 
4) Vytyení stávajících sítí a pípojek – provede se kontrola polohy vyznaení 
všech stávajících inženýrských sítí a podzemních vedení dle podklad
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dodaných od správc sítí. Kontrola je provádna v oblasti staveništ a dotených 
ástí, které by mohly být poškozeny bhem provádní stavby.  
Mezioperaní kontrola: 
5) Vytyení stavební jámy – dležité je zkontrolovat osazení a vymení 
laviek, vyznaení míst pro výkop stavební jámy a zajistit vyznaení dvou 
polohopisných a jednoho výškového bodu. Místo dvou polohopisných bod
mže být alespo jedna smrová pímka. Na lavikách musí být 
zaznamenány výškopisné údaje a také musí být zkontrolována vzdálenost 
laviek od vyvápnní jámy, ta je max. 1,5 m. Kontrola se provádí 
pemením a následn i teodolitem. Musí se dbát na dostatené oznaení 
vytyených bod, aby nedošlo k jejich zniení. V prbhu stavby se provádí 
kontrola všech geodetických znaek, jestli nedošlo k jejich poškození. 
6) Kontrola záporového pažení – záporového pažení se provádí, protože se 
v blízkosti stavby vyskytuj stávající objekty. Nutností je zapažení výkopu 
hlubšího než 1,3 m. Hloubka stavební jámy je -6,25 m respektive -5,0 m, 
takže je nutné provedení záporového pažení. Pi postupném hloubení se 
kontroluje rovinnost, svislé i vodorovné deformace HEB profil (odchylka 
svislosti 1% délky zápory), dkladn provedené pažící výdevy, která se 
musí dkladn zajistit a vyklínovat, draz dbáme i na osazení ocelových 
pevázek, dokonalé zainjektování pramencových kotev vetn jejich 
pedepnutí na projektem stanovenou sílu. Odstižení penívajících 
pramenc, aby nezasahovaly do prostoru budoucí obvodové zdi. Správné 
provedení stíkaného betonu, tl. 80 mm. Rozprostenost, rovinnost, hladkost 
torketovaného betonu, kvli následnému obkladu tepelnizolaními 
deskami. 
7) Zabezpeení výkopu – z dvodu velké hloubky stavební jámy, musíme 
jámu zabezpeit ochranným zábradlím. Uložení provedeme na okraji 
stavební jámy, která je hlubší 1,5 m, sahá do -6,25 m. Zábradlí bude výšky 
min 1,1 m s jednou mezilehlou ástí a jednou spodní ástí pro ochranu proti 
nežádoucímu pádu pedmtu do stavební jámy. Pro pípad nutného 
rychlého opuštní stavební jámy, jsou pro osoby pracující ve výkopu nutné 
zídit bezpený vstup a výstup pomocí žebík, u nichž pekontrolujeme 
stabilitu pi jakémkoliv pesunu. Zábradlí bude po celém obvodu stavební 
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jámy s výjimkou vjezdu a výjezdu vozidel a vstupu a výstupu pracovník po 
žebíku. V místech pro vstup a výstup pracovník dbáme zvýšené 
opatrnosti. 
8) Výkop stavební jámy – v prbhu výkopu stavební jámy kontrolujeme 
shodu výkopu s PD. Kontrolu výkopu stavební jámy provádí stavbyvedoucí 
nebo jeho pomocníci a TDI. Stavbyvedoucí musí pravideln kontrolovat 
skutený stav výkopu stavební jámy, aby nedošlo k rozdílnostem oproti PD. 
Mení se provádí pomocí lat a nivelaního pístroje. Pi kontrole pesnosti 
provedení výkopu stavební jámy je tolerována pdorysná odchylka max. 
±50 mm a výšková odchylka dna výkopu max. ±40 mm. Pípadné 
nedostatky se musí okamžit opravit. 
9) Inženýrsko geologický przkum – pi provádní výkopových prací musíme 
zajistit kontrolu vytžené zeminy, abychom mohly kontrolovat typ a fyzikální 
vlastnosti zeminy. V pípad výskytu neoekávaného typu zeminy 
povoláme geologa, který navrhne nápravná opatení. Dle geologického 
przkumu by nemli být objeveny jiné typy zeminy, než pedpokládáme. 
V pípad odlišení a vzniku nápravných opatení musí být proveden 
podrobný popis do stavebního deníku a musí se pijmout nápravná 
opatení. 
10) erpání podzemní vody – pi erpání podzemní vody provádíme kontrolu 
správn umístného kalového erpadla uloženého v plastové trubce, která 
zabrání erpání vtších ástic do kanalizace. Umístní erpadla bude 
v bezodtokových erpacích jímkách. Pi delším erpání se kontroluje také 
koroze sít a jejich zanesení.  
11) Kontrola hutnní zásyp – kontrola zásyp dbá na správné ukládání a hutnní 
zeminy. Zásyp musíme hutnit po vrstvách a rovnomrn. Musíme dbát 
zvýšené opatrnosti pi hutnní v blízkosti inženýrských sítí. Maximální 
vrstva hutnní je 300 mm.  Stavbyvedoucí musí peliv kontrolovat 
mocnosti hutnných vrstev. 
Výstupní kontrola: 
12)  Geometrická pesnost – provádí se kontrola úpravy dna a stn stavební 
jámy. V místech, kde k nim piléhají stavební konstrukce, musí být 
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vykonána s pesností mezních odchylek +30 mm a -50 mm nebo dle vzorce 
-0,75*dmax [mm] od PD (smrodatná hodnota = vyšší hodnota). V místech, 
kde k nim stavební konstrukce nepiléhají, musí se dodržet pedepsaný 
tvar. Kontrola úpravy dna výkop stavební jámy, na které má být 
vybudovaná zpevnná plocha, musí být zhotovena s pesností mezních 
odchylek ± (40 + dmax*10e
-1) [mm].  
13) istota základové spáry – základová spára musí být istá, srovnaná (dle 
bodu 12), nerozmoená, neporušená, nepromrzlá i jinak mechanicky 
nepoškozená. Pi zjištní nedostatk je nutno poškozenou vrstvu odstranit 
a nahradit ji. 
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12.1 Kontrolní a zkušební plán pro stropní konstrukci 
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Zkratky: 
SOD  smlouva o dílo 
HSV   hlavní stavbyvedoucí 
PSV   pomocný stavbyvedoucí, mistr 
GD   geodet 
TDI    technický dozor investora 
PD   projektová dokumentace 
S  statik 
SD  stavební deník 
TP  technologická pauza 
Seznam norem: 
SN 73 0420-1  Pesnost vytyování staveb, srpen 2002 
SN EN 206-1  Beton – ást1: specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
SN EN 12350-1  Zkoušení erstvého betonu – ást 1: Odbr vzork
SN EN 12350-2  Zkoušení erstvého betonu – ást 2: Zkouška sednutím 
SN EN 12350-5  Zkoušení erstvého betonu – ást 5: zkouška rozlitím 
SN EN 13670 Provádní betonových konstrukcí 
SN EN 12390-3  Zkoušení ztvrdlého betonu – ást 3: Pevnost v tlaku 
zkušebních tles 
SN EN 12504-2 Zkouška betonu v konstrukcích – ást 2: Nedestruktivní 
zkouška – Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdomrem 
 Zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební 
zákon) 
 Zákon . 106/2005 Sb., o odpadech vznikající ze stavební výroby 
 Zákon . 503/2004 Sb., dle kterého se stanoví katalog odpad
 Naízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích 
 Naízení vlády . 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
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12.2 Podrobný popis kontroly – stropy 
Vstupní kontrola: 
1) Kontrola PD – dodaná projektová dokumentace musí být kompletní a musí 
být zpracována tak, aby byla v souladu se stavebním povolením.  Po celou 
dobu provádní betonových konstrukcí musí být pítomna na stavb. 
2) Pejímka pracovišt – jedná se pedevším o kontrolu pracovní spáry, 
pracovní spára musí odpovídat rovinatosti ±5 mm a pevnosti podkladu. 
Musíme kontrolovat správné provedení vynívající výztuže, její délka ±20 
mm. Dále musíme kontrolovat istota podkladu – bez neistot a ropných 
látek. 
3) Kontrola stroj a zaízení – ped použitím stroj a pracovních zaízení se 
provede kontrola zamená na zjevné známky poškození i poruchy stroje 
(obnažené pívodní kabely, chybjící ochranné kryty aj.). Stroje a zaízení 
podléhající pravidelné revizní prohlídce, musí mít tuto revizi provedenou a platnou. 
4) Kontrola výztuže – pi kontrole výztuže musíme zaít kontrolou dovezené 
výztuže, zda se shoduje objednávka s pivezeným materiálem. 
Kontrolujeme pedevším délku, prmr, poet kus, míru poškození 
výztuže a její istotu. Dále kontrolujeme skladování, aby byla výztuž na 
devných proklatcích, na zpevnné odvodnné ploše a zakrytá pod 
plachtou nebo uložena v zastešeném skladu výztuže.  
5) Kontrola bednní – pi kontrole bednní zaínáme kontrolou dovezeného 
bednní, zda sedí pivezený materiál s objednaným bednním. 
Kontrolujeme poet kus, míru poškození, správnost jednotlivých typ
bednní, istotu jednotlivých díl a rovinatost. Bednní budeme skladovat 
na urených skládkách, které jsou zpevnné a odvodnné. Bednní 
skladujeme na proklatcích a dbáme na to, aby nedošlo k jejich poškození. 
Mezioperaní kontrola: 
6) Kontrola zhotoveného bednní – bednní musí být provedeno tak, aby bylo 
tsné, prostorov tuhé a únosnéBednní musíme také v každém stádiu 
montáže i demontáže zajistit tak, aby z nho nemohly padat jeho prvky a ásti. 
Zkontrolujeme stabilitu a tuhost bednící konstrukce. Dále musíme provést 
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pemení umístní bednní a výškové zamení sestaveného bednní. 
V neposlední ad zkontrolujeme nepropustnost, celistvost a istotu 
bednní. Musíme dohlídnout i na natení olejem pro odbednování. 
7) Kontrola uložených výztuže – pi kontrole uložení výztuže kontrolujeme dle 
PD správnost použitých prvk jejich délky, prmry, poty kus, umístní 
v konstrukci, ádné pivázání vázacími dráty, istotu armatur (hlína, 
mastnoty). Dále se zamíme na kontrolu dostateného krytí výztuže a polohu 
umístní distanních prvk. Pi svaování výztuže mžeme pracovat pouze 
do teploty -5°C, pi klesnutí teploty musíme svaování perušit. 
8) Kontrola provedení betonáže – Pi kontrole betonu zaínáme kontrolou 
dodacího listu od idie autodomíchávae, na kterém množství dodaného 
betonu, oznaení betonu, stupe vlivu prostedí, konzistence, maximální 
velikost zrn, vodní souinitel, obsah chloridu, použitý cement, prbh 
nárstu pevnosti, doba zpracování a další informace k identifikaci 
betonu a výrobce. Také musíme zkontrolovat as naložení a porovnat ho 
s dobou zpracovatelnosti betonu.  
Ped zapoetím betonáže provede stavbyvedoucí nebo jim povený 
pracovník kontrolu konzistence betonu. Tu provádí metodou sednutím 
kužele. Z jedné dodávky každého druhu betonu se odlijí zkušební vzorky do 
krychelných forem o hran 150 mm a zhutní se. To bude sloužit pro 
pozdjší kontrolu krychelné pevnosti dovezeného betonu. 
Pi ukládání betonu je nutné dodržovat maximální výšku shozu betonu 
z hlediska rozmšování erstvého betonu. Maximální výška ukládání 
betonu je 1,5 m. Zhutování betonu zajistíme pomocí ponorného vibrátoru. 
Dostatené zhutnní dosáhneme dodržením akního rádiusu vibrátoru. 
Vzdálenost dvou vibrátor od sebe nesmí být vtší jak 1,4 násobku 
viditelného úinku vibrátoru a pronikání do spodních vrstev by mlo být 50 
až 100 mm. Vibrace se ukoní, až se pestanou ukazovat na povrchu 
vzduchové bubliny. Doba zhutování jednoho vpichu se pedpokládá na 20 
až 60 sekund. 
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Konené srovnání provedeme pomocí vibraní lišty. Prbžn musíme 
kontrolovat výšku betonu v konstrukci pomocí nivelaního pístroje, která 
nesmí pesáhnout odchylku ±8 mm. 
Provádní dilataních a pracovních spár se provádí dle projektové 
dokumentace. Ped betonáží na provedenou spáru je nutné oistit povrch 
od neistot a olejových skvrn, odstranit výstupky cementového mléka a navlhit 
beton.  
Mení konzistence - postup zkoušky sednutí kužele: 
Forma kužele i s podkladní deskou se navlhí a formu položíme na 
vodorovnou podkladní desku. Formu musíme bhem plnní pichytit 
k podkladní desce pišlápnutím dvou píložek. Dále zaneme plnit nádobu 
ve tech vrstvách, každá o 1/3 výšky kužele. Každou vrstvu zhutujeme 25 
vpichy propichovací tyí tak, aby mírn zasahovaly do pedchozí vrstvy. 
Jestliže bude po zhutnní málo betonu ve form, pak musíme pidat beton 
až po horní okraj. Pebytený beton se odstraní otáením a píným 
pohybem propichovací tye. Odstraníme spadlý beton z povrchu desky. 
Forma se zdvihem oddlí od betonu bhem 5 až 10 sekund a ihned po 
zvednutí se mí sednutí S. Výsledek zkoušky je platný v pípad, že beton 
zstane neporušený a kužel je symetrický. Jestliže se vzorek usmýkne, 
musíme celou zkoušku opakovat s jiným vzorkem.  Pokud i u následující 
zkoušky došlo k usmýknutí, pak má beton nedostatenou plasticitu a je 
nevhodný pro zkoušku sednutím a pípadn zvolíme jinou metodu zkoušení 
konzistence. Následn zaznamenáme sednutí S, které zaokrouhlujeme na 
10 mm. Doba trvaní zkoušky od plnní až po zmení sednutí by nemla 
být delší než 150s.  
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Obr. 24 – Zkouška sednutí kužele 
9) Kontrola ošetování betonu – tato kontrola má chránit beton pi 
hydrataních jevech. Teplota má zásadní vliv na prbh tvrdnutí betonu. 
Proto je beton nutno chránit jak proti úinkm nízkých teplot (pod 5°C), ale 
také pi vysokých teplotách (nad 40°C). Musíme zajistit dostatené vlhení 
pro hydrataci cementu a zamezení vysychání betonu. To zajistíme 
provádním pravidelného mlžení povrchu vodou. V dob, kdy beton 
dosáhne takové pevnosti, že již nebude docházet k vyplavování cementu 
z jeho povrchu (alespo 24 hodin), mžeme beton po povrchu kropit vodou. 
Kropení provádíme zpravidla po dobu 7 dn. Teplota vody pro ošetování 
mže mít maximáln o 10°C vtší teplotu, než je teplota povrchu betonu. 
Pokud okolní teplota klesne pod 5°C, beton nekropíme. Povrch betonu 
mžeme chránit také zakrýváním plachet. 
10) TP – kontrola technologické pauzy. Pevnost betonu v tlaku musí dosahovat 
minimáln 70% (50%) pevnosti navrhované, následn mžeme provést 
odbednní. Tuto pevnost na konstrukci zmíme Schmidtovým kladívkem. 
Nap. doba tvrdnutí pro beton C 25/30 pro pevnost 70 % (50 %) pi 
teplot 5 °C je 14 dn (6 dn) a pi teplot 20 °C je 7 dn (3 dny). 
Vztahuje se to k výpotu dle Kloknera a Soula:
Rbd = Rb28d (0,28+0,5 log d),
Rbd  pevnost betonu v tlaku za „d“ dn, 
Rb28d  pevnost betonu v tlaku za 28 dn, 
d  poet dn trvání, 
f = (t+10°) d, 
f  faktor zrání, 
t  prmrná denní teplota v °C, 
d  doba tvrdnutí betonu ve dnech. 
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Výstupní kontrola: 
11) Geometrie prvk – mžeme sem zaadit také vizuální kontrolu povrchu 
betonu (pohledový beton), výskyt hnízd, prasklin i dr. Tlouš
ka stropní 
konstrukce by mla být v mezích ±8 mm od PD.  
Tolerance rovinnosti ploch:  
- délka desky do 1 m – odchylka 4 mm, 
- délka desky 1 - 4 m – odchylka 6 mm, 
- délka desky 4 – 10 m – odchylka 12 mm, 
- délka desky 10 - 16 m – odchylka 15 mm, 
- délka desky nad 16 m – odchylka 20 mm. 
12) Geometrie vynívající výztuže – maximální délka vynívající výztuže je ±20 
mm. Kontrola smru a poet kus vynívající výztuže. 
13) Kontrola pevnosti – tuto kontrolu provádíme podle pipravených krychliek 
betonu. Dle pání investora mžeme provést zkoušku pevnosti i pímo ze 
vzorku odebraném z konstrukce nebo mžeme udlat nedeformaní 
zkoušku pomocím Schmidtova kladiva. 
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13.1 Obecné informace 
Bezpenosti pi práci provádné na stavb bytového domu v Jihlav bude v souladu 
s platnou legislativou. Konkrétn se jedná o naízení vlády 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
staveništích a naízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky 
nebo do hloubky. V píloze 13.1 Výpis bezpenostních rizik a opatení na 
staveništi, jsou vypsána bezpenostní rizika, která mohou na staveništi vznikat. 
Dále, pod níže citovanými odstavci z vyhlášek jsou uvedena provedená opatení 
vedoucí ke splnní výše uvedených požadavk na stavb bytového domu v Jihlav. 
13.2 Naízení vlády . 591/2006 Sb. (1)
13.2.1 Píloha . 1 k naízení vlády . 591/2006 Sb. 
Další požadavky na staveništ
Obecné požadavky 
13.2.1.1 Požadavky na zajištní staveništ
1. Stavby, pracovišt a zaízení staveništ musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpeeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, pi dodržení 
následujících zásad: 
a) staveništ v zastavném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejmén 1,8 m. Pi vymezení staveništ se bere ohled na související 
pilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejmén narušit. Náhradní komunikace je nutno ádn
vyznait a osvtlit, 
b) u liniových staveb nebo u staveniš popípad pracoviš, na kterých se 
provádjí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se 
alespo z horní tye upevnné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné 
mezilehlé stední tye; s ohledem na místní a provozní podmínky mže toto 
ohrazení být nahrazeno zábranou podle pílohy . 3, ásti 2.2.3.3 bodu 2. k 
tomuto naízení, 
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c) nelze-li u prací provádných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických dvod ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpenost 
provozu a osob zajištna jiným zpsobem, napíklad ízením provozu nebo 
stežením, 
d) nepoužívané otvory, prohlubn, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpeí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle pílohy . 3 
ásti 2.2.3.3 bodu 2. k tomuto naízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel urí zpsob zabezpeení staveništ proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí oznaení hranic staveništ tak, aby byly zeteln
rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhty kontrol tohoto zabezpeení. 
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznaen bezpenostní 
znakou na všech vstupech, a na pístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpeení staveništ pro zrakov a pohybov
postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní 
komunikace a oplocení popípad ohrazení staveništ na veejných 
prostranstvích a veejn pístupných komunikacích umožovalo bezpený pohyb 
fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveništ pro vozidla musí být oznaeny dopravními znakami, 
provádjícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznaen bezpenostní znakou na 
všech vjezdech, a na pístupových komunikacích, které k nim vedou. 
5. Ped zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zaízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatení ke splnní 
podmínek stanovených provozovateli tchto vedení, staveb nebo zaízení, a 
bhem provádní prací je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádní prací na staveništi musí být zajištn bezpený stav 
pracoviš a dopravních komunikací; požadavky na osvtlení stanoví zvláštní 
právní pedpis. 
7. Pístup na jakoukoli plochu, která není dostaten únosná, je povolen pouze, 
pokud je vhodným technickým zaízením nebo jinými prostedky zajištno 
bezpené provedení práce, popípad umožnn bezpený pohyb po této ploše. 
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8. Materiály, stroje, dopravní prostedky a bemena pi doprav a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpenost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popípad jeho bezprostední blízkosti. 
Staveništ bude oploceno neprhledným plotem výšky 2 metry. Na staveništi 
jsou dv uzamykatelné brány, které slouží pro vjezd a výjezd ze stavby. U tchto 
pístupových míst budou viditeln osazeny cedule se zákazem vstupu 
nepovolaným osobám a vjezdu vozidel mimo dopravní obsluhu. Rychlost na 
staveništi je omezena na 5 km/h. Práce na stavb budou probíhat pouze ve dne 
a to od 8:00 do 16:30. Skladování materiál je možné pouze na místech k tomu 
urených a zpsobem stanoveným výrobcem. Pi zvedání a pemis
ování 
bemen je nutné brát zetel na pohybující se pracovníky, pípadn doasn
ohradit prostor manipulace jeábu. 
13.2.1.2 Zaízení pro rozvod energie 
1. Doasná zaízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 
provedena a používána takovým zpsobem, aby nebyla zdrojem nebezpeí 
vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostaten chránny ped 
nebezpeím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba doasného 
zaízení pro rozvod energie a ochranných zaízení musí odpovídat druhu a 
výkonu rozvádné energie, podmínkám vnjších vliv a odborné zpsobilosti 
fyzických osob, které mají pístup k souástem zaízení. Rozvody energie, 
existující ped zízením staveništ, musí být identifikovány, zkontrolovány a 
viditeln oznaeny. 
2. Doasná elektrická zaízení na staveništi musí splovat normové požadavky a 
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 
intervalech. Hlavní vypína elektrického zaízení musí být umístn tak, aby byl 
snadno pístupný, musí být oznaen a zabezpeen proti neoprávnné manipulaci 
a s jeho umístním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na 
staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zaízení, která 
nemusí zstat z provozních dvod zapnuta, odpojena a zabezpeena proti 
neoprávnné manipulaci. 
Elektrická energie bude pro zaízení staveništ odebírána z objektu SO 04-b a 
pomocí staveništního rozvade vedeme dále po stavb. Rozvade budou na 
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stavb minimáln dva. Jako hlavní rozvad slouží rozvad umístný mezi 
skládkou deponie a bukami, z kterého dále vedeme elektriku po staveništi. 
13.2.1.3 Požadavky na venkovní pracovišt na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracovišt nacházející se ve výšce nebo hloubce musí 
být pevná a stabilní s ohledem na 
a) poet fyzických osob, které se na nich souasn zdržují, 
b) maximální zatížení, které se mže vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povtrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpry nebo jiné souásti pracoviš dostaten stabilní samy o 
sob, je teba stabilitu zajistit vhodným a bezpeným ukotvením, aby se vylouil 
nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracovišt nebo jeho ásti. 
3. Zhotovitel zajišuje provádní odborných prohlídek pracovišt zpsobem a v 
intervalech stanovených v prvodní dokumentaci, vždy však po zmn polohy a 
po mimoádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, náadí a stroje podle pílohy . 3 ásti 2.2.3.1 k 
tomuto naízení a podle pokyn výrobce a v souladu s požadavky zvláštních 
právních pedpis a požadavky na organizaci práce a pracovních postup
stanovenými v píloze . 3 k tomuto naízení tak, aby nevzniklo nebezpeí 
ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostedí. 
5. Zhotovitel peruší práci, jakmile by její další pokraování vedlo k ohrožení 
život nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popípad k 
ohrožení majetku nebo životního prostedí vlivem nepíznivých povtrnostních 
vliv, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 
popípad vlivem jiných nepedvídatelných okolností. Dvody pro perušení 
práce posoudí a o perušení práce rozhodne fyzická osoba povená 
zhotovitelem. 
6. Pi perušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatení k ochran
bezpenosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 
opateních. 
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7. Dojde-li v prbhu prací ke zmn povtrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popípad provozních podmínek, které by mohly nepízniv
ovlivnit bezpenost práce zejména pi používání a provozu stroj, zajistí 
zhotovitel bez zbyteného odkladu provedení nezbytné zmny technologických 
postup tak, aby byla zajištna bezpenost práce a ochrana zdraví fyzických 
osob. Se zmnou technologických postup zhotovitel neprodlen seznámí 
píslušné fyzické osoby. 
8. V místech s nebezpeím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky 
nebo do hloubky zajišuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém 
pracovišti osamocen byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro pípad 
nehody, a stanoví úinnou formu dohledu pro potebu vasného poskytnutí první 
pomoci. 
Pracovišt ve výškách na stavb pedstavuje zejména práce na lešení, pi 
betonáži strop a na stechách. Problematiku povtrnostních podmínek je ešeno 
níže v naízení vlády . 362/2005 Sb., tento zákon je uveden níže. 
13.2.2 Píloha . 2 k naízení vlády . 591/2006 Sb. 
Bližší minimální požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi provozu a 
používání stroj a náadí na staveništi 
13.2.2.1 Obecné požadavky na obsluhu stroj
1. Ped použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpenost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost pdy, pejezd a most, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
vedení technického vybavení, popípad jiných podzemních pekážek, umístní 
nadzemních vedení a pekážek. 
2. Pi provozu stroje obsluha zajišuje stabilitu stroje v prbhu všech pracovních 
inností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závsy, jsou v 
pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištny proti 
zaboení, posunutí nebo uvolnní. 
3. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 
výstražným svtlem oranžové barvy, ídí se jeho innost zvláštními právními 
p
Název diplomové práce: Bytový dm v Jihlav, stavebn technologická píprava stavby 
153 
4. Pi použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje 
v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních pedpis20); 
dohled a podle okolností též bezpenost provozu na pozemních komunikacích 
zajišuje dostateným potem zpsobilých fyzických osob, které pi této innosti 
užívají jako osobní ochranný pracovní prostedek výstražný odv s vysokou 
viditelností. Pi oznaení pekážky provozu na pozemních komunikacích se ídí 
ustanoveními zvláštních právních pedpis. 
5. Stroje, pi jejichž innosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým zpsobem 
a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpené penášení vibrací 
psobících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zaízení, 
a podobn. 
Každý pracovník provádjící innost, jejíž povahou vyžaduje použití stroje nebo 
toto použití práci usnaduje, musí být seznámen se správným a bezpeným 
použitím daného stroje. Také musí být seznámen s riziky, které jsou 
s provádnou inností spjaty. U stroje vybaveného zaízením pro stabilizaci 
(nap. pumpa na beton), je nutné pi práci stroje tuto stabilizaci použít. 
13.2.2.2 Stroje pro zemní práce 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní innost v takové vzdálenosti od okraje 
svah a výkop, aby s ohledem na únosnost pdy nedošlo k jeho zícení. Pokud 
tato vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji 
zhotovitelem povená fyzická osoba ped zahájením prací. 
2. Pod stnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní innost v 
takové vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpeí jeho zasypání. 
3. Pi použití více stroj na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu stroj. 
4. Pi jízd ze svahu a pi práci na svahu obsluha stroje používá bezpenou 
techniku jízdy tak, aby nedošlo k nebezpenému posunutí tžišt stroje a ztrát
jeho stability. 
5. Pi nakládání materiálu na dopravní prostedek lze manipulovat s pracovním 
zaízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostedku 
nenaráželo. Nelze-li se pi nakládání vyhnout manipulaci pracovním zaízením 
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stroje nad kabinou dopravního prostedku je nutno zajistit, aby se bhem 
nakládání v kabin nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno 
nakládat rovnomrn. 
6. Pi jízd stroje s naloženým materiálem je pracovní zaízení ustaveno, 
pípadn zajištno v pepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpené ztrát
stability stroje a omezení výhledu obsluhy. 
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zaízení stroje 
spuštno na zem, popípad na podložku na zemi nebo umístno v pedepsané 
pepravní poloze a zajištno v souladu s návodem k používání. 
8. Pevisy, které pi rýpání pípadn vzniknou, je nutno neprodlen odstranit. 
9. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není pi provozu stroj dovoleno 
a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
b) urovnávat terén otáením lopaty, 
10. Lopata stroje smí být ištna jen pi vypnutém motoru stroje a na míst, kde 
nehrozí sesuv zeminy. 
11. Pi použití pídavného zdvihacího zaízení dodaného ke stroji výrobcem platí 
vedle podmínek stanovených výrobcem pimen i požadavky na bezpený 
provoz a používání zaízení pro zdvihání a pemisování zavšených bemen. 
Pi práci pracovník blízko stroje (nap. bagru) musí být pracovníci vybaveni 
odvem s vysokou viditelností. Také pracovníci musí dbát na prázdný ohrožený 
prostor inností stroje, který je vymezen dosahem jeho pracovního náadí se 
zvtšením o 2 m.  
13.2.2.3 Míchaky 
1. Ped uvedením do provozu musí být míchaka ádn ustavena a zajištna v 
horizontální poloze. 
2. Míchaka smí být plnna pouze pi rotujícím bubnu. 
3. Pi runím vhazování složek smsi do míchaky lopatou je zakázáno 
zasahovat do rotujícího bubnu. 
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4. Buben míchaky není dovoleno istit za chodu náadím nebo pedmty 
drženými v ruce. Konce runího náadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Pi 
opravách, údržb a ištní míchaek vybavených násypným košem je dovoleno 
vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpen mechanicky zajištn v horní poloze 
etzem, hákem, vzprou nebo jiným ochranným prostedkem. 
6. Vstupovat na konstrukci míchaky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od 
pívodu elektrické energie. 
Ped použitím míchaky je nutné zkontrolovat zevní nepoškozenost pívodního 
napájecího kabelu. Pívodní napájecí kabel musí být umístn tak, aby nemohlo 
dojít k jeho poškození procvaknutím a zárove, aby byl uchránn od tekoucí 
vody. Kontinuální míchaka, která je prostednictvím hadic napojena na vodovod, 
je nutné dbát opatrnosti pi odpojování tchto hadic a kontrolovat, zda nejsou pod 
stálým tlakem. 
13.2.2.4 Dopravní prostedky pro pepravu betonových a jiných smsí 
1. Ped jízdou, zejména po ukonení plnní nebo vyprazdování pepravního 
zaízení, zkontroluje idi dopravního prostedku, dále jen vozidla, zajištní 
výsypného zaízení v pepravní poloze, popípad je v této poloze v souladu s 
návodem k používání zajistí. 
2. Pi pejímce a pi ukládání smsi musí být vozidlo umístno na pehledném a 
dostaten únosném míst bez pekážek ztžujících manipulaci a potebnou 
vizuální kontrolu. 
Pi provádní betonáže pomocí pumpy, bude nutné autodomíchávam zajistit 
bezpené couvání zastavením nebo omezením dopravy povenou osobou, 
bude tato osoba vybavena výstražným odvem s vysokou viditelností.  
13.2.2.5 erpadla smsi a strojní omítaky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibraní žlaby a jiná zaízení pro 
dopravu betonové smsí musí být vedeny a zajištny tak, aby nezpsobily 
petížení nebo nadmrné namáhání napíklad lešení, bednní, stny výkopu 
nebo konstrukních ástí stavby. 
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2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl petlak uvnit nádoby zrušen 
podle návodu k používání, napíklad odvzdušovacím ventilem. 
3. Vyústní potrubí na erpání smsi musí být spolehliv zajištno tak, aby riziko 
zranní fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 
úink dopravované smsi bylo minimalizováno. 
4. Pi používání stíkací pistole strojní omítaky má obsluha stabilní postavení. 
Pi strojním erpání malty musí být zajištn vhodný zpsob dorozumívání mezi 
fyzickými osobami provádjícími nanášení malty a obsluhou erpadla. 
5. Strojní zaízení pro povrchové úpravy není dovoleno istit a rozebírat pod 
tlakem. 
6. Pro dopravu smsí k erpadlu musí být zajištn bezpený píjezd nevyžadující 
složité a opakované couvání vozidel. 
7. Pi provozu erpadel není dovoleno 
a) pehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a run pemisovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci erpadla a do nebezpeného prostoru u koncovky 
hadice. 
8. Pojízdné erpadlo (dále jen „autoerpadlo“) musí být umístno tak, aby 
obslužné místo bylo pehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím 
se nenacházely pekážky ztžující tuto manipulaci. 
9. Pi použití dleného výložníku musí být autoerpadlo umístno tak, aby je 
nebylo nutno zbyten pemísovat a aby byla dodržena bezpená vzdálenost od 
okraj výkop, podpr lešení a jiných pekážek. 
10. V pracovním prostoru výložníku autoerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autoerpadla nelze používat ke zdvihání a pemísování bemen. 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 
hadicemi) smí být provádna jen pi zajištní stability autoerpadla sklápcími a 
výsuvnými oprami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
13. Pemisovat autoerpadlo lze jen s výložníkem složeným v pepravní poloze. 
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Hrozí-li pi práci v blízkosti vyústní hadice nebo potrubí erpadla zásah 
odstikující erpané smsi do oblasti oí, je pracovník povinen užít ochranné 
pomcky (brýle nebo štít). Obsluha autoerpadla smí ovládat rameno výložníku 
pouze z takového místa a v takové míe, v jaké ji to umožuje její rozhled. Je 
také nutné zamezit pohybu osob pod výložníkem. 
13.2.2.6 Pepravníky a stabilní skladovací zaízení sypkých hmot 
1. Ped pipojením dopravních hadic nebo potrubí k potrubnímu adu pro tlakové 
zásobníky, jako voln loženého cementu a podobných sypkých hmot (dále jen 
„voln ložený cement“), se obsluha pesvdí, zda ad není pod tlakem. 
2. Dopravní hadice a potrubí je nutno ped peerpáváním voln loženého 
cementu prohlédnout. Funkn poškozené zaízení není dovoleno používat. 
3. Spojovat hadice mezi sebou navzájem a s pevným potrubím lze jen 
nepoškozenými a k tomu urenými spojkami a koncovkami. 
4. V prbhu peerpávání obsluha sleduje stavoznak zásobníku, aby nedošlo k 
jeho peplnní. 
Zásobníkové silo bude umístno dle výkresu staveništ na zpevnném a relativn
rovném povrchu tak, aby byla dostaten zajištna jeho stabilita i pi silnjších 
poryvech vtru. Vždy na konci smny bude silo odvzdušnno a odtlakováno, aby 
se zabránilo pípadným škodám vzniklým vypouštním materiálu v noních 
hodinách. 
13.2.2.7 Vibrátory 
1. Délka pohyblivého pívodu mezi napájecí jednotkou a ástí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je run provozována, musí být nejmén 10 m. Totéž platí o 
délce pohyblivého pívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, 
jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a ástí vibrátoru drženou v 
ruce. 
2. Ponoení vibraní hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hídel vibrátoru nesmí být 
ohýbán v oblouku o menším polomru, než je stanoveno v návodu k používání. 
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13.2.2.8 Stavební výtahy 
Stavební plošinové výtahy musí být v prbhu provozu ve stanovených 
intervalech kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpený provoz. 
S použitím výtahu musí být srozumni všichni, kdo jej budou v prbhu stavby 
využívat. Jedná se pedevším o maximální poet pevážených pracovník na 
jeden cyklus a o dalších zákazech pi použití stavebního výtahu, tak aby nedošlo 
k ohrožení na zdraví. 
13.2.2.9 Spolená ustanovení o zabezpeení stroj pi perušení a ukonení 
práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištné v 
prbhu pedchozího provozu nebo používání stroje a s pípadnými závadami je 
ádn seznámena i stídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukonení práce zajištn v 
souladu s návodem k používání, napíklad zakládacími klíny, pracovním 
zaízením spuštným na zem nebo zaazením nejnižšího rychlostního stupn a 
zabrzdním parkovací brzdy. Rovnž pi perušení práce musí být stroj zajištn 
proti samovolnému pohybu alespo zabrzdním parkovací brzdy nebo 
pracovním zaízením spuštným na zem. 
3. Po ukonení práce a pi jejím perušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištno i pracovní zaízení stroje jeho spuštním na zem nebo umístním do 
pepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemže v pípad
poteby okamžit zasáhnout, uiní v souladu s návodem k používání opatení, 
která zabrání samovolnému spuštní stroje a jeho neoprávnnému užití jinou 
fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíe ze spínací skíky 
nebo uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanovišt, kde nezasahuje do komunikací, 
kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími pedmty 
ani inností provádnou v jeho okolí. 
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Každý pracovník je zodpovdný za stroj, který provozuje. Provoz stroje nesmí být 
sven osob, která nevlastní píslušné oprávnní nebo osob, jejíž zdravotní 
stav neumožuje bezpené zacházení s daným mechanismem. Opouští-li 
pracovník svj stroj, musí zamezit vniknutí nepovolaným osobám do tohoto 
stroje, pípadn znemožnit jeho neoprávnné použití. Rovnž musí samotný stroj 
zabezpeit proti pohybu. To se netýká horního ramene vžového jeábu, které 
strojník ponechá volnou, aby nedocházelo k ohrožení stability vlivem vtru. Je 
však nutné nechat kladku vytaženou bez jakýchkoliv zavšených bemen z dvodu, 
aby nedocházelo k ohrožení okolí. 
Vyskytne-li se na stroji porucha, jejíž oprava pesahuje odborné znalosti obsluhy, 
provede obsluha opatení zamezující možnému vzniku požáru, pípadn dalších 
škod a vyká do píjezdu servisního technika. 
13.2.2.10 Peprava stroj
1. Peprava, nakládání, skládání, zajištní a upevnní stroje nebo jeho 
pracovního zaízení se provádí podle pokyn a postup uvedených v návodu k 
používání. Není-li postup pi peprav stroje a jeho pracovního zaízení uveden v 
návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpenostním 
pedpise. 
2. Pi nakládání, skládání a peprav stroje na ložné ploše dopravního 
prostedku, jakož i pi vleení stroje a jeho pipojování a odpojování od tažného 
vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního právního pedpisu a dále 
uvedené bližší požadavky. 
3. Pi peprav stroje na ložné ploše dopravního prostedku se v kabin
pepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostedku 
nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
4. Pi peprav stroje na ložné ploše dopravního prostedku jsou pracovní 
zaízení, popípad jiná pohyblivá zaízení zajištna v pepravní poloze podle 
návodu k používání a spolu se strojem upevnna a mechanicky zajištna proti 
podélnému i bonímu posuvu a proti pevržení, popípad na ložné ploše 
dopravního prostedku uložena a upevnna samostatn. 
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5. Dopravní prostedek musí být pi nakládání a skládání stroje postaven na 
pevném podkladu, bezpen zabrždn a mechanicky zajištn proti nežádoucímu 
pohybu. 
6. Pi najíždní stroje na ložnou plochu dopravního prostedku a sjíždní z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v nmž by 
mohly být ohroženy pi pádu nebo pevržení stroje, petržení tažného lana nebo 
jiné nehod. 
7. Fyzická osoba, navádjící stroj na dopravní prostedek, stojí vždy mimo stroj i 
mimo dopravní prostedek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždní 
a sjíždní stroje. 
8. Pi peprav stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zaízení, popípad
jiná pohyblivá zaízení, zajištna v pepravní poloze podle návodu k používání. 
9. Pípojný stroj musí být pi pipojování k tažnému vozidlu bezpen zabrždn a 
mechanicky zajištn proti nežádoucímu pohybu. Pi pipojování pípojného stroje, 
jehož maximální pípustná hmotnost nepevyšuje 750 kg, se smí najíždt 
pípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatení k ochran
zdraví pi runí manipulaci s bemeny. 
10. idi tažného vozidla zacouvá na doraz závsného zaízení a umožní fyzické 
osob, která pipojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se 
závsným zaízením stroje teprve na pokyn náležit pouené navádjící fyzické 
osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabrzdno. 
Peprava stroj a drobných mechanizm je zajištna nákladním automobilem 
TATRA 815 S3 a MAN 35.400 HIAB 477 E-6. Dovoz jeábu, vrtacích souprav 
apod. bude zajištn pímo dodavatelskou firmou tchto stroj dle jejich 
podmínek. Tyto stroje budou po dobu pepravy zajištny proti posunu. 
13.2.3 Píloha . 3 k naízení vlády . 591/2006 Sb. 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy.  
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13.2.3.1 Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpený písun a odbr materiálu musí být zajištn v souladu s postupem 
prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 
pednostn v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2. Zaízení pro vybavení skládek, jakými jsou oprné nebo stabilizaní 
konstrukce, musí být ešena tak, aby umožovala skladování, odebírání nebo 
doplování prvk a dílc v souladu s prvodní dokumentací bez nebezpeí jejich 
poškození. Místa urená k vázání, odvšování a manipulaci s materiálem musí 
být bezpen pístupná. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodnné a zpevnné. Rozmístní 
skladovaných materiál, rozmry a únosnost skladovacích ploch vetn
dopravních komunikací musí odpovídat rozmrm a hmotnosti skladovaného 
materiálu a použitých stroj. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, oprami, 
stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištny všechny prvky, dílce nebo 
sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se napíklad pevrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe pi skladování tsn doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpené uchopení napíklad oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemn
proloženy podklady. Jako podklad není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené 
podklady tvoené dvma nebo více prvky voln položenými na sebe. 
6. Sypké hmoty mohou být pi pln mechanizovaném zpsobu ukládání a odbru 
skladovány do jakékoli výšky. Pi odebírání hmot je nutno zabránit vytváení 
pevis. Vytvoí-li se stna, upraví se odbr tak, aby výška stny nepesáhla 9/10 
maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 
7. Pi runím ukládání a odebírání smjí být sypké hmoty navršeny do výšky 
nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné odebírat je run, popípad mechanickou 
lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odbru tak, aby 
nevznikaly pevisy a výška stny nepesáhla 1,5 m. 
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8. Skládka sypkých hmot se spodním odbrem musí být oznaena bezpenostní 
znakou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které 
zabezpeují provádní odbru, se nesmjí zdržovat v ohroženém prostoru místa 
odbru. 
9. Sypké hmoty v pytlích se run ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a pi 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li 
okraje hromad zajištny napíklad oprami nebo stnami, musí být pytle uloženy 
v bezpeném sklonu a vazb tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavených nádobách tak, aby otvor 
pro plnní popípad vyprazdování byl nahoe. Otevené nádrže musí být 
zajištny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, 
jsou-li skladovány naležato, musí být zajištny proti rozvalení. Pi skladování ve 
více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud 
sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišujících jejich 
stabilitu. 
11. Nebezpené chemické látky a chemické pípravky musí být skladovány v 
obalech s oznaením druhu a zpsobu skladování, který uruje výrobce, a 
oznaeny v souladu s požadavky zvláštních právních pedpis. 
12. Plechovky a jiné oblé pedmty smjí být pi runím ukládání stavny nejvýše 
do výšky 2 m pi zajištní jejich stability. Trubky, kulatina a pedmty podobného 
tvaru musí být zajištny proti rozvalení. 
13. Prvky a dílce pravidelných tvar mohou být pi mechanizovaném ukládání a 
odbru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 
podmínky, že není pekroena únosnost podloží a že je zajištna bezpená 
manipulace s nimi. 
14. Upínání a odepínání prvk, dílc a sestav musí být provádno ze zem nebo 
z bezpených podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve vtší pracovní 
výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvk, dílc a sestav ze žebík lze 
provádt pouze podle stanoveného technologického postupu. 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním pedpisem. 
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Dle zaízení staveništ budou na staveništi zízeny skládky pro skladování 
výztuže, bednní, výrobk Porotherm aj. Vykládání materiálu dovezeného na 
stavbu je provedeno z odstavného místa, odkud vžový jeáb pesune nový 
materiál na skládku. Uvazování bemen mohou provádt pouze proškolení 
vazai bemen, kteí rovnž zajistí dohled nad pohybem osob v blízkosti 
trajektorie pepravovaných prvk. Jako podkladk nesmí být využíváno kulatiny 
ani vrstvené podklady tvoené dvma nebo více prvky voln položenými na sebe. 
Odpady budou roztiovány dle katalogu odpad a likvidovaných na místech 
k tomu urených. Jejich bezpenou likvidaci zajistí provádcí firma na vlastní 
náklady.
13.2.3.2 Píprava ped zahájením zemních prací 
1. Ped zahájením zemních prací musí být ureno rozmístní stavebních výkop
a jam a jejich rozmry a ureny zpsoby tžení zeminy, zajištní stn výkop
proti sesutí, zejména druh pažení a sklony svah výkop, zabezpeení okolních 
staveb ohrožených provádním zemních prací odpovídající tídám hornin ve 
výkopech a stanoven zpsob a rozsah opatení k zabránní pítoku vody na 
staveništ. 
2. Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu 
povrchové nebo podzemní vody, musí být pedem uren rozsah a zpsob 
snížení hladiny vody, za podmínek stanovených zvláštním právním pedpisem, 
zejména jejím odvedením nebo oderpáním, ledaže použité technologie 
umožují provedení plánovaných prací pod hladinou vody a souasn jsou 
pijata opatení proti pádm fyzických osob do vody. 
13.2.3.3 Zajištní výkopových prací 
1. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti 
pádu fyzických osob do hloubky zajištny okraje výkop v tch místech, kde se 
vnjší okraj dopravní komunikace pibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší 
než 1,5 m. Pechod o šíce nejmén 0,75 m musí být zízen pes výkop hlubší 
než 0,5 m; nepesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být pechod opaten 
zábradlím alespo po jedné stran, v ostatních pípadech po obou stranách. 
2. Okraje výkopu nesmí být zatžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu 
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stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být 
zatžován zejména stavebním provozem, stavbami zaízení staveništ, stroji 
nebo materiálem, s výjimkou pípad, kdy stabilita stny výkopu je zabezpeena 
zpsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 
13.2.3.4 Provádní výkopových prací 
1. Provádním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a 
jejich ástí. Jestliže pi provádní zemních prací dojde k nepedvídanému 
ohrožení stability okolních staveb anebo k porušení nkterých jejich ástí, musí 
být zhotovitelem neprodlen pijata opatení k zajištní jejich stability. 
2. Ped prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po perušení práce 
delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím povená stav stn 
výkopu, pažení a pístup; hrozí-li ve výkopu nebezpeí výskytu nebezpených 
par nebo plyn, zajistí mení jejich koncentrace. 
3. Vtší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve 
stnách výkop, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být 
neprodlen zajištny proti uvolnní nebo odstranny. Nahromadná zemina, 
spadlý materiál a nežádoucí pekážky musí být z výkopu odstraovány bez 
zbyteného odkladu. 
4. Po dobu perušení výkopových prací zhotovitel zajišuje pravidelnou odbornou 
kontrolu a nezbytnou údržbu zábran popípad zábradlí, pažení, lávek, pechod, 
pejezd, bezpenostních znaek, znaení a signál, popípad dalších zaízení 
zajišujících bezpenost fyzických osob u výkop. 
13.2.3.5 Zajištní stability stn výkop
1. Stny výkopu musí být zajištny proti sesutí. 
2. Pažení stn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehliv
zachytilo tlak zeminy a zajišovalo tak bezpenost fyzických osob ve výkopech, 
zabránilo poklesu okolního terénu a sesouvání stn výkopu, popípad vylouilo 
nebezpeí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu. 
13.2.3.6 Svahování výkop
1. Sklony svah výkop uruje zhotovitel se zetelem zejména na geologické a 
provozní podmínky tak, aby bhem provádní prací nebyly fyzické osoby ve 
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výkopu a jeho blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Pibližné sklony svah
výkop o hloubce do 3 m, které budou po ukonení stavebních prací zasypány, a 
podmínky, které pitom mají být dodrženy, jsou pro nkteré druhy zemin 
stanoveny normovými požadavky. 
Výkopy budou zajištny záporovým pažením umístným na východní, jižní a západní 
stran budovaného objektu. Na severní stran je provedeno svahování. Dle 
geologických przkum bylo zjištno, že se na stavb objeví spodní voda. Ta 
bude peerpávána kalovým erpadlem do kanalizace. Všichni pracovníci 
pohybující se ve stavební jám musí být vybaveni reflexním odvem. Také 
pracovníci musí dbát na prázdný ohrožený prostor inností stroje, který je 
vymezen dosahem jeho pracovního náadí se zvtšením o 2 m.  
13.2.3.7 Betonáské práce a práce související   
Bednní 
1. Bednní musí být tsné, únosné a prostorov tuhé. Bednní musí být v 
každém stadiu montáže i demontáže zajištno proti pádu jeho prvk a ástí. Pi 
jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s prvodní 
dokumentací výrobce a s ohledem na bezpený pístup a zajištní proti pádu 
fyzických osob. Podprné konstrukce bednní, jako jsou stojky a rámové 
podpry, musí mít dostatenou únosnost a být úhlopín ztuženy v podélné, 
píné i vodorovné rovin. 
2. Podprné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno 
pi odbedování postupn odstraovat a uvolovat bez nebezpeí. 
13.2.3.8 Peprava a ukládání betonové smsi 
1. Pro pístup a pro runí pepravu betonové smsi musí být vybudovány 
bezpené pístupové komunikace, napíklad pracovní nebo pístupová lešení 
popípad podlahy tak, aby byla vylouena chze fyzických osob bezprostedn
po uložené výztuži. 
2. Zhotovitel zajistí provádní kontroly stavu podprné konstrukce bednní v 
prbhu betonáže. Zjištné závady musí být bezodkladn odstraovány. 
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3. Dopravuje-li se betonová sms do místa ukládání erpadlem, zhotovitel 
stanoví a zajistí zpsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádjící ukládání 
a obsluhou erpadla. 
13.2.3.9 Odbedování 
1. Odbedování nosných prvk konstrukcí nebo jejich ástí, u nichž pi 
pedasném odbednní hrozí nebezpeí zícení nebo poškození konstrukce, smí 
být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby urené zhotovitelem. 
2. Hrozí-li pi odbedování konstrukcí nebezpeí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního pedpisu. Žebík lze pi 
odbedovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedované konstrukce 
nad pracovní podlahou a za pedpokladu, že se neuvolují ani neodstraují 
nosné ásti bednní a stabilita žebíku není závislá na demontovaných ástech 
bednní a podpr. 
3. Souásti bednní se bezprostedn po odbednní ukládají na urená místa 
tak, aby nebyly zdrojem nebezpeí úrazu a nepetžovaly konstrukci. 
13.2.3.10 Práce železáské 
1. Prostory, stroje, pípravky a jiná zaízení pro výrobu armatury musí být 
uspoádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho 
ukládáním. 
2. Pi stíhání nkolika prut souasn musí být pruty zajištny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými pípravky. 
3. Pi stíhání a ohýbání prut nesmí být stroj petžován. Pruty musí být 
upevnny nebo zajištny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
Betonáské práce se budou provádt ve všech patrech budovaného objektu. Ve 
vyšších patrech je nutné dodržovat bezpenost práce ve výškách a to pedevším 
zbudováním zábradlí pi provádní strop. Rizika spojená s prací ve výšce jsou 
popsána v naízení vlády . 362/2005 Sb. 
13.2.3.11 Zednické práce 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a pepravu malty se na staveništi umísují tak, 
aby pi provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
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2. Materiál pipravený pro zdní musí být uložen tak, aby pro práci zstal volný 
pracovní prostor široký nejmén 0,6 m. 
3. Na práv vyzdívanou stnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatžovat, a to 
ani pi provádní kontroly svislosti zdiva a vázání roh. 
4. Osazování konstrukcí, pedmt a technologických zaízení do zdiva musí být 
z hlediska stability zdiva ešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o 
pedmty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevn nemohou narušit. Osazené 
pedmty musí být pipevnny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani 
posunout. 
5. Na pracovištích a pístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpeí pádu z výšky nebo do hloubky 
popípad nebezpeí propadnutí nedostaten únosnou konstrukcí, zajistí 
zhotovitel dodržení bližších požadavk stanovených zvláštním právním 
pedpisem. 
Pi zdní je vhodné používat pracovní rukavice a zamezit tak styku pokožky 
s erstvou maltovou smsí. Rizika spojená s prací ve výšce jsou popsána v naízení 
vlády . 362/2005 Sb. 
13.2.3.12 Svaování a nahívání živic v tavných nádobách 
1. Pi natavování izolaních materiál, a pi nahívání živic v tavných nádobách 
zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpenosti stanovených zvláštním 
právním pedpisem. 
2. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, pi nmž fyzická osoba provádjící 
natavování izolaních materiál postupuje smrem vzad, nebyl použit ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od volného okraje pracovišt ve výšce. 
3. Práce spojené s rozehíváním živic neprovádly fyzické osoby, které nejsou 
seznámeny s technologickým postupem a s návodem na používání píslušného 
zaízení. 
13.2.4 Píloha . 5 k naízení vlády . 591/2006 Sb. 
Práce a innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, pi jejichž provádní vzniká povinnost zpracovat plán 
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1. Práce vystavující zamstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 
uvolnné zeminy ve výkopu o hloubce vtší než 5 m. 
2. Práce, pi kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
13.3 Naízení vlády . 362/2005 Sb. (2)
Ze dne 17. Srpna 2005 
o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích 
s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky 
13.3.1 Píloha k naízení vlády . 362/2005 Sb. 
13.3.1.1 Zajištní proti pádu technickou konstrukcí 
1. Zpsob zajištní a rozmry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") 
musejí odpovídat povaze provádných prací, pedpokládanému namáhání a 
musí umožovat bezpený prchod. Výbr vhodných pístup na pracovišt ve 
výšce musí odpovídat etnosti použití, požadované výšce místa práce a dob
jejího trvání. Zvolené ešení musí umožovat evakuaci v pípad hrozícího 
nebezpeí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a 
pístupy k nim nesmí vytváet žádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na zpsobu zajištní a typu konstrukce musí být pijata 
odpovídající opatení ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje 
musí být zajištny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodn uspoádané, 
dostaten vysoké a pevné k zabránní nebo zachycení pádu z výšky. Pi použití 
záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úraz zamstnanc pi jejich 
zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu mže být perušena pouze v místech 
žebíkových nebo schodišových pístup. 
3. Požadavky na uspoádání, montáž, demontáž, zajištní stability a únosnosti, 
na používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v prvodní, popípad
provozní dokumentaci. 
4. Zábradlí se skládá alespo z horní tye (madla) a zarážky u podlahy 
(ochranné lišty) o výšce minimáln 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní 
vtší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyí (madlem) a zarážkou u podlahy 
zajištn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více stedních tyí, pípadn
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jiné vhodné výpln, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatenou 
se považuje výška horní tye (madla) nejmén 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li 
zvláštní právní pedpisy jinak. 
5. Jestliže provedení urité pracovní operace vyžaduje doasné odstranní 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádní této operace pijata 
úinná náhradní bezpenostní opatení. Práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatení provedena. 
Bezprostedn po doasném perušení nebo ukonení píslušné pracovní 
operace se odstranná konstrukce ochrany proti pádu opt osadí. 
To bude zajištno jak na obvod stavební jámy, tak i na pomocných konstrukcích 
bednní pi provádní nosných prvk skeletu a také pi montování lešení kolem 
objektu. Kolem jámy se osadí devné zábradlí už pi zaátku hloubení. Nejlépe 
do doby než hloubka jámy pod okolním terénem dosáhne 1,5m. A zstane zde 
po celý as provádní hrubé spodní stavby, kdy se monolitická konstrukce 
dostane do úrovn okolního terénu a dokoní se zásyp kolem objektu.  
13.3.1.2 Zajištní proti pádu osobními ochrannými pracovními prostedky 
1. Zamstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostedky 
odpovídaly povaze provádné práce, pedpokládaným rizikm a povtrnostní 
situaci, umožovaly bezpený pohyb a aby byly pravideln prohlíženy a zkoušeny 
v souladu s požadavky prvodní dokumentace; pitom smí být použity pouze 
osobní ochranné pracovní prostedky, které splují požadavky stanovené 
zvláštními právními pedpisy. 
2. Podle úelu a zpsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostedky pro pracovní polohování a prevenci proti 
pádm z výšky (pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostedky proti pádm z výšky (systémy zachycení 
pádu). 
3. Osobní ochranné pracovní prostedky se používají samostatn nebo v 
kombinaci prvk a souástí systém a v souladu s návody k používání dodanými 
výrobcem tak, že je 
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a) zamstnanci zamezen pístup do prostoru, v nmž hrozí nebezpeí pádu (1,5 
m od volného okraje), 
b) zamstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela 
zabránno, nebo 
c) pád bezpen zachycen a zachyceného zamstnance lze neprodlen a 
bezpen vyprostit, popípad dopravit do bezpeného místa; k zachycení pádu 
musí dojít v dostatené výšce nad pekážkou (terénem, podlahou, konstrukcí 
apod.), aby se vylouilo zranní zamstnance. 
4. Zamstnanec se musí ped použitím osobních ochranných pracovních 
prostedk pesvdit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném 
stavu. 
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostedek proti pádu, popípad pracovní 
polohovací systém, vetn kotevních míst, musí být uren v technologickém 
postupu. Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu 
nevyžadují, urí vhodný zpsob zajištní proti pádu, respektive pracovního 
polohování, vetn míst kotvení, odborn zpsobilý zamstnanec povený 
zamstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostedku 
proti pádu musí být ve smru pádu dostaten odolné. 
6. Za výjimených okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití 
druhého lana mohlo zpsobit, že provádní práce by bylo nebezpenjší, lze 
pipustit použití jediného lana, pokud byla uinna náležitá opatení k zajištní 
bezpenosti a souásti systému jsou výrobcem k takovému zpsobu použití 
ureny a vyhovují parametrm jejich stanovené životnosti. 
7. Zamstnavatel zajistí, aby zamstnanec provádjící práce pi použití osobních 
ochranných pracovních prostedk proti pádu byl pro pedpokládané innosti 
vyškolen, zejména pak pro vyprošovací postupy pi mimoádných událostech. 
Jako osobní ochranné pracovní prostedky mže být použito vhodné lano 
(horolezecké) s píslušným postrojem. Toto lano by bylo nutné ukotvit ke stávající 
již zabudované konstrukci s pevností, která by zaruovala bezpené penesení 
váhy pracovníka. Ped použitím tchto ochranných prostedk je nutné 
zkontrolovat jejich celistvost, kompletnost a neporušenost. 
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13.3.1.3 Používání žebík
1. Žebík mže být použit pro práci ve výšce pouze v pípadech, kdy použití 
jiných bezpenjších prostedk není s ohledem na vyhodnocení rizika 
opodstatnné a úelné, pípadn kdy místní podmínky, týkající se práce ve 
výškách, použití takových prostedk neumožují. Na žebíku mohou být 
provádny jen krátkodobé, fyzicky nenároné práce pi použití runího náadí. 
Práce, pi nichž se používá nebezpených nástroj nebo náadí jako napíklad 
penosných etzových pil, runích pneumatických náadí, se na žebíku nesmjí 
vykonávat. 
2. Pi výstupu, sestupu a práci na žebíku musí být zamstnanec obrácen 
obliejem k žebíku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpeného 
uchopení a spolehlivou oporu. 
3. Po žebíku mohou být vynášena (snášena) jen bemena o hmotnosti do 15 kg, 
pokud zvláštní právní pedpisy nestanoví j inak10). 
4. Po žebíku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na nm pracovat souasn více 
než jedna osoba. 
5. Žebík nesmí být používán jako pechodový mstek s výjimkou pípad, kdy je 
k takovému použití výrobcem uren. 
6. Žebíky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem pesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejmén o 1,1 m, piemž tento pesah lze nahradit 
pevnými madly nebo jinou pevnou ástí konstrukce, za kterou se vystupující 
(sestupující) zamstnanec mže spolehliv pidržet. Sklon žebíku nesmí být 
menší než 2,5 : 1, za pílemi musí být volný prostor alespo 0,18 m a u paty 
žebíku ze strany pístupu musí být zachován volný prostor alespo 0,6 m. 
7. Žebík musí být umístn tak, aby byla zajištna jeho stabilita po celou dobu 
použití. Penosný žebík musí být postaven na stabilním, pevném, dostaten
velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby píle byly vodorovné. Závsný žebík 
musí být upevnn bezpeným zpsobem a s výjimkou provazových žebík
zajištn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebík mže být používán pouze 
pro výstup a sestup. 
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8. U penosných žebík musí být zabránno jejich podklouznutí zajištním 
bonic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových pípravk nebo 
jiných opatení s odpovídající úinností. Skládací a výsuvné žebíky musí být 
užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné 
žebíky musí být ped zahájením prací a v jejich prbhu zajištny proti pohybu. 
Penosné devné žebíky o délce vtší než 12 m nelze používat. 
9. Na žebíku smí zamstnanec pracovat jen v bezpené vzdálenosti od jeho 
horního konce, za kterou se u žebíku oprného považuje vzdálenost chodidel 
nejmén 0,8 m, u dvojitého žebíku nejmén 0,5 m od jeho horního konce. 
10. Pi práci na žebíku musí být zamstnanec v pípadech, kdy stojí chodidly ve 
výšce vtší než 5 m, zajištn proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostedky. 
11. Zamstnavatel zajistí provádní prohlídek žebík v souladu s návodem na 
používání. 
12. Chze na devném dvojitém žebíku (malíské práce) mže být provádna 
zaškolenými zamstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloueno nebezpeí 
ztráty stability žebíku. 
Práci na žebíku bude možné provádt pouze do výšky, ve které jsou chodidla 
pracovníka stojícím na žebíku nejvýše 5 m. Pi vtší výšce by bylo vyžadováno 
použití osobních ochranných pracovních prostedk. Ustavení žebíku je nutné 
provést peliv a tak, aby nemohlo dojít k pádu žebíku vlivem poryv vtru a zárove
zajištna jeho bezpená stabilita. 
13.3.1.4 Zajištní proti pádu pedmt a materiálu 
1. Materiál, náadí a pracovní pomcky musí být uloženy, popípad skladovány 
ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištny proti pádu, sklouznutí 
nebo shození jak bhem práce, tak po jejím ukonení. 
2. Pro upevnní náadí, uložení drobného materiálu (hebíky, šrouby apod.) musí 
být použita vhodná výstroj nebo k tomu úelu upravený pracovní odv. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze petžovat; hmotnost materiálu, 
pomcek, náadí, vetn osob, nesmí pekroit nosnost konstrukce stanovenou v 
prvodní dokumentaci. 
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Pi použití lešení musí být dodržovány maximální hodnoty zatížení. Musí být 
zamezeno pádu materiálu, náadí a dalších pracovních pomcek z výšky. K tomu 
úelu je nutné, aby lešení obsahovala zarážky výšky min. 150 mm. 
13.3.1.5 Zajištní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí 
riziko pádu osob nebo pedmt (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy 
bezpen zajistit. 
2. Pro bezpeené zajištní ohrožených prostor se použije zejména 
a) vylouení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a pedmt v úrovni místa práce ve výšce 
nebo pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostor dvoutyovým zábradlím o výšce nejmén 1,1 m 
s tyemi upevnnými na nosných sloupcích s dostatenou stabilitou; pro práce 
nepesahující rozsah jedné pracovní smny postaí vymezit ohrožený prostor 
jednotyovým zábradlím, popípad zábranou o výšce nejmén 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostor k tomu ureným zamstnancem po celou dobu 
ohrožení. 
3. Ohrožený prostor musí mít šíku od volného okraje pracovišt nejmén
a) 1,5 m pi práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m pi práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m pi práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu pi práci ve výšce nad 30 m. 
Šíka ohroženého prostoru se vytyuje od paty svislice, která prochází vnjší 
hranou volného okraje pracovišt ve výšce. 
Všichni pracovníci na stavb by mli nosit ochrannou pilbu, která je mže 
ochránit od padajících drobných pedmt. Zárove je nutné zamezit pohybu 
pracovník v místech ohrožených prostor a tyto prostory vhodn oznait a ohraniit. 
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13.3.1.6 Práce na steše 
1. Zamstnance vykonávající práci na steše je nutné chránit proti pádu ze 
stešních pláš na volných okrajích, 
2. Ochranu proti pádu ze stechy nejen po obvodu, ale i do svtlík, 
technologických a jiných otvor, zamstnavatel zajistí použitím ochranné, 
pípadn záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních 
prostedk proti pádu. 
13.3.1.7 Doasné stavební konstrukce 
1. Doasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá 
prvodní dokumentaci a návodm na montáž a používání tchto konstrukcí. 
Návod na montáž, vetn potebných doplujících nákres a dokument, musí 
být k dispozici zamstnancm, kteí konstrukci montují, používají a demontují. 
2. Pokud pro doasnou stavební konstrukci není dostupná potebná 
dokumentace nebo tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukní 
uspoádání, musí být odborn zpsobilou osobou proveden individuální výpoet 
pevnosti a stability krom pípad, kdy je konstrukce montována ve shod s 
uspoádáním obsaženým v eské technické norm. 
3. V závislosti na složitosti zvolené doasné stavební konstrukce navrhne 
odborn zpsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
4. Doasné stavební konstrukce lze považovat za bezpené tehdy, pokud 
a) jsou založeny na dostaten únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž 
únosnost je staticky prokázána, 
b) nosné souásti jsou zajištny proti podklouznutí bu	 pipevnním k základové 
ploše, nebo jiným zpsobem s odpovídající úinností, který zajišuje stabilitu 
lešení; pojízdná lešení jsou zajištna vhodnými zaízeními proti náhodnému 
pohybu bhem práce, 
c) jsou provedeny tak, aby tvoily prostorov tuhý celek, zajištný proti lokálnímu 
i celkovému vyboení, posunutí nebo peklopení, 
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d) jsou dostaten pevné a odolné vi vnjším silám a nepíznivým vlivm; jsou 
schopné penést pedpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým 
výpotem nebo jiným dokumentem, 
e) rozmry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze provádných prací, 
podlahy umožují bezpený pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
f) podlahy jsou osazeny takovým zpsobem, aby se jejich souásti pi bžném 
použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní 
ochranou proti pádu nejsou nebezpené mezery, 
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpeeny proti samovolným pohybm, 
h) pracovní plochy na nich jsou pístupné po bezpených komunikacích (žebíky, 
schody, rampy nebo výtahy). 
Pokud nejsou ásti doasných stavebních konstrukcí pipraveny k používání, 
napíklad bhem montáže, demontáže nebo pestavby, musí být vstup na tyto 
ásti doasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a oznaen 
bezpenostními znakami. 
5. Doasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém pedání 
odborn zpsobilou osobou odpovdnou za jejich montáž a pevzetí do užívání 
osobou odpovdnou za jejich užívání. O pedání a pevzetí vyhotoví pedávající 
na základ odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokonení a vybavení 
doasné stavební konstrukce. Zápis o pedání a pevzetí se nevyžaduje u 
a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 
b) pohyblivých pracovních plošin, pokud pi pemísování na jiné pracovišt
nebyly demontovány jejich nosné ásti, piemž za demontáž se nepovažuje 
úprava nosných ástí do pepravní polohy. 
6. Doasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám zpsobem a v intervalech stanovených v prvodní dokumentaci. 
Pokud nastaly mimoádné okolnosti, které mohly mít nepíznivý vliv na 
bezpenost lešení (napíklad nepíznivá povtrnostní situace), musí být odborná 
prohlídka provedena bezodkladn. 
7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným zpsobem pestavovat jen 
v souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v prvodní 
Název diplomové práce: Bytový dm v Jihlav, stavebn technologická píprava stavby 
176 
dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborn zpsobilá. Provádt 
uvedené innosti mohou pouze zamstnanci, kteí byli vyškoleni a jejich znalosti 
a dovednosti byly oveny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, 
zejména pokud jde o 
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo pestavbu použitého lešení, 
b) bezpenost práce bhem montáže, demontáže nebo pestavby píslušného 
lešení, 
c) opatení k ochran ped rizikem pádu osob nebo pedmt, 
d) opatení v pípad zmn povtrnostní situace, které by mohly nepízniv
ovlivnit bezpenost použitého lešení, 
e) pípustná zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo pestavbou. 
Obsah a etnost školení s ohledem na nová nebo zmnná rizika práce, zpsob 
ovování znalostí a dovedností úastník školení a vedení dokumentace o 
školení stanoví zamstnavatel. 
8. Žebíky nelze používat jako podprný nebo nosný prvek podlah lešení s 
výjimkou žebík, které jsou k tomuto úelu výrobcem ureny. 
9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i devné sbíjené 
žebíky o nejvtší délce 3,5 m s pílemi vsazenými do zdvojených postranic 
dostatené pevnosti doložené výpotem. 
Stavt doasné lešení mohou pouze osoby s píslušným oprávnním a odbornou 
zpsobilostí. Pi montáži a demontáži lešení se musí ídit zpsobem 
popsaným v návodu pro montáž a demontáž použitého typu lešení. V pípadech, 
kdy montáž lešení není kompletní nebo konstrukce není stabilní, musí zajistit 
zákaz vstupu osob a to i v pípadech své nepítomnosti, napíklad bezpenostní 
páskou nebo tabulkou se zákazem vstupu, ta však musí být na míst jasn
viditelném. Montážní pracovník je zodpovdný za bezpenost provedené 
konstrukce a z toho dvodu musí pi montáži kontrolovat a pípadn vyazovat 
prvky, které již nejsou schopny plnit svou funkci (ztrouchnivlé i jinak poškozené 
podlahy). 
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13.3.1.8 Perušení práce ve výškách 
Pi nepíznivé povtrnostní situaci je zamstnavatel povinen zajistit perušení 
prací. Za nepíznivou povtrnostní situaci, která výrazn zvyšuje nebezpeí pádu 
nebo sklouznutí, se pi pracích ve výškách považuje: 
a) boue, déš, snžení nebo tvoení námrazy, 
b) erstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla vtru 5 stup Bf) pi práci na 
zavšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebících nad 5 m výšky 
práce a pi použití závsu na lan u pracovních polohovacích systém; v 
ostatních pípadech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla vtru 6 stup Bf) , 
c) dohlednost v míst práce menší než 30 m, 
d) teplota prostedí bhem provádní prací nižší než -10 °C. 
Vyhodnotí-li vedoucí pracovník povtrností podmínky jako nepíznivé, je 
oprávnn zastavit veškeré provádné práce ve výškách a to až do doby pominutí 
tchto podmínek. Pi perušení prací je nutné provést takové opatení a zajištní 
pracovních pomcek, materiálu a konstrukcí, aby nedošlo k jejich pádu z výšky, 
i jiného porušení, které by znamenalo ohrožení osob a majetku nacházejících 
se v ohroženém území. 
13.3.1.9 Krátkodobé práce ve výškách 
Pi krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvk se mohou stavební prvky osazovat a vzájemn spojovat z 
konzol, z navaených nebo jiným zpsobem upevnných pílí, z profil
ztužujících píhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud 
zamstnanec provádjící tyto práce použije osobní ochranné pracovní prostedky 
proti pádu. 
13.3.1.10 Školení zamstnanc
Zamstnavatel poskytuje zamstnancm v dostateném rozsahu školení o 
bezpenosti a ochran zdraví pi práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 
zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zamstnanci nemohou 
pracovat z pevných a bezpených pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých 
pracovních plošinách, na žebících ve výšce nad 5 m a o používání osobních 
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ochranných pracovních prostedk. Pi montáži a demontáži lešení postupuje 
zamstnavatel podle ásti VII. bodu 7 vty druhé. 
Každý pracovník musí absolvovat školení o bezpenosti a ochran zdraví pi 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Úast na tomto školení stvrzuje svým 
vlastnoruním podpisem a je povinen se pi provádných pracích chovat tak, aby 
nezpsobil újmu na zdraví sob, ani dalším osobám. 
13.4 Výpis bezpenostních rizik a bezpenostních opatení na staveništ
Viz píloha „Píloha 13. 1: Výpis bezpenostních rizik a opatení na staveništi“. 
13.5 Podání první pomoc 
V buce stavbyvedoucího bude umístna lékárnika s pomckami pro 
poskytování první pomoci. Stavební buka bude také oznaena píslušnou 
znakou pro oznaení lékárniky. Všichni pracovníci budou seznámeni se 
zásadami podávání první pomoci, aby v pípad nehody mohla být podána 
okamžitá pomoc. 
13.5.1 Lékárnika 
Obsah lékárniky bude vybaven tak, aby byla maximáln pokrytá prevence na 
pracovišti. Zhodnocena jsou všechna rizika možného ohrožení života nebo zdraví 
zamstnanc na pracovišti. 
Obsah lékárniky musí být kontrolován a pravideln doplován chybjící 
materiál, u léiv je nutné sledovat lhty použitelnosti. Za pravidelnou kontrolu 
zmínných pedmt zodpovídá stavbyvedoucí. 
13.5.2 První pomoc 
Povinnost poskytnout pomoc mají všechny osoby, kdo jsou v dosahu ohrožené i 
zranné osoby a mají možnost jí pomoc poskytnout. Nezbytnou pomocí se 
rozumí základní první pomoc, jež je nutná k odvrácení nebo snížení nebezpeí 
smrti ohrožené osoby, pop. k tomu, aby taková osoba neutrpla další újmu na 
zdraví, pivolání záchranné služby. Vždy dbejte na bezpenost ošetovaného i svoji. 
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V pípad volání záchranné služby bute vždy pítomen u telefonu, z nhož jste 
volali a dbejte pokyn dispeera. Všímejte si základních znak u poranné 
osoby. 
13.5.3 Kontrola základních znak
1. Úrove vdomí - zda je zranná osoba pln orientovaná (místo, as, prostor 
apod.) 
2. Frekvence tepu a dýchání - zda se, pokud je to možné, pi chzi i ei 
nezadýchává; zda nejsou slyšet abnormální zvuky pi dýchání; zda nevyžaduje 
polohu vsed pi namáhavém dýchání (normální dechová frekvence dosplé 
osoby v klidu je 12- 20/min) 
3. Kže - odstín (bledost, namodralost, žlutá, zarudlá apod.), píliš vlhká nebo 
suchá. Tyto znaky mohou signalizovat konkrétní problém 
4. Dostatená hydratace - zda není jazyk suchý (znak špatné hydratace) 
5. Poloha zranného - dokáže sám chodit i pouze s podporou, sedí nebo pouze 
pasivn leží 
5. Hlava - pítomnost zranní a výtok krve z nosu nebo ucha, velikost zornic 
(stejn velké, atd.) a zda je mimika v oblieji stranov symetrická. 
6. Abnormality v oblasti hrudníku a bicha 
7. Konetiny – zda jsou bez viditelných zranní pípadn zmn na kži, kontrola 
bezbolestivé hybnosti, jejich teplota a prokrvení. Kontrola hmatem, zda je patrný 
puls 
na kotníku. 
13.5.4 Nejastjší typy úraz na stavb
1. Bezvdomí 
2. Zlomenina 
3. Vdechnutí cizího tlesa 
4. Popáleniny 
5. Infarkt 
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6. Poranní oí (cizí tlísko) 
7. Krvácení 
Píslušní pracovníci (stavbyvedoucí, misti) jsou proškoleni odborn zpsobilou 
osobou (lékaem záchranné služby apod.), jaké základní úkony je nutné provést 
v pípad úrazu a jak správn podat první pomoc. Školení je ukoneno testem 
z odborných znalostí. V prbhu realizace stavby je povinné, aby se alespo
jedna z výše uvedených osob vždy vyskytovala na stavb. 
13.5.5 Nejbližší nemocnice 
Nemocnice Jihlava 
Vrchlického 4630/59, 586 01 Jihlava  
Tel. +420 567 157 111 
Vzdálenost: 1,6 km 
13.6 Dležitá telefonní ísla 
Tísová linka    112 
Hasii      150 
Záchranná zdravotní služba  155 
Mstská policie    156 
Policie R     158 
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14.1 Zdní od historie po souasnost 
Zdivo jako materiál patí mezi nejstarší materiál svta. Díve se zdivo používalo 
nejen jako stavební materiál pro svislé konstrukce, ale také v podob kleneb na 
vodorovné konstrukce. Vlastnosti tehdejších zdících materiál jsou vi dnešním 
typm k neporovnání. Díve se stavlo pouze z kamene a nikdo neuvažoval nad 
urychlením zdící innosti nebo zlepšení tepeln izolaních vlastností. V dnešní 
dob máme celou adu standartních zdících systém, jako jsou klasické pálené 
cihly, cihly Therm, pórobetonové tvarovky aj. S vývojem doby se zaíná nejvíce 
dbát pedevším na tepeln izolaní vlastnosti obvodových pláš
. Proto se 
zaalo se zateplováním obvodových pláš
, aby se snížila spoteba tepelné 
energie na minimum a dosáhlo se tzv. pasivního standardu. Pípadn se využívá 
masivních konstrukcí z cihel bez dodateného zateplení.   
Zdivo se vtšinou používá pi stavb pozemních objekt a myslím si, že vývoji 
tohoto materiálu, bychom mli dbát zvýšené pozornosti. Proto jsem se chtl 
dkladn seznámit s novými technologickými možnostmi dnešní doby. Nedávno 
jsem narazil na nový typ cihel od firmy Porotherm, která využila cihly a kamene 
jako klasických materiál a spojila je dohromady v jedné tvarovce. Jedná se o cihlu 
Porotherm T Profi, která je vyplnna hydrofobizovanou minerální vatou a nabízí 
zajímavé vlastnosti bez nutnosti dodateného zateplovaní a tudíž je vhodná 
k urychlení výstavby.  
14.2 Zamení této práce 
Rád bych se pokusil pedstavit nový materiál Porotherm T Profi. Pomocí 
technologického postupu bych popsal vyzdívání s novými plnnými cihlami 
a upozornil na dležité body bhem výstavby. Dále budu srovnávat tenhle nový 
typ materiálu s materiály, které dnes nejastji používáme. Pro srovnávání jsem 
vybral cihlu Porotherm 50 EKO+ Profi bez zateplovacího systému s celkovou 
tlouš
kou 500 mm, Porotherm 30 P+D s dodateným zateplením pomocí 
polystyrénu s tlouš
kou 440 mm a Porotherm 30 P+D s dodateným zateplením 
pomocí minerální vaty s tlouš
kou 440 mm. Tyhle typy obvodových konstrukcí 
porovnám s cihlami Porotherm T Profi o tlouš
kách 300 mm, 365 mm a 425 mm. 
Tohle porovnání bude zameno na as výstavby, tepeln izolaní vlastnosti 
a cenové porovnání všech ty systém zdní. 
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14.3 Pedstavení cihel Porotherm T Profi 
Cihly Porotherm T Profi, jak se již 
zmiuji, jsou klasické keramické 
cihly plnny minerální vatou. Díky 
tomuto spojení nám odpadá 
nutnost dodateného zateplení, a 
tím se i urychluje výstavba. Plnné 
cihly mají díky izolantu dobrou hodnotu tepelné vodivosti, která iní 0,08 W/mK, 
a proto pi jejich tlouš
kách 300 mm, 365 mm a 425 mm splují dnešní tepeln
izolaní podmínky. Zárove nám chrání interiér proti hluku z okolí, a tím kladn
pispívají k celkové pohod uvnit objektu. Další velká výhoda výrobku Porotherm 
T Profi je vynikající ochrana proti požáru. Cihly a minerální vata nejsou 
holavé a v pípad požáru usnadují hasim práci, protože se neuvolují další 
kouové plyny. Pi zkoušce požární odolnosti psobil plamen na stnu o tlouš
ce 
36,5 cm, která byla postavena z tvarovek Porotherm T Profi. Pi teplot až do 
1050 °C na ohívané stran po dobu 3 hodin se teplota na stran odvrácené od 
ohn zvýšila prmrn o 1 °C.   
14.4 Provádní plnných cihel Porotherm T Profi – technologický pedpis 
14.4.1 Materiál pro zdní 
A) Hlavní 
Firma Porotherm nabízí v dnešní dob 3 tlouš
ky 
cihel Porotherm T Profi. A to tlouš
ku 30, 36,5 a 42,5 
cm. Všechny tyto cihly mají spotebu 16ks/m2.  
Pro všechny tyhle typy 
tlouštk cihel Porotherm 
dodává i poloviní cihelné výrobky pro zlepšení provedení 
vazeb roh, kout a ostní.  
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B) Doplkový 
Dále pi zdní budeme potebovat zakládací maltu 
Porotherm Profi AM a tenkovrstvá malta Porotherm T.  
Hydroizolaní vrstvu pod budoucí vyzdívku napíklad 
Porotherm ZIP- S a hydroizolaní vrstvu, která bude použita 
na zakrytí poslední ady stny proti vlhkosti napíklad 
Porotherm ZIP- H. 
Pro napojení vnitních stn použijeme stnovou sponu, kterou vkládáme do 
ložných spár v místech budoucí stny. 
14.4.2 Doprava 
A) Primární 
Na stavbu je veškerý materiál dopravován standartním postupem, kamionovou 
dopravou pímo ze stavebnin. Cihly jsou na stavbu bytového domu v Jihlav
dováženy z prodejny Raab Karcher v Jihlav. 
B) Sekundární 
Na stavb se cihly pepravují na skládku vžovým jeábem pímo z odstavného 
pruhu pro vykládku materiálu. Do jednotlivých pater tyto cihly dopravujeme ze 
skládky vžovým jeábem a pípadný posun palet v jednotlivých podlažích nám 
zajiš
uje pítomný paletový vozík. 
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14.4.3 Skladování 
Cihelné bloky jsou dodávány zafóliované na 
vratných paletách rozmr 980x980 mm a 
to ve variant tl. 30 –60 ks/paleta o váze 
745 kg, tl. 36,5–60 ks/paleta o váze 885 kg 
a tl. 42,5–40 ks/paleta o váze 690 kg. Zdící 
materiál bude skladován na urených 
skládkách, které musí být odvodnné, 
zpevnné, rovné a oplocené. Výrobce nepožaduje zastešené sklady, ale pro 
lepší ochranu minerální vaty bych doporuil pikrýt alespo plachtou i jinou fólií. 
Palety mohou být skladovány max. tyi na sob. 
Maltoviny pro zakládání jsou dodávány v pytlích o hmotnosti 25 kg, zafóliované 
na paletách rozmr 1200 x 800 mm, v potu 48 ks/paleta a o hmotnosti palety 
1230 kg. Tenkovrstvá malta je dodávaná v pytlích o hmotnosti 15 kg, zafóliované 
na paletách rozmr 1200 x 800 mm, v potu 48 ks/paleta a o hmotnosti palety 
745 kg. Maltoviny musí být ukládány v suchu na paletách nebo na devném 
roštu v uzaveném balení se skladovatelností 9 msíc od data výrobku 
uvedeného na obalu.  
14.4.4 Pracovní eta 
Na stavb musí být osoba, která zajistí kontrolu odborného zpracování materiálu 
v podob stavbyvedoucího nebo vyškolená osoba pímo výrobcem, aby 
nedocházelo z dvodu neodborných znalostí k zhoršení vlastností materiálu 
zabudovaného pímo ve stavb. Dále budou poteba zedníci a pomocní dlníci 
v pomru 3:1 v potech odpovídající rozsahu stavby. Pi výstavb bytového 
domu v Jihlav je zapotebí 6 zedník a 2 pomocných dlník. 
14.4.5 Stroje a náadí 
Velké stroje jsou odvozeny od rozsahu stavby, pi výstavb bytového domu 
v Jihlav použijeme vžový jeáb, stavební výtah, nákladní automobil Man. 
Dále budeme potebovat runí náadí a pomcky: 
- nivelaní pístroj, kterým 
zamíme nejvyšší bod podkladu, 
abychom stanovili minimální 
výšku malty,  
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- vrtaku na rozmísení maltoviny, 
- maltovací vozík pro nanášení 
tenkovrstvé malty, 
- istící sprej (separaní prostedek 
naneseme ped prvním použitím 
maltovacího vozíku, pro 
usnadnní ištní), 
- vdro na vodu a na maltovinu, 





- gumovou palici,  
- úhelník, 
- pásmo,  
- vodováhu,  
- pilník, 
- pila pro mokré ezání nebo runí 
- pila pro suché ezání.
V neposlední ad nesmíme zapomenout i na ochranné pracovní pomcky, 
kterými budou vybaveni všichni pracovníci. A to pilbou, reflexní vestou a pevnou 
pracovní obuví.  
14.4.6 Pracovní podmínky pevzetí pracovišt
Pro pipravenost stavby je nezbytnou podmínkou pipravenost základové desky 
pro zdní obvodových cihel Porotherm T Profi. Dále proti vzlínání vlhkosti se 
pokládá v míst budoucí vyzdívky hydroizolaní fólie. Ped zahájení prací musí 
být provedena vizuální kontrola podkladu.   
Pipravenost staveništ bude zajištna hlavn pipraveností skladovacích ploch 
dle pravidel bezpeného skladování. Také musí být zajištna strojní podpora 
stavby a veškeré potebné náadí a pomcky. 
14.4.7 Pracovní postup:  
Ped zaátkem zdní musí být provedena vizuální kontrola povrchu podkladu. 
Podklad musí být rovný a pevný. Malé výškové rozdíly mžeme vyrovnat 
zakládací maltou, nejvýše však do 40 mm. 
14.4.7.1 Založení na malt Porotherm Profi AM 
Pesnou polohu zdi vyneseme dle projektové dokumentace pomocí kídy na 
podklad. Ve vyznaeném prostoru musíme zamit nejvyšší bod, od kterého 
budeme odvozovat tlouš
ku ložné spáry pi zakládání stny. Založení zdi bude 
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provedeno na vápenocementové 
zakládací malt Porotherm Profi 
AM. Suchou sms smícháme se 
zámsovou vodou, a to v pomru 
1 pytel (25 kg) na 4 l vody a 
mícháme 2-3 minuty. 
Zamíchanou sms musíme 
zpracovat v závislosti na klimatických podmínkách do cca 1-2 hodin po pidání 
zámsové vody. Teplota vzduchu a zdicích prvk nesmí bhem zpracování a tuhnutí 
klesnout pod + 5 °C. Pi pímém slunením záení, dešti nebo silném vtru se 
zdivo chrání vhodným zpsobem. Do malty se nesmí pimíchávat jiné pímsi 
nebo písady. 
14.4.7.2 Zdní první ady 
Po rozprostení malty a jejím stažením 
roznášecí latí následuje založení zdiva. 
Založení bude provedeno osazením krajních 
cihel do malty Porotherm Profi AM.  
V pípad zatuhnutí vyrovnaného maltového 
lože mžeme ped usazováním cihel nanést 
jednu vrstvu tenkovrstvé malty. Na rohové cihly upevníme vodící šru pro 
udržení rovinnosti zdní. Cihly klademe tak, aby byly tsn u sebe na sraz. Po 
uložení cihel porovnáme cihly v obou smrech pomocí gumové paliky a vodováhy.  
14.4.7.3 Nanášení malty Porotherm Profi 
Na usazenou a vyrovnanou první adu zaneme na 
ložnou spáru nanášet tenkovrstvou maltu. Celý obsah 
pytle smícháme v isté nádob s cca 7,5 l isté 
zámsové vody a mícháme, dokud nebude malta bez 
hrudek a bude vláná. Po cca 5 minutách maltu znovu 
krátce promícháme. Cihly se nesmí do konené polohy 
posouvat po ložné ploše, aby nedošlo k setení tenké vrstvy malty. erstvá malta 
se nadávkuje do zásobníku maltovacího vozíku a rovnomrným pohybem vozíku 
po ložné ploše již osazených cihel se malta nanese po celé ložné ploše. Do takto 
pipravené tenké vrstvy malty tlouš
ky cca 3 mm se osadí nová vrstva cihel tak, 
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že výsledná tlouš
ka ložné spáry je cca 1 mm. Teplota vzduchu a zdicích prvk
nesmí bhem zpracování a tuhnutí klesnout pod + 5 °C. Pi pímém slunením 
záení, dešti nebo silném vtru se zdivo chrání vhodným zpsobem pomocí 
plachet nebo jiných zábran. Do malty se nesmí pimíchávat jiné pímsi nebo 
písady.  
14.4.7.4 Zdní 
V následném zdní dalších ad zdiva budou práce 
postupovat obdobn, jako pi provádní první ady. 
Ložná spára je vyplnna tenkovrstvou maltou pomocí 
maltovacího vozíku. Následn uložíme rohové cihly a 
upevníme vodící šru. Potom pokládáme cihly na 
sraz tak, aby byl pi spouštní do vrstvy malty slyšet 
jejich skípot. Pi provádní dalších vrstev zdní je dležité dodržovat vazbu 
zdiva. Bhem zdní také kontrolujeme jednotnou výšku zdiva.  
Bhem zdní nesmíme zapomenout na pípravu na 
pipojení vnitních zdí. Stnovou sponu, která musí být 
nerezové ušlechtilé oceli, ukládáme do každé vrstvy 
jednu nad sebou. Pro dosažení nezvtšené ložné 
spáry v místech vložení spon cihly lehce probrousit 
keramickým pilníkem i poklepat zednickým 
kladívkem. Následn pomocí maltovacího vozíku naneseme tenkovrstvou maltu 
na horní vrstvu zdiva a uložíme další vrstvu tvarovek. Aby nedocházelo 
k úrazm, jsou stnové spony doasn ohnuté dol. Když se zane provádt 
pipojení ke stn, musíme ohnout kotvu smrem nahoru.  
Po vyzdní sedmé vrstvy bude perušení zdících prací a bude provedeno lešení. 
Lešení použijeme napíklad haki nebo kozové lešení. Po dokonení lešení 
mohou práce opt pokraovat. Pi práci na lešení musíme dbát zvýšené 
opatrnosti, aby nedošlo k pracovnímu úrazu. 
14.4.7.5 Ochrana zdiva ped deštm a snhem 
Všechny stavební materiály se musí již ped zpracováním chránit proti vlhkosti, 
a to zejména cihly s minerální vatou. K ochran zdiva ped vlivy poasí slouží 
krycí fólie Porotherm ZIP – H. Tu využijeme k ochran parapet, bhem výstavby 
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pi perušení zdících prací a pi izolací pod 
vnec. Na doasnou ochranu zdiva rozvineme 
pás fólie a dostaten zatížíme. Pi trvalé 
ochran pizpsobíme pás na požadovanou 
délku. Odstraníme ochranné proužky z lepicích 
pásk fólií, ohneme smrem dol a pilepíme ke zdivu parapetu. 
14.4.7.6 ezání plnných cihel 
ezání cihel Porotherm T Profi lze dvojím zpsobem, a to „namokro“ i „nasucho“. 
Pi ezání namokro musím dbát na to, aby vodní proud nebyl nasmrován pímo 
na výpl a nedošlo ke zbytenému provlhení minerální vaty. 
Na cihle se zaznamená zbytkový rozmr délky stny a následn provedeme ez. 
Pi osazení do stny se pera sousední cihly zamáknou do mkké izolaní 
výpln tak, aby nedocházelo k tepelným mostm. Vyrovnávací cihla se klade 
vždy uíznutou stranou dovnit stny a nikoli smrem ven do ostní. 
14.4.7.7 Drážkování 
Drážkování se musí provést pouze speciálními 
drážkovacími nástroji, pomocí kterých lze pesn
dodržet šíku a hloubku. V pípad sekání do cihel 
by mohlo dojít k otásání, a tudíž k vylomení 
vnitních žeber cihel. Vodorovné a šikmé drážky 
jsou pípustné, pokud pi jejich 
drážkování nedojde 
k proíznutí prvního vnitního žebra uvnit cihel a pokud se 
s nimi uvažuje pi posouzení stny. Maximální rozmr 
drážek je 35 x 35 mm. Vzdálenost svislých drážek od otvor
musí být minimáln 150 mm. Dále je možné navrhnout 
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maximáln jednu takovou drážku na metr délky 
stny. V pilíích a krátkých stnách o délce menší 
jak 1 metr nejsou svislé drážky pípustné. Zárove
nesmí dojít pi drážkování k proíznutí prvního 
vnitního žebra v cihle. 
V pípad nutnosti drážky pro odpadní potrubí se vzniklý otvor co nejvíce vyplní 
minerální vatou. A však výrobce nedoporuuje tyto drážky navrhovat do 
obvodových a mezibytových stn.  
14.4.8 Kontrola kvality a provedení 
 Vstupní kontrola 
Jedná se pedevším na pevzetí pracovišt, kontrolu dodávky materiál, 
množství, možné vady vzniklé pi peprav, dodací listy v souladu s SN EN 
771-1 ED.2. Následn se zamuje na celkovou kontrolu budoucího pracovišt
a to na rovinnost konstrukcí, kdy jsou stanoveny odchylky v souladu s SN EN 
13670. Jejich provedení, výskyt trhlin v podkladu nebo jiné vady a nedodlky. 
 Mezioperaní kontrola 
Musí být provádna prbžná kontrola vyzdívání dle normy  SN EN 1996-2. 
Kontroly se provádí na rovinnost a svislosti stn, kdy mezní odchylka rovinnosti 
podkladu je maximáln 10 mm na 1 m. Dále provedení otvor tzn. jejich vyzdní 
a použití správných cihelných blok. Malta nesmí zasahovat do svislých spár 
nebo vizuální kontrola dodržení vazeb zdiva. Musíme provést rovnž kontrolu 
malt, kde se ídíme SN EN 998-2. 
 Výstupní kontrola 
Výstupní kontrola je pedevším vizuální kontrolou konstrukce jako celku dle 
normy SN 73 0205. Provedení spoj a detail v porovnání s projektovou 
dokumentací. Jednotlivé kontroly musí být pedány stavbyvedoucímu, který 
provede zápis o kontrole do stavebního deníku, stejn tak musí být uvedeny 
všechny nedodlky pípadné vady a musí být sjednána jejich náprava. 
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14.5 Rozdíl oproti kontaktním zateplovacím systémm 
V rozdílnosti mezi tmito systémy najdeme spousty výhod a nevýhod. Proto jsem 
vybral ty nejdležitjší, abych na n mohl upozornit. 
Výhody systému bez dodateného zateplení: 
- urychlení výstavby, 
- kratší doba pronájmu lešení, 
- tení skladba obvodového plášt, 
- odolnjší konstrukce proti mechanickému poškození, 
- možnost dodaten zateplení bez nutnosti rozebrání starého zateplovacího 
systému, 
- omezení hluku pi výstavb. 
Oproti klasickému typu zateplování nové cihly umožnují urychlení výstavby, a to 
pedevším vynechání dodatenému zateplení. Díky téhle asové úspoe mže 
investor o nco díve bydlet. Dále díky vynechání vnjšího dodateného 
zateplení se nám výrazn zkrátí doba zapjení lešení, a tím mže ušetit na 
výstavb. Jako další významná výhoda je tení skladba finálové obvodové 
konstrukce, a tím optického zmenšení objektu. Nemalou výhodou je také 
pevnjší konstrukce, která více odolává vandalizmu a pípadnému poškození 
napíklad prokopnutí, ulomení roh aj. Dále bych zaadil i jako výhodu pípadné 
nutné zateplení z dvodu stárnutí zateplovacího materiálu uvnit cihly k možnosti 
nového zateplení v klasickém systému z venku. Tímto by odpadla nutnost 
demontáže starého zateplovacího systému pi klasickém systému zateplení. 
A jako poslední výhodu bych rád uvedl nízké zatížení okolí hlukem ze stavby. 
Nemusíme navrtávat hmoždinky pro držení tepelného izolantu a pi dodržení 
modulových vzdáleností nepoužití ani pily pro ezání cihel. 
Nevýhody systému bez dodateného zateplení: 
- nutnost dodržet dokonalou celistvost zdiva, 
- ochrana tvarovek proti povtrnostním vlivm, 
- pi ezání dbát na pesné napojení, 
- vedení drážek v obvodové konstrukci. 
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Jako protipól výše zmínných vlastností, musím také uvést nejvtší negativa 
použití tohohle materiálu pi stavb. Rozdíl oproti systémm s dodateným 
zateplením je pedevším v bezchybném zdní bez poškození zdících tvarovek 
a celkové celistvosti konstrukce, které se již dodaten nezateplují. I bhem 
výstavby dbáme na zvýšenou ochranu cihel proti povtrnostním vlivm a zejména 
chráníme tvarovky vi dešti. Pi perušení výstavby z dvodu konce pracovní 
doby, musíme dbát na pelivé zakrytí již vyzdných tvarovek. Dále musíme dbát 
pi doezávání cihel na tsnost napojení k vedlejším cihlám, a to vtlaením 
drážek sousední cihly do minerální vaty ezané tvarovky. Jako jeden z nejvtších 
problém cihel plnných vatou je provádní drážek. Drážky nutn oslabují 
konstrukci pedevším z tepeln technického hlediska. Proto se drážky provádné 
do tohohle zdiva nedoporuují. V pípadn nutnosti drážek v obvodovém zdivu 
nemžeme drážky klasicky odsekat, ale musíme použít drážkovací frézy. 
Maximální rozmr drážky je potom 35 x 35 mm.     
14.6 Porovnání systém
Konen se dostáváme k porovnávání cihel Porotherm T Profi s bžnými 
systémy, abychom zjistili výsledky porovnávaných systém. Porovnávat budeme, 
jak již zmiuji na zaátku, kontaktní zateplovací systém s polystyrénem a minerální 
vatou, a to jako nosnou cihlu Porotherm 30 Profi tlouš
ky 300 mm za A) 
s polystyrénem ISOVER EPS 70F tlouš
ky 140 mm a za B) s minerální vatou 
ISOVER NF 333 tlouš
ky 140 mm. Dále cihlu bez zateplovacího systému 
Porotherm 50 EKO+ Profi tlouš
ky 500 mm. Tyhle materiály a systémy budeme 
porovnávat s výrobky Porotherm T Profi, které jsou vyrábny v tlouš
kách 300 
mm, 365 mm a 425 mm. 
Pi srovnávání parametr jsem se snažil, aby vlastnosti porovnávaných 
konstrukcí byly srovnatelné. Proto jsem použil všechny tvarovky na tenkovrstvé 
zdní a u tepelných izolací pro kontaktní zateplovací systém jsem zvolil mocnost 
tepelné izolace tak, aby byly výsledky souinitele prostupu tepla co 
nejpodobnjší a zárove s nejastji používanou mocností tepelné izolace. 
Snažil jsem se porovnávat asi nejvíce žádané aspekty u stavby obvodových 
konstrukcí a dosáhl jsem výsledk, které si myslím je dležité znát nejen jako 
investor, ale také jako odborná veejnost.  
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Pi zadávání parametr jsem vycházel z rozsahu vyzdívací plochy 250 m2, abych 
pi této ploše mohl demonstrovat rozdílné výsledky. Veškeré porovnávané 
konstrukce budou poítány bez pítomnosti omítky. Celkové výsledky jsou 
uvedeny v tabulkách 14.1, 14.2 a pehled výpot jsou dále doloženy v pílohách 
tohoto dokumentu. V tabulce 14.1 jsou uvedeny ceny dle platných ceník pro rok 
2013 a v tabulce 14.2 jsou uvedeny ceny, na které je výrobce ochoten pistoupit 
pi stavb rodinného domu z jeho zaslaných nabídek. Pi tvoení cen jednotlivých 
konstrukcí a asového porovnání jsem vycházel z programu BUILDpower.  

















POROTHERM 30 Profi + Zateplní 
ISOVER EPS 70F tl. 140 mm 
0,1803 24 384 743,48 0,44 
POROTHERM 30 Profi + Zateplní 
ISOVER NF 333 tl. 140 mm 0,1862 25 506 317,05 0,44 
POROTHERM 30 T Profi 0,2475 8 442 288,17 0,30 
POROTHERM 36,5 T Profi 0,2061 9 450 833,00 0,37 
POROTHERM 42,5 T Profi 0,1785 10 453 266,30 0,43 
POROTHERM 50 EKO+ Profi 0,1926 11 396 887,84 0,50 

















POROTHERM 30 Profi + Zateplní 
ISOVER EPS 70F tl. 140 mm 0,1803 24 292 209,56 0,44 
POROTHERM 30 Profi + Zateplní 
ISOVER NF 333 tl. 140 mm 
0,1862 25 374 171,63 0,44 
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POROTHERM 30 T Profi 0,2475 8 313 245,80 0,30 
POROTHERM 36,5 T Profi 0,2061 9 363 507,89 0,37 
POROTHERM 42,5 T Profi 0,1785 10 423 513,04 0,43 
POROTHERM 50 EKO+ Profi 0,1926 11 291 635,59 0,50 
 Cenové porovnání konstrukcí 
Viz „Píloha 14.1: Výpoet dle ceníkových cen pro rok 2013“ a „Píloha 14.2: 
Výpoet cen se slevou potvrzenou výrobcem“. 
 Tepeln technické porovnání konstrukcí 
Viz „Píloha 14.3: Výpoet souinitele prostupu tepla U[W/m2K]“.  
 asové porovnání konstrukcí 
Viz „Píloha 14.4: Výpoet doby trvání T [dny]“. 
 Grafické znázornní 
Viz „Píloha 14.5: Grafické znázornní“. 
14.7 Celkové shrnutí spoítaných informací a vlastní názor na tvarovky 
Porotherm T Profi 
Pi seznámení s cihlami Porotherm T Profi jsem oekával výsledky mé práce 
trošku jiné. Nicmén výsledky jasn ukazují, že nový trend používání tvarovek 
therm 50 se ukázal jako nejlepší v porovnávaných podmínkách. Pro zastánce 
klasického kontaktního systému s polystyrénem jsou výsledky rovnž vynikající 
protože, kdyby se nehodnotil as výstavby, tak by vítzem tohoto porovnávání 
byly práv ony. Na pomyslném tetím míst bych umístil klasický zateplovací 
systém s minerální vatou, by
 jejich cena je sice vysoká, ale srovnatelná 
s tvarovkou Porotherm T Profi o mocnosti 365 mm a daleko lepšími tepeln
izolaními vlastnostmi, které v dnešní dob jsou velice žádané. A na 
nesympatickém posledním míst se v našem porovnávacím testu ukázaly práv
mnou nejvíce favorizované tvarovky Porotherm T Profi.  
Z výsledk my také vyplývá, že tyhle tvarovky T Profi, jsou nejspíše reklamním 
trikem Porothermu k nalákání nových zákazník. Pi srovnání jejich hlavních 
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kladných vlastností oproti porovnávaným konstrukcím jsme zastínni jejich 
vysokou cenou. Proto pro stavbu v Jihlav bude zvolen klasický zateplovací 
systém Porotherm tl. 300 mm se zateplením s minerální vatou tl. 140 mm, 
z dvodu požadavku investora na požárn bezpenostní opatení.  
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Specializací mé diplomové práce jsou detaily z oblasti zastešení. Tyto detaily 
jsou zpracovány v pílohách – viz „Píloha 15.1: Detail u atiky – návaznost na 
provtrávanou fasádu“ a „Píloha 15.2: Detail u vpusti pochzí stechy – 
návaznost na instalaní šachtu“. Tyto detaily v rámci zastešení byly ešeny 
s ohledem na eliminaci tepelných most a na správné napojení jednotlivých 
vrstev – pedevším hydroizolací. 
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Závr 
Stavebn technologická píprava stavby byla zpracována z dvodu náronosti 
stavby Bytového domu v Jihlav. Zpracovány byly všechny body dle zadání, a to 
pedevším asové a finanní zhodnocení stavby, projekt zaízení staveništ, 
technologické pedpisy pro provádní zemních prací a stropní konstrukce a zpráva 
BOZP. 
Na závr bych rád zmínil, že pi zpracovávání diplomové práce jsem prostudoval 
a nauil se novým poznatkm, které mi jist pomžou pi mých zaátcích v praxi. 
Navíc jsem se dkladnji seznámil i se softwarem, který jsem využil pi 
vypracovávání dílích ástí mé práce.  
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 Seznam použitých norem 
SN 73 0420-1  Pesnost vytyování staveb 
SN EN 206-1  Beton – ást1: specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
SN EN 12350-1  Zkoušení erstvého betonu – ást 1: Odbr vzork
SN EN 12350-2  Zkoušení erstvého betonu – ást 2: Zkouška sednutím 
SN EN 12350-5  Zkoušení erstvého betonu – ást 5: zkouška rozlitím 
SN EN 13670 Provádní betonových konstrukcí 
SN EN 12390-3  Zkoušení ztvrdlého betonu – ást 3: Pevnost v tlaku 
zkušebních tles 
SN EN 12504-2 Zkouška betonu v konstrukcích – ást 2: Nedestruktivní 
zkouška – Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdomrem 
SN 73 0420-1  Pesnost vytyování staveb 
SN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického 
vybavení 
SN 73 0202  Geometrická pesnost ve výstavb. Základní ustanovení 
SN 73 3050  Zemní práce, 1987, zrušena 2010, nahrazena: SN 73 6133 
SN 73 0205  Geometrická pesnost ve výstavb. Navrhování geometrické 
pesnosti 
SN 73 0212-3 Geometrická pesnost ve výstavb. Kontrola pesnosti. ást 
3: Pozemní stavební objekty 
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Seznam použitých zkratek 
BOZP  bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
KZP  kontrolní a zkušební pán 
KCE  konstrukce 
OOPP ostatní ochranné pracovní pomcky 
SO   stavební objekt 
PD  projektová dokumentace 
SOD  smlouva o dílo 
HSV   hlavní stavbyvedoucí 
PSV   pomocný stavbyvedoucí, mistr 
TDI    technický dozor investora 
GD   geodet 
GE  geolog 
TP   technologický pedpis, technologická pauza 
STR  strojník 
S  statik 
SD  stavební deník 
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